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Abstract 
 
Este trabajo presenta el desarrollo de una investigación en ciencia, tecnología e innovación, 
para cumplir el requisito parcial que permita al autor optar al título de Magister en Gobierno y 
Políticas Públicas. 
Para lograrla, se sustentó en algunos referentes teóricos y conceptuales del desarrollo de 
capacidades institucionales incluida la inversión pública, los arreglos institucionales y la dirección 
de proyectos, principalmente. Esta soportada metodológicamente en los aportes de autores que 
referencian el método abductivo de Peirce – reconocido, por William James, como el fundador del 
pragmatismo y padre de la semiótica moderna.  
En particular, el trabajo se elaboró para establecer la incidencia de las capacidades 
departamentales de CTeI en la ejecución de los proyectos del mismo sector, con evidencia empírica 
levantada en campo para una muestra de 15 proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, y 
teniendo como base la información pública disponible del Sistema General de Regalías a través 
del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación; esquema normativamente 
establecido para los proyectos financiados con recursos de regalías.  
Se responde el siguiente cuestionamiento establecido como pregunta de investigación: ¿cuál 
es la incidencia de las capacidades departamentales de CTeI en la ejecución de los proyectos de 
CTeI financiados con los recursos de regalías?  
Una vez resuelta la pregunta de investigación, discutida la hipótesis y alcanzados los 
objetivos, el lector encontrará entre los principales resultados, datos e información de desempeño 
de los proyectos evaluados que se presentan en los anexos, además, en el contenido, se da cuenta 
de una comparación entre ellos desde el enfoque de la dirección de proyectos y el análisis final 
sobre las relaciones que existen entre las capacidades departamentales de CTeI y el desempeño en 
la ejecución de los proyectos de CTeI, así como algunos aportes al mejoramiento de las 
capacidades institucionales y departamentales de la CTeI en el país y al análisis de las referencias 
teóricas sobre las temáticas estudiadas.  
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Capítulo 1. 
Introducción y problematización 
 
1.1 Antecedentes 
 
Buscando el crecimiento de la economía y mejoras sustanciales en la productividad del país, 
con el fin de mantener la estabilidad macroeconómica y aumentar la generación de empleo, se 
diseñó la política fiscal1 para el periodo presidencial 2010-2014 con una serie de reformas 
presentadas por el gobierno, como marco para garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano 
plazo, (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP, 2010, pág. 11).  
Para la implementación de tal política, se presentaron al Congreso de la República los 
proyectos de Acto Legislativo 13 de 2010 - Senado y 123 de 2010 – Cámara, buscando  constituir 
el Sistema General de Regalías - SGR; enfocados en el concepto que “la intervención de las 
autoridades económicas sobre  los recursos de regalías2 garanticen el principio de equidad en la 
distribución de la riqueza extraída del subsuelo en tres dimensiones” ahorro para la escasez, 
distribución prioritaria hacia los más vulnerables y desarrollo regional reconociendo que el 
subsuelo es propiedad de la nación (Gaceta del Congreso Año XIX - N°577, 2010, pág. 2)  
Surge el Acto Legislativo 05/2011 que deja en liquidación el Fondo Nacional de Regalías y 
crea el SGR. Fundado en la adopción de principios a partir de los cuales deben ser asignados los 
recursos: la equidad regional, social e intergeneracional (entendida como la redistribución de las 
regalías para toda la población); el ahorro para el futuro (ahorrar para las épocas de escasez); la 
competitividad regional (buscando que el impacto de la inversión sea de alcance regional) y el 
buen gobierno (que respeta la participación de los diferentes niveles de gobierno local, 
departamental y nacional) (Congreso de la República de Colombia, 2012)   
Con el SGR, se modificó un régimen de distribución de las regalías que generaba la 
“concentración del 80% de estos recursos en entidades territoriales que representan el 17% de la 
                                                 
 
 
1 El Sistema General de Regalías soporta análisis desde diferentes enfoques, no solo desde la política fiscal.    
2 La explotación de un recurso natural no renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación económica a 
título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte, según el Art 360 de la CPC. 
 
2 
población” (Congreso de la República de Colombia - Proyecto AL 13 , 2010, pág. 14), avanzando 
de un esquema de asignación centrado en la producción, a un arreglo institucional que permite la 
desconcentración de los recursos hacia todo el territorio nacional, posibilitando el aumento en 
cobertura al 100% de la población.  
Según la gaceta del Congreso (2010, pág. 21) estos recursos proceden de la explotación de 
Recursos Naturales no Renovables3, además, se deben destinar al desarrollo de proyectos para el 
desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales, inversiones físicas en 
educación, en ciencia, tecnología e innovación; al ahorro para su pasivo pensional; para la 
generación de ahorro público; para la fiscalización, conocimiento y cartografía geológica del 
subsuelo.  (Congreso de la República de Colombia - AL 05, 2011, pág. Artículo 2).   
 
Ilustración 1. Actividades del Ciclo de las regalías. 
 
Para la Corte Constitucional (Sentencia C-251, 2003) las regalías y compensaciones4, están 
bajo la titularidad el Estado Colombiano. Su ordenamiento se enmarca en el ciclo de las regalías- 
ilustración N°1, definido por la Ley (Congreso de la República de Colombia, 2012, pág. Art 12 a 
21), agrupando en tres ejes el flujo institucional de recursos del nuevo sistema.  
                                                 
 
 
3 En Colombia, estos recursos naturales no renovables hacen referencia a los combustibles fósiles como el carbón, 
petróleo, gas natural entre otros y a yacimientos minerales de metales y piedras preciosas (oro, plata, platino y 
esmeraldas); de minerales metálicos como níquel, cobre, hierro, manganeso, plomo, zinc y titanio y minerales no 
metálicos como la sal terrestre, sal marina, gravas, arenas, arcilla, caliza, azufre, barita, bentonita, feldespato, fluorita, 
asbesto, magnesita, talco, yeso, roca fosfórica y rocas ornamentales.      
4 Son contraprestaciones causadas a favor del Estado que derivan de un acuerdo de voluntades y que compensa el 
concurso del ente respectivo en la totalidad o en alguna etapa del proceso que surge a propósito de la exploración, 
explotación, transporte y transformación de los recursos naturales no renovables  
 
3 
Primero “la generación” de los recursos económicos asociada a la extracción de los RNNR 
y recaudo de las regalías, orientan la vigilancia desde la determinación efectiva de los volúmenes 
de producción – fiscalización (pág. Art 13) - y el cálculo de las regalías que se liquidan – 
liquidación (pág. Art 14) - para la recepción de regalías y compensaciones – recaudo (pág. Art 16) 
-  por parte de las Agencias Nacionales de Hidrocarburos y Minería.  
Segundo “la repartición” que direcciona el recaudo de las agencias -  transferencia (pág. Art 
17) -  a la cuenta única del SGR administrada por el MHCP, sobre los cuales el Departamento 
Administrativo de Planeación Nacional - DNP realiza la distribución de los porcentajes señalados 
en la Constitución y la ley para cada una de las destinaciones del SGR – distribución (pág. Art 18) 
- mientras el MHCP realiza el desembolso – giro (pág. Art 19) - a los beneficiarios y ejecutores de 
proyectos a las cuentas registradas y autorizadas por cada uno de ellos. 
Por último “la aplicación” (Contraloría General de la República - CGR, 2015, pág. 114) 
principalmente en ahorro e inversión a través de proyectos, permitiendo la redistribución de las 
regalías hacia la población mediante diferentes fondos. La ilustración Nº2, muestra la distribución.  
 
 
Ilustración 2. Distribución de los recursos de regalías 
 
El funcionamiento, que incluye los recursos que se destinan a los órganos del sistema, los 
gastos que se asignan a las estrategias de capacitación y fortalecimiento de la planeación. También 
 
4 
los gastos para el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE5 
También está la actividad de ahorro, que consiste en la creación e impulso del Fondo de 
Ahorro y Estabilización FAE y el Fondo de Pensiones Territoriales FONPET, a los que se destina 
el 30% de los recursos asignados. Concepto asociado a la sostenibilidad del sistema, que se aplica 
en el FAE, con el desahorro en épocas de necesidad de recursos como “colchón de amortiguación” 
que sirva para evitar la revaluación del peso y en el FONPET aprovisionando recursos para 
recuperar el déficit que permita atender las mesadas pensionales en el ámbito departamental 
oportunamente.  
Finalmente, la inversión, concepto al cual se destina el 66% de los recursos, se ejecuta a 
través de proyectos formulados con las metodologías y lineamientos que establece el DNP (pág. 
Art 25). Son proyectos que deben concordar con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales (pág. Art 23)6, así como cumplir con el principio de Buen 
Gobierno y deben ser pertinentes, viables, sostenibles y de impacto. Este 66% para la inversión 
del SGR, se materializa con la ejecución del 56% de los recursos a través de las Asignaciones 
Directas, de los fondos de Desarrollo y Compensación Regional (FDR y FCR), así como del 10% 
de Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI). De esta manera, se tiene el flujo de los 
recursos listos para ser aplicados y  orientados a la redistribución mediante el ahorro para el futuro 
y la inversión a través de la financiación de proyectos (pág. Art 22)  y también para garantizar el 
funcionamiento del SGR. ¿Hasta qué punto esta inversión realmente satisface las necesidades de 
la CTeI para el país? Con esta tesis, se contribuye a este debate de política pública en el ámbito 
nacional. Para ello, se hará primero una breve descripción de la dinámica de la inversión de las 
regalías, se ahondará en la problemática investigada, se detallará la pregunta de investigación, la 
hipótesis y los objetivos. Por último, se desarrollará una breve descripción del contenido de la 
tesis.   
                                                 
 
 
5 SMSCE corresponde al conjunto de actores, normas, procedimientos y actividades que tienen como finalidad velar 
por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema General de Regalías, reglamentado con el Decreto Presidencial 
414 del 12 de marzo de 2013, cuyo alcance permite el desarrollo de procesos de recolección, consolidación, 
verificación, análisis de la información, imposición de medidas y retroalimentación de los resultados de la inversión 
6 Además de la articulación con planes y políticas nacionales de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, de las comunidades indígenas y del pueblo Rom o Gitano de Colombia – Artículo 23/Ley 1530 
 
5 
1.2  Dinámica de la inversión del SGR. 
 
Según el MHCP el Fondo de Desarrollo Regional – FDR, se utiliza para concretar la equidad 
en materia de regalías entre las entidades territoriales del país, así como la equidad social, al 
priorizar la asignación de recursos hacia las zonas más pobres y vulnerables (2011, pág. 15).  Con 
el Fondo de Compensación Regional – FCR “se financia la mejora de la productividad y 
competitividad del país en aras de su desarrollo económico y social, con el fin de promover la 
equidad social y regional, con énfasis en las regiones fronterizas, costaneras y de periferia de 
Colombia, que concentran una porción fundamental de la pobreza del país” (pág. 16)- tabla N° 1. 
 
Tabla 1. Distribución de las regalías en Colombia entre 2012 y 20157 vía proyectos de inversión 
o financiación de compromisos a diciembre de 2011. 
 
 
Nota: tomado de la información Gesproy del SMSCE – DNP, (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 
2013) reporte extraído y validado 30/12/2015. Reporte en millones de pesos. * Proyectos de OCAD Corporaciones 
Autónomas Regionales y de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, el cual se ejecuta en los 
departamentos del diamante caribe. # de inversiones incluye proyectos e inflexibilidades  
                                                 
 
 
7 La fecha de corte de recolección de datos es diciembre 30 de 2015 para el planteamiento del problema.  
DEPARTAMENTO
RECURSOS 
SGR
# DE 
INVERSIONES 
 DEPARTAMENTO
RECURSOS  
SGR
# DE 
INVERSIONES
AMAZONAS 134.758$               28 LA GUAJIRA 1.086.015$            374
ANTIOQUIA 1.156.255$            837 MAGDALENA 722.046$               205
ARAUCA 655.318$               317 META 2.948.625$            554
ATLÁNTICO 466.454$               146 NARIÑO 721.556$               751
BOGOTÁ D.C. 134.639$               9 NORTE DE SANT. 508.517$               251
BOLÍVAR 769.803$               376 PUTUMAYO 408.910$               417
BOYACÁ 660.657$               523 QUINDÍO 160.321$               55
CALDAS 253.398$               202 RISARALDA 232.614$               90
CAQUETÁ 381.174$               132 SAN ANDRÉS 85.560$                 15
CASANARE 1.547.926$            421 SANTANDER 1.041.678$            607
CAUCA 644.202$               391 SUCRE 748.219$               486
CESAR 1.267.372$            389 TOLIMA 555.388$               452
CHOCÓ 508.030$               210 VALLE 485.503$               256
CÓRDOBA 1.169.487$            582 VAUPÉS 101.773$               30
CUNDINAMARCA 513.479$               453 VICHADA 137.517$               39
GUAINÍA 125.560$               27 CORPORACIONES* 244.942$               73
GUAVIARE 151.435$               47 FINDETER* 11.100$                 1
HUILA 830.436$               463 TOTAL PAÍS 21.570.666$       10209
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Como se observa en la tabla N°1, estos conceptos de distribución, más el Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación -  FCTeI, que se detalla en el capítulo de resultados, garantizan que las 
entidades territoriales del país, agregadas en sus respectivos departamentos para efectos de esta 
investigación, dispongan de la oportunidad de acceder a los recursos del SGR a través de la 
presentación de iniciativas de proyectos o asegurando el cumplimiento de los compromisos 
existentes a diciembre de 20118. Los datos de la tabla N°1, permiten reconocer que, bajo el 
principio de equidad invocado por el arreglo, el SGR efectivamente inyecta recursos en todos los 
departamentos del país. Al respecto Herrera V. conceptuó que “ahora todos los territorios tienen 
acceso a las regalías, pero la forma en que se vienen ejecutando no generan un cambio que 
beneficie a la población” (2017), por lo cual es necesario que estos recursos se conviertan en una 
fuente impulsora del desarrollo materializando los proyectos en bienes, servicios o resultados 
beneficiosos para la comunidad y para el país.  
El acceso a esos recursos para inversión, a través del nuevo arreglo institucional del SGR, 
se operacionaliza, con diferentes herramientas, entre otros, el Decreto 1949/2012, que en su 
Artículo 6 define los proyectos de inversión como “aquellas iniciativas con actividades limitadas 
en el tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, con el fin de ampliar, mejorar o 
recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o  servicios por parte del Estado” y 
que por lo tanto apuntan a la satisfacción de los fines esenciales que el mismo Estado estableció 
en la Carta Política (Artículo 2). Proyectos que deben ser presentados por las diferentes entidades 
territoriales y financiados con base en los recursos que se perciben de las regalías.   
La Ley de regalías (pág. Art 73)  dispuso para este proceso, la creación del Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión del SGR9 y estableció que todo proyecto financiado debe estar 
debidamente viabilizado e inscrito en este Banco o en los Bancos de Programas y Proyectos de 
Inversión del Sistema que administran las entidades territoriales. Esta Ley también prevé que, en 
                                                 
 
 
8 Las inflexibilidades corresponden a los compromisos adquiridos a diciembre de 2011 que se invierten para atender 
el servicio de la deuda, para restructuración de pasivos Ley 550 y para planes departamentales de agua principalmente.  
9 El Banco es la herramienta para el registro y disposición de proyectos de inversión viabilizados con recursos del 
FCTeI, FCR, FDR, a su vez que el banco administrado por las entidades receptoras de asignaciones directas o de 
recursos para el financiamiento de proyectos de impacto local es la herramienta de registro para los proyectos 
financiados con asignaciones directas y asimiladas 
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su condición de entidad nacional de planeación, el DNP es el responsable de orientar 
metodológicamente la formulación de proyectos y la estandarización de la información con el 
objetivo de alimentar los bancos de programas y proyectos de inversión; entidad que definió la 
obligatoriedad de sistematizar los proyectos de inversión en la herramienta denominada 
Metodología General Ajustada – MGA (pág. Art 25) 
Otra de las herramientas para la operacionalización del SGR, es el proceso de aprobación de 
proyectos, que se logra con la institucionalización de  los Órganos Colegiados de Administración 
y Decisión – OCAD para la viabilización, priorización y aprobación de aquellos (pág. Art 6 y 27) 
que obedecen a la conformación de figuras triangulares de Buen Gobierno - ilustración N°3 - 
conformadas por representantes de los niveles nacional, departamental y local del ejecutivo.  
 
 
Ilustración 3.  Triángulos de Buen Gobierno del SGR. 
Nota Imagen tomada de  https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=wjs5AtohQtc%3d&tabid=302 del 
01 de julio de 2014. Por Legis Editores – DNP – SGR. (SGR, 2014) 
 
El Decreto reglamentario 1949 del 19 de septiembre de 2012, establece en su Artículo 68, la 
adopción de un sistema de información de largo alcance que permite visualizar en tiempo real el 
ciclo de los recursos y los resultados de los proyectos de inversión, en un sistema reconocido como 
la Plataforma Integrada de Información que debe permitir el libre acceso a entidades, órganos de 
control y a todos los ciudadanos para visualizar y monitorear, entre otros, la destinación a los 
proyectos del SGR. 
La Ley 1530 de 2012, estableció que el uso eficiente y eficaz de los recursos de regalías 
descritos, es vigilado a través del SMSCE (pág. Art 100), cuyos actores son, entre otros: la 
Comisión Rectora, OCAD, Secretarías técnicas, Banco de la República, Administrador del Ahorro 
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Pensional de las Entidades Territoriales,  Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP, 
Ministerio de Minas y Energía - MME, la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, Agencia 
Nacional de Minería - ANM, Departamento Nacional de Planeación - DNP, Departamento 
Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación – Colciencias, beneficiarias (Entes 
Territoriales dueños de los recursos) y ejecutoras, ordenadores del gasto y representantes legales. 
El DNP realiza la consolidación, análisis, evaluación y retroalimentación cada tres meses. 
Según el Manual del Usuario de GESPROY10, el SMSCE11 se compone, entre otros, de aplicativos 
como el Banco de proyectos – SUIFP – SGR que consiste en una base de datos y aplicativo en el 
cual se registran los proyectos formulados (Departamento Nacional de Planeación , 2016, pág. 10). 
Dispone también de MapaRegalías, herramienta para la gestión transparente de la actividad 
Minero-Energética, desde la explotación de los recursos naturales, hasta la financiación y 
ejecución de los proyectos de inversión que benefician a todos los colombianos. Finalmente, está 
el GESPROY SGR, como plataforma tecnológica dispuesta para el reporte y seguimiento de 
información de los proyectos ejecutados con recursos del SGR.  
En síntesis, se sostiene que la información del SGR está sistematizada, es capturada a través 
del Banco de Programas y Proyectos de Inversión y del GESPROY. Es fuente para los reportes de 
ejecución de los recursos, para elaborar informes, realizar seguimiento, generar reportes de control, 
adoptar medidas y para la difusión pública de resultados a través de la página web. Además, el 
SUIFP – SGR, es la herramienta para el registro y disposición de proyectos de inversión 
formulados como lo establecen las normas del SGR12. Por lo anterior, se demuestra que existen 
soportes técnica y normativamente constituidos para proceder a adoptar como fuente primaria de 
información para este trabajo de investigación, el contenido del SMSCE, generar los reportes 
observados en las tablas utilizadas en este documento, tomando como fecha de corte de la 
información reportada al SMSCE hasta el mes de diciembre de 2015.  
                                                 
 
 
10 Es el Manual para el sistema de gestión y monitoreo a la ejecución de proyectos Gesproy- SGR 
11 Los sujetos del SMSCE deben generar los procedimientos de control interno, administrativo y contable que 
garanticen el registro de la información requerida, bajo criterios de oportunidad, veracidad, confiabilidad e integridad 
12 El SUIFP - SGR genera automáticamente el código BPIN del proyecto con el cuál se identifica en los demás 
procesos dentro del SGR, este código se genera una vez realizado el cargue en el sistema (Departamento Nacional de 
Planeación - DNP , 2013, pág. 4) 
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1.3 Descripción del problema 
 
En la tabla N°2, se observa que la inversión del país a través del SGR entre 2012 y 2015 
asciende a los $30.27 billones, 71.26% de los cuales tienen origen en la fuente regalías. 
 
Tabla 2. Inversión total del SGR 2012 – 2015 
 
 
Nota: tomado de la información Gesproy del SMSCE – DNP (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 
2013), reporte extraído y validado 30/12/2015, en millones de pesos. Incluye inflexibilidades.   
 
El SGR impulsa, además, la inyección de recursos de fuentes adicionales como los de la 
nación y los recursos propios de los beneficiarios para apalancar el 28.74% restante de la inversión 
aprobada como iniciativa del nuevo arreglo institucional. Con los datos de la tabla N°3, se puede 
decir que los recursos del SGR están distribuidos en 10036 iniciativas de inversión y 173 
inflexibilidades13. El sistema indica que el total de iniciativas alinean una inversión de $20.69 
billones de la fuente regalías, canalizados a través del SGR. 
 
Tabla 3. Inversión total por iniciativas del SGR 2012 – 2015 
 
 
Nota: tomado de la información Gesproy del SMSCE – DNP (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 
2013), reporte extraído y validado 30/12/2015, en millones de pesos  
                                                 
 
 
13 A la fecha de corte (12/2015) se han aprobado 173 inflexibilidades por valor de $ 878.491.504.463 
 
DISTRIBUCIÓN 
ANUAL DE 
INICIATIVAS
# DE  
INICIATIVAS
RECURSOS SGR RECURSOS NACIÓN
OTROS 
RECURSOS
RECURSOS 
TOTALES
2012 1564 3.893.146$                169.950$                               1.062.977$            5.126.073$                  
2013 3530 8.147.311$                4.069.827$                            1.963.438$            14.180.577$                
2014 2435 4.707.156$                265.082$                               556.842$               5.529.080$                  
2015 2680 4.823.053$                239.175$                               374.443$               5.436.671$                  
Total 10209 21.570.666$           4.744.035$                         3.957.701$          30.272.402$             
% 71,26% 15,67% 13,07% 100%
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
Proyectos 1533 3461 2398 2644 3.624.674$    7.744.742$    4.626.907$    4.695.852$    10036 20.692.175$             
Inflexibilidades 31 69 37 36 268.472$       402.569$       80.249$         127.201$       173 878.492$                  
Total 1564 3530 2435 2680 3.893.146$    8.147.311$    4.707.156$    4.823.053$    10209 21.570.666$             
RECURSOS SGR/AÑODISTRIBUCIÓN ANUALTIPO DE 
INICIATIVAS
TOTAL 
RECURSOS SGR
# DE 
INICIATIVAS
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El planteamiento del problema inicia con los 10036 proyectos de inversión reportados en el 
GESPROY, asociados a los 21 sectores incluidos en el registro de la Comisión Rectora14. 
Aplicando el principio de Pareto para conocer los sectores de mayor inversión representada por el 
80.41% de los recursos (transporte, educación, CTeI, VCyT, APSB y CRyD), además de reunir el 
76.8% de los proyectos (7710). Con el objeto de acotar el planteamiento del problema de 
investigación, el 19.49% de los recursos restantes, asignado al 23.2% de los proyectos se agrupan 
en la categoría que se denominará “Otros sectores”, categoría que recoge sectores no incluidos en 
los primeros seis15.  la gráfica N°1 indica una tendencia marcada a la inversión en proyectos 
(>10%) asociados al sector transporte - especialmente vías -, educación y CTeI; estos tres sectores 
agrupan el 58.44% de los recursos del SGR ($12.07 billones) en el 45.52% de los proyectos (4569).  
 
 
Gráfica 1. Agregado de recursos del SGR por principales sectores de inversión 2012 -2015  
Nota: tomado de la información Gesproy del SMSCE – DNP (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 
2013), reporte extraído y validado 30/12/2015, en millones de pesos  
                                                 
 
 
14 Agricultura, agua potable y saneamiento básico (APSB), ambiente y desarrollo sostenible (AyDS), ciencia y 
tecnología (CTeI), comercio, industria y turismo (CIyT), comunicaciones, cultura, deporte y recreación (CRyD), 
defensa, educación, estadística, inclusión social y reconciliación (ISyR), interior, justicia y del derecho, minas y 
energía, planeación, relaciones exteriores, salud y protección social (SyPS), trabajo, transporte y vivienda (VCyT). 
15 La Comisión Rectora ha expedido a través de diferentes Acuerdos (12, 13, 17 y 38) varias configuraciones 
sectoriales, agrupando o dividiendo sectores. Para este trabajo se toman y agrupan los sectores y subsectores 
encontrados en el GESPROY, como base cierta de los proyectos financiados.       
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La Guía del Usuario Gesproy del SMSCE (Departamento Nacional de Planeación , 2016, 
pág. 34), establece los diferentes estados de ejecución de un proyecto, los cuales dan cuenta del 
momento que cursa el proyecto hasta su cierre definitivo. La guía los clasifica en términos 
generales en estado desaprobado o en proceso de, sin contratar o en proceso de, contratado sin acta 
de inicio o en ejecución, terminado, para cierre o cerrado. Para efectos prácticos de esta  
investigación, se reagrupa la propuesta de la guía, según la característica de ejecución de los 
proyectos, en categorías que se espera resulten mucho más comprensibles para el lector; de esta 
forma, el análisis se realiza sobre proyectos que no tienen la totalidad de sus trámites y aparecen 
agrupados en una categoría denominada “incompletos”, así como los niveles de agregación que 
diferencian la “ejecución” de  la “no ejecución” y de la “finalización” de proyectos. La tabla N°4 
contiene la caracterización de esta agrupación propuesta para el desarrollo de esta investigación.   
 
Tabla 4. Caracterización de proyectos por estados de ejecución 
 
 
 
Reagrupando los datos, siguiendo la caracterización de la tabla N°4, el avance de la ejecución 
del SGR se puede mostrar en la gráfica N°2. Según el reporte de 4554 iniciativas ya finalizadas, 
equivalentes a $ 4.44 billones - 21.47%. De los finalizados, 338 proyectos están cerrados por $0.17 
billones. El 37% de los proyectos en ejecución representan el 61.55% de los recursos aplicados 
para inversión, el 16.63 % restante se encontró sin ejecución, en riesgo de desaprobación y 
liberación de recursos. 
AGRUPACIÓN DE 
PROYECTOS
PROYECTOS 
FINALIZADOS (F)
PROYECTOS EN 
EJECUCIÓN (EE)
PROYECTOS SIN 
EJECUCIÓN (SE)
PROYECTOS 
INCOMPLETOS (I)
CARACTERIZACIÓN POR ESTADOS DE EJECUCIÓN 
Para aquellos que se registran sin migrar o sin BPIN y el proceso de
aprobación está incompleto
Para aquellos que se encuentran contratados, iniciados o no y que
registran algún avance fisico por debajo del 100%
Para aquellos proyectos terminados, para cierre o cerrados, registran
avance fisico del 100%
Para aquellos que se encuentran desaprobados, en proceso de
desaprobación, sin contratar y en proceso de contratación. Están
aprobados pero no materializan aún el proceso de contratación.
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Gráfica 2. Agregado de recursos según caracterización de proyectos por estados de ejecución 2012 – 2015    
 
Con la información anterior, un cuestionamiento válido está asociado a conocer cómo se 
desempeñan los sectores bajo estudio en materia de finalización de proyectos y entrega de bienes, 
servicios y/o conocimiento, para lo cual se establece una variable que se denominará “tasa de 
finalización de proyectos”16. La “tasa de finalización de proyectos” se establece en porcentajes 
del total de recursos acumulados a diciembre de 2015, se calcula como la relación entre el nivel 
de finalización por cada sector y el total de recursos aprobado en cada sector. el resultado se 
expresa en la tabla N°5. 
 
Tabla 5. Cálculo de la tasa de finalización de proyectos de inversión determinado por los niveles 
de ejecución     
 
 
                                                 
 
 
16 Término empleado en esta investigación por el autor y que permite establecer cuáles sectores presentan mejor 
desempeño en la finalización de proyectos       
Sectores de 
inversión
En ejecución (E) Finalizados (F)
Sin Ejecución 
(SE)
Total (T) F/E F/SE
Tasa de 
finalización de 
proyectos F/T
Educación 7,70% 3,39% 1,50% 12,60% 44,08% 226,83% 26,95%
APSB 4,26% 2,07% 1,41% 7,74% 48,47% 146,66% 26,70%
CRyD 3,46% 1,55% 1,15% 6,18% 44,80% 134,33% 25,09%
Transporte 20,07% 8,49% 5,61% 34,32% 42,33% 151,38% 24,75%
Otros sectores 11,50% 4,67% 3,23% 19,45% 40,61% 144,65% 24,01%
VCyT 5,18% 1,17% 1,81% 8,19% 22,60% 64,55% 14,28%
CTeI 9,38% 0,12% 1,92% 11,52% 1,27% 6,21% 1,03%
Total 61,55% 21,47% 16,63% 100,00% 34,88% 129,08% 21,47%
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En los sectores bajo estudio, el nivel de finalización de proyectos de inversión del sector 
CTeI es, y por mucho el más rezagado, 0.12% (Finalizados (F)).  En este aspecto se destacan 
sectores de transporte y educación como los más avanzados en entrega de bienes y servicios. 
En cuanto a la tasa de finalización de proyectos, resulta aún más diciente y resalta que el 
sector CTeI corresponde al valor más bajo de los datos obtenidos de todos los sectores bajo 
estudio, al presentar una tasa de finalización del 1.03% de los recursos que han sido aplicados 
en este renglón, mientras que la tasa total es del 21.47%. Según estos resultados, se puede 
argumentar que las entidades territoriales han desarrollado mayores capacidades para lograr la 
finalización de proyectos en la mayoría de los sectores, excepto, CTeI, definiendo la presencia de 
un problema persistente que causa rezagos en la ejecución y que se traduce en la baja tasa de 
finalización de estos proyectos y que puede repercutir en la pérdida de oportunidad en la entrega 
de bienes, servicios y conocimiento. 
Adicionalmente y para entender las dificultades en la ejecución de los proyectos CTeI, se 
utilizan los datos estadísticos que caracterizan los sectores bajo estudio. En la tabla N° 6, se 
presentan algunos de los estadísticos para los sectores de inversión, se identifican valores del SGR, 
igualmente se pueden observar el valor máximo y el mínimo en cada clasificación, de allí que se 
tenga un rango de valores disperso para todos los sectores.  
 
Tabla 6. Datos estadísticos de sectores.  
 
 
 
Observando la tabla N°6, el sector transporte presenta la mayor asignación de recursos del 
SGR y el proyecto con el valor máximo de la fuente SGR; estos proyectos presentan valores 
promedio de 557 millones. Sobresale el sector de CTeI por el valor promedio de los proyectos 
caracterizado por estar en los $4565 millones, superior en más de 7 veces a los otros sectores. 
Sectores de 
inversión
Valor SGR
Valor mínimo 
SGR
Valor máximo 
SGR
Mediana para 
valor SGR de 
proyectos 
Rango da 
valores de 
proyectos 
Transporte 7.101.718$                11,70$                289.954$              557$                   289.943$              
Educación 2.606.319$                16,50$                98.746$                614$                   98.729$                
CTeI 2.382.740$                42,71$                64.542$                4.565$                64.499$                
APSB 1.601.702$                11,95$                71.242$                630$                   71.230$                
VCyT 1.695.240$                3,35$                  64.971$                416$                   64.968$                
CRyD 1.278.822$                1,51$                  60.692$                385$                   60.691$                
Otros sectores 4.025.634$                5,00$                  59.719$                - 59.714$                
Total 20.692.175$            - - - -
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Es necesario, aclarar que la complejidad de los proyectos asociados a los dos sectores de 
mayor nivel de finalización (transporte y educación) está basada en la construcción de 
infraestructura (vías y colegios, además de alimentación escolar), y son parte de las actividades y 
contrataciones que recurrentemente desarrollan las diferentes entidades territoriales del país, antes 
y después del SGR, en tanto que, la complejidad de la CTeI, orientada a la generación de 
conocimiento y como lo establece el objeto del Fondo de CTeI en la Ley de Regalías (2012, pág. 
Art 29), enfocada en el incremento de capacidades en CTeI, recién se le asigna a los departamentos 
con la entrada del SGR. En este aspecto, la Unesco (UNESCO, 2017), considera la ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) como elementos centrales para el desarrollo de sociedades del 
conocimiento sostenibles y por ello establece que las capacidades nacionales de CTI son un 
importante motor de crecimiento económico y desarrollo social. Las políticas de CTI, regionales, 
nacionales, y en el caso colombiano, las departamentales direccionan y promueven la inversión y 
la formación de recursos humanos, creando y fortaleciendo las capacidades necesarias para que la 
CTI esté al servicio del desarrollo sostenible. Son precisamente estas capacidades departamentales 
de CTeI, que el problema planteado muestra que están incidiendo mas no se tiene claro el nivel de 
incidencia para el desarrollo de los proyectos de CTeI.  
Lo anterior hace necesario detallar en profundidad el sector CTeI para determinar la 
incidencia desde las capacidades departamentales en CTeI en el bajo nivel de finalización y su 
conexión con la baja entrega de bienes, servicios y conocimiento. 
 
1.4 Pregunta de Investigación  
  
Teniendo en cuenta que el problema detectado permite argumentar que existe una incidencia 
de las capacidades departamentales de CTeI en la baja tasa de finalización (1.03%) de proyectos 
CTeI, observada en la tabla N°5, y en su bajo nivel de finalización (0.12%); en la complejidad de 
sus proyectos dada por los datos estadísticos establecidos, y por el objeto que les ha sido 
establecido para generar e incrementar capacidades de CTeI; resultan entonces procedentes 
diversos cuestionamientos, pero en especial, es preciso para esta investigación establecer ¿cuál es 
la incidencia de las capacidades departamentales de CTeI en la ejecución de los proyectos de CTeI 
financiados con los recursos de regalías?  pregunta que se resolverá a partir del análisis lógico de 
un modelo causal que se construye a partir de la hipótesis, para entender la incidencia de las 
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capacidades departamentales en CTeI en el problema planteado y entregar como aporte de esta 
investigación al buen uso de los recursos de regalías, con el desarrollo de los siguientes capítulos. 
 
1.5 Hipótesis  
 
La hipótesis que se somete a comprobación para resolver la pregunta de investigación 
establece que: las capacidades departamentales de CTeI inciden en la ejecución de los proyectos 
de CTeI, causando la oportuna ejecución de estos, situación, que se refleja en la tasa de finalización 
de los proyectos.  
 
1.6 Objetivo  
 
Para resolver la pregunta principal de la investigación se plantea como objetivo general, 
establecer si la ejecución de los proyectos financiados con los recursos de regalías del Fondo de 
CTeI está incidida por las capacidades de CTeI de los departamentos. 
 
1.6.1 Objetivos Específicos. Para resolver el objetivo general, se requiere entender otras 
cuestiones asociadas a la pregunta principal y que permitan al autor determinar ¿cómo funciona el 
FCTeI?, siendo este el fondo que financia los proyectos, igualmente conocer ¿cuáles son las 
características de estos proyectos? para plantear los criterios que permitan seleccionar la muestra 
de proyectos, así como resulta necesario entender ¿quiénes son los ejecutores de CTeI? Por esto 
se plantean los siguientes objetivos específicos:   
 
1. Conocer el funcionamiento del FCTeI 
2. Caracterizar los proyectos CTeI financiados con el SGR.   
3. Establecer el estado actual de las capacidades de gestión de los ejecutores. 
4. Determinar cómo inciden las capacidades departamentales de CTeI en la gestión de los 
proyectos aprobados por el OCAD del FCTeI   
 
1.7 Estructura de la tesis. 
 
El logro del producto se planea alcanzarlo con un análisis obligado y descripción resumida 
del contexto en el cual surge el SGR, un análisis de los procesos de ejecución y aprobación de los 
proyectos, enmarcados en el método abductivo de Peirce, aplicado con un proceso de validación 
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previa de datos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) y del 
Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), además requiere el reconocimiento de las 
capacidades en CTeI de los departamentos en Colombia, lo cual se logra a través del marco teórico 
y conceptual expuesto en el capítulo dos, en el cual se reconocen los avances teóricos y trabajos 
desarrollados en torno a la definición de las capacidades departamentales en CTeI, inversión 
pública, dirección de proyectos y algunos debates sobre el nuevo arreglo institucional para la CTeI.  
En el capítulo tres, se presenta el marco metodológico que se plantea en la abducción de 
Peirce y el desarrollo metodológico del trabajo elaborado. Se profundizan los resultados en el 
capítulo cuatro, con un análisis sistemático del FCTeI, la caracterización departamental de 
proyectos de CTeI y de los diferentes tipos de ejecutores de estos, además de la observación 
empírica de 15 proyectos durante el 2016 (los resultados de cada proyecto se presentan en el anexo 
4). Acompañada del análisis de resultados y de las entrevistas realizadas.   
En el capítulo cinco se concluye sobre la incidencia de las capacidades de CTeI de los 
departamentos en la ejecución de los proyectos de CTeI, y se aportan algunas recomendaciones. 
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Capítulo 2. 
Marco Teórico y Conceptual 
 
2.1 CTeI y las capacidades departamentales  
   
2.1.1 Capacidades. Teóricamente se pueden citar diferentes trabajos en materia de capacidades 
y sus diferentes enfoques. Según Urquijo Angarita (2014, pág. 64) Amartya Sen, en la Universidad 
de Stanford, en el Ciclo Tanner sobre los valores humanos en 1979, introduce por primera vez el 
concepto de capacidades, gracias a un sentido de la igualdad que denominó “igualdad de capacidad 
básica” (basic capability equality). Sen, criticaba el nombre de “capacidad” y lo reconocía más 
como “habilidad” Humana. En este sentido, el autor sostiene que la…   
Teoría de las capacidades humanas, del economista y filósofo indio Amartya Sen, es una de las 
iniciativas más influyentes en el ámbito de la filosofía práctica y las ciencias sociales. La teoría de las 
capacidades humanas presenta como elementos constitutivos los funcionamientos y las capacidades.  
 
 Sen, los utilizó para analizar problemáticas sociales como la pobreza y la desigualdad, 
entre otras. A través de su teoría buscaba evaluar el bienestar y la libertad del individuo.  
Según el PNUD (2009, pág. 3), las comunidades orientadas al desarrollo lo reconocen, en 
parte, en las capacidades como un elemento crítico para avanzar en los objetivos de desarrollo del 
Milenio. En este aspecto señala que hay diferentes enfoques para entender este tema: 
Para algunos, el desarrollo de la capacidad puede ser cualquier esfuerzo por enseñarle a alguien a 
hacer algo, o a hacerlo mejor. Para otros, puede significar crear nuevas instituciones o fortalecer las 
ya existentes. Hay quienes consideran que el desarrollo de capacidades tiene su centro en la educación 
y la capacitación; pero también hay quienes adoptan una visión de mayor alcance e incluyen mejorar 
el acceso, los derechos y las libertades individuales.   
 
Igualmente, establece que “el desarrollo de capacidades es el proceso mediante el cual las 
personas, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias 
para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo” (pág. 3). Lo 
explican argumentando que, si las capacidades son el “medio”, su desarrollo es el “camino” para 
alcanzarlas. Para el PNUD, el enfoque evolucionó de aquellos países en desarrollo que necesitan 
recursos económicos de los países desarrollados, al concepto que deben apropiarse del proceso y 
diseñarlo, dirigirlo, implementarlo y sostenerlo ellos mismos. Este modelo se ajusta al propósito 
del SGR – FCTeI que busca específicamente el incremento de las capacidades CTeI con el aporte 
logrado con el desarrollo de los proyectos financiados con los recursos de regalías.   
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Para el profesor Guillermo V. Alonso (2007, pág. 19), doctor en ciencias sociales, existe una 
categoría de capacidades estatales que se resumen en capacidades técnicas como las 
administrativas y por otra parte una categoría relacional del estado con el entorno socioeconómico. 
La primera, analiza desde adentro del estado y su aparato y la segunda desde el “nexo estado – 
sociedad”.       
En este sentido, Hildebrand y Grindle (1997) definen la capacidades estatales entendidas 
como las habilidades de las entidades para elaborar tareas con eficiencia, efectividad y 
sostenibilidad. Definición ajustada a lo que se espera de las entidades ejecutoras con los proyectos 
CTeI evaluados en esta tesis.  
Isaza, Herrera Kit, Lozano, Méndez & Balanzó  (2015, pág. 3) identifican dos corrientes que 
enmarcan la definición de capacidad, una primera corriente que sigue la línea de las ciencias 
políticas, con la “discusión de las capacidades como un rasgo relevante del estado, con autonomía”. 
La segunda corriente sigue una perspectiva sistémica, entendiendo la capacidad como un atributo 
del sistema visto como un todo (“system as a whole”), atributos que en un sistema humano crean 
valor para el desarrollo (Morgan, 2006). 
En cuanto a los niveles de análisis, sostienen que su abordaje se centra en un nivel 
institucional, el segundo en grupos organizados y el tercero, el ámbito individual. Para Isaza, 
Herrera Kit, Lozano, Méndez & Balanzó (pág. 9) el enfoque sistémico es una crítica a la visión 
simplista de las relaciones causa – efecto de los problemas y sostienen, entre otras, que el cambio 
no sigue patrones lineales. Es este análisis teórico el que se emplea para el desarrollo investigativo 
teniendo en cuenta que el propósito del FCTeI es precisamente el incremento de las capacidades 
regionales CTeI que se logra con el acopio de capacidades CTeI aportadas por los departamentos 
que conforman cada una de las seis regiones del SGR17. En este sentido en el enfoque sistémico 
                                                 
 
 
17. 1. Llanos: Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. 2. Caribe: Archipiélago de San Andrés, 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. 3. Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del 
Cauca. 4. Eje cafetero: Antioquia, Caldas, Quindio y Risaralda. 5. Centro sur: Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo 
y Tolima. 6. Centro Oriente: Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte Santander y Bogotá.  
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permite verlas capacidades CTeI Nacionales como un todo, pero construidas desde los 
departamentos.  
Se ha desarrollado otro enfoque, orientado a resultados desarrollado por Kaspersma  (2009) 
que es el modelo KCD, Knowledge, Capacity Development, que ofrece un punto de partida para 
evaluar la capacidad en todos los niveles recogidos por la OECD en el enfoque de gobernanza 
multinivel. Un nivel individual, un nivel organizacional que se fortalece cuando un individuo 
comparte sus capacidades (conocimientos, habilidades y aptitudes) con compañeros de trabajo, se 
comparten estas capacidades como en una especie de relación simbiótica y terminan 
incorporándose en el siguiente nivel, los sistemas y culturas gerenciales, y estas a su vez se 
convierten en capacidades organizativas.  
 
2.1.2 CTeI. En materia de CTeI, también se pueden incluir varios trabajos desarrollados, como, 
por ejemplo, la OCDE que a través de su Manual Frascati, en la última revisión del año 2015, 
proporciona la definición de la Investigación y el Desarrollo Experimental (I+D), así como la de 
sus componentes: investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental, 
establece que la ha “utilizado desde hace más de medio siglo, y que han permanecido durante el 
paso del tiempo”. (OCDE, 2015, pág. 46), igualmente establece que “la I+D se encuentra en las 
ciencias sociales, las humanidades y las artes, así como en las ciencias naturales y la ingeniería” 
(pág. 46) 
La I+D (investigación y desarrollo experimental) “comprende el trabajo creativo y 
sistemático realizado con el objetivo de aumentar el volumen de conocimiento (incluyendo el 
conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad) y concebir nuevas aplicaciones a partir 
del conocimiento disponible” (pág. 47). Igualmente establece cinco criterios básicos para que una 
actividad se considere de I+D: “novedosa” (enfocadas hacia nuevos hallazgos), “creativa” 
(conceptos originales) “incierta” (en relación con la cantidad de tiempo y recursos para lograr el 
objetivo), “sistemático” (está planificado y presupuestado), “transferible” (orientado a la 
producción de resultados que podrán ser transferidos libremente o comercializados)  y 
“reproducibles” (pág. 47) 
El Conpes 3582 de 2009 establece que “las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación (ACTI) en Colombia han sido desarrolladas por una gran diversidad de actores, que 
interactúan desde 1968 bajo lo que se denomina el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación (SNCTeI)” (Conpes 3582, 2009, pág. 5). Siguiendo los conceptos de la OCDE, 
plasmados en la tercera edición del Manual de OSLO, este Conpes 3582 reconoce “la innovación 
como la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de 
un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 
prácticas internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones exteriores” 
(pág. 8), y de esta manera el Conpes establece que “a diferencia de una invención, la introducción 
en el mercado es lo que realmente distingue a una innovación y por ello el interés de la política en 
promover la innovación para modificar la competitividad del país” (pág. 8).   
Conforme la Resolución 4788 de 2016, “la Metodología General Ajustada es una 
herramienta informática de acceso vía internet (MGA WEB) que ayuda de forma esquemática y 
modular en los procesos de identificación, preparación, evaluación y programación de los 
Proyectos de Inversión pública. La MGA tiene como fin principal el registrar y presentar la 
formulación y estructuración de los proyectos de inversión pública para gestión ante los entes 
nacionales y territoriales”. El DNP en su Manual Metodológico General, para la Identificación, 
Preparación y Evaluación de Proyectos, guía N°2 para proyectos de ciencia y tecnología identifica 
como “Actividades Científicas, Tecnológicas e Innovativas” las que “comprenden las actividades 
sistemáticas estrechamente relacionadas con la producción, promoción, difusión y aplicación de 
los conocimientos científicos y técnicos en todos los campos de la ciencia y la tecnología”. 
(Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2016, pág. 7). Entre ellas incluye: 
Investigación y desarrollo experimental: Comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma 
sistemática para incrementar el volumen de los conocimientos… 
 
investigación básica:  Trabajos teóricos que se emprenden para obtener nuevos conocimientos acerca 
de los fundamentos de fenómenos y hechos observables. 
 
investigación aplicada:  Consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos 
dirigidos fundamentalmente hacia un objetivo específico. 
 
investigación experimental:  Consiste en trabajos sistemáticos basados en los conocimientos existentes, 
derivados de la investigación y/o de la experiencia práctica… 
 
Educación y formación de recursos humanos: Todas las actividades de enseñanza superior y formación 
especializada no universitarias…, de enseñanza superior y formación que conduzcan a la obtención de 
título universitario, de formación y perfeccionamiento posuniversitario. 
 
Servicios científicos y técnicos: Comprende las actividades relacionadas con la investigación y el 
desarrollo experimental que contribuyen a la producción, difusión y aplicación de conocimientos 
científicos y técnicos. 
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2.1.3 Capacidades CTeI. ¿Qué son las capacidades CTeI? la UNESCO, haciendo alusión a las 
“sociedades del conocimiento sostenibles” establece que en la CTeI reposan factores claves para 
el desarrollo, igualmente se entiende que las capacidades nacionales, regionales y en el caso 
colombiano las departamentales de CTI se fortalecen, desde las políticas públicas, con la 
“inversión y formación de talento humano” para impulsar desde estos tres ámbitos la economía y 
el desarrollo social (UNESCO, 2017).  
El Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología presenta las capacidades nacionales 
de ciencia y tecnología como un agregado de las capacidades departamentales. La edición 2016 de 
su publicación anual “indicadores en ciencia, tecnología 2016” se entregó con el propósito de 
mostrar “las tendencias y dinámicas más actualizadas relacionadas con Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) para el país, donde estas cifras son fundamentales para entender, analizar y 
evaluar qué está pasando con esta temática como un punto de partida para definir agendas e 
instrumentos que fomenten la CTI en las diferentes dimensiones de la sociedad”. Este documento 
del OCyT presenta en el capítulo 3 “indicadores sobre las capacidades de ciencia y tecnología en 
el país donde se da cuenta de las dinámicas y tendencias de los grupos de investigación e 
investigadores por área de conocimiento y a nivel departamental”. (pág. 11). Se incluye la 
información de 25 departamentos y Bogotá; no presenta datos de Arauca, Archipiélago de San 
Andrés, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada, motivo por el cual no puede ser 
utilizada en esta investigación. 
Posteriormente el OCyT presentó la edición 2017 de indicadores (Observatorio de Ciencia 
y Tecnologia - OCyT, 2017). En su prólogo, el Dr. José Antonio Ocampo argumenta que “la 
investigación y el desarrollo (I+D) y las actividades más amplias de ciencia, tecnología e 
innovación (ACTI), que aparte de la I+D incluyen gestiones de innovación, servicios científicos y 
tecnológicos y de formación en estos campos” (pág. 11) son “vistas como esenciales para aumentar 
la productividad y, a través de ella, el nivel de vida de la población y el crecimiento económico” 
(ídem). El Dr. Ocampo destaca la alineación de esta edición con los manuales de la OCDE y la 
inclusión de la información del Sistema General de Regalías. Este documento del OCyT, sigue la 
misma estructura de la versión 2016, en el capítulo tres, titulado “capacidades nacionales de ciencia 
y tecnología” presenta la información de 27 de los 32 departamentos del país, más Bogotá D.C, 
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nuevamente, la ausencia de información de departamentos como Guainía, Guaviare, Vaupés y 
Vichada (pág. 100) limita su uso en esta investigación.   
El DNP presentó el Índice Departamental de Innovación para Colombia (IDIC), para 2015, 
con el cual se realizó una medición comparativa de las capacidades de generación y apropiación 
de conocimiento e innovación de los departamentos de Colombia. Según el informe que lo contiene 
(Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2015), se construye adaptando a las realidades 
nacionales, la metodología del Global Innovation Index (GII), que se fundamenta en una visión 
sistémica de la innovación. El inconveniente que presenta este documento, para su uso en esta 
investigación, es que no recoge la información de 8 departamentos (San Andrés, Chocó, Arauca, 
Vichada, Guainía, Caquetá, Guaviare y Amazonas) hecho que limita su uso.    
En 2014, el DNP contrató la “Evaluación institucional y de procesos con énfasis en el ciclo 
de proyectos del Sistema General de Regalías” a través de un concurso de méritos; Fedesarrollo 
resultó seleccionado para adelantar una evaluación institucional y de procesos al Sistema General 
de Regalías con énfasis en el ciclo de los proyectos, que permita identificar los avances, logros y 
aspectos por mejorar en el diseño, gestión e implementación del sistema y su capacidad para el 
cumplimiento de los objetivos (Fedesarrollo, 2014, pág. 3). Construyó una serie de indicadores de 
línea de base en Ciencia, Tecnología e Innovación para establecer cómo se ha venido desarrollando 
el proceso de producción, difusión y aplicación de conocimientos en los departamentos y aspectos 
relacionados (Fedesarrollo, 2015, pág. 87) con el fin de caracterizar los departamentos en temas 
como la articulación institucional, la formación y vinculación de capital humano altamente 
calificado, innovación, investigación, servicios científicos y tecnológicos, competitividad y 
dinamismo económico (pág. 75).  
En dicho informe titulado “Levantamiento y consolidación de la línea de base de las 
inversiones financiadas con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación”, documenta 
la clasificación de los departamentos según capacidades en ciencia y tecnología. Una de las fuentes 
de información para la obtención del dato es la encuesta EDIT, “con limitación en la disponibilidad 
de la totalidad de la información levantada, bajo el principio de protección de Habeas Data” (pág. 
78). Con este inconveniente, en el estudio se calculó un indicador sintético de capacidades en CTeI 
solo para 25 departamentos y Bogotá D.C. Para solventar la falta de información de los 7 
departamentos restantes, el estudio calculó un indicador alterno que permitiera incluir información 
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de los 32 departamentos y del Distrito Capital para los componentes de condiciones básicas, 
inversión pública y capital humano e investigación; en el estudio, se realizó el análisis de 
agrupación y el análisis discriminante para los 32 departamentos y Bogotá D.C (pág. 180), 
incluyendo sólo aquéllas variables cuya información estaba disponible para todos los 
departamentos; la desventaja de su uso es que no contiene la totalidad de la información de CTeI 
y competitividad (pág. 79). Las variables utilizadas en cada uno de los 3 componentes (pág. 181): 
Condiciones básicas para el desarrollo: participación en el PIB nacional, PIB (pc base 2005), PIB per 
cápita (pc base 2005), tasa de crecimiento PIB per cápita, porcentaje ingresos corrientes para 
funcionamiento, porcentaje de ingresos de transferencias, porcentaje de ingresos de recursos propios… 
  
Inversión: Inversión pública per cápita, total presupuesto de regalías, total inversión regalías, 
asignaciones directas, fondo de compensación regional, fondo de desarrollo regional, fondo de ciencia, 
tecnología e innovación, inversión nacional en I+D y ACTI por departamento. 
 
Capital humano y capacidades de investigación: establecimientos educativos, matrícula por 
departamento, matrícula educación primaria, secundaria, media, número de docentes y directivos, 
docentes de aula cobertura neta, cobertura neta educación primaria, secundaria y media, cobertura 
bruta educación secundaria y media, tasa de cobertura educación superior, matrícula en educación 
técnica profesional, tecnológica, universitaria,  especialización, maestría y doctorado, instituciones de 
formación para el trabajo, grupos de investigación por área del conocimiento y por PNCTeI 
 
 
Gráfica 3.  Clasificación de capacidades departamentales de CTeI    
Nota: datos tomados de Fedesarrollo Levantamiento y consolidación de la línea de base de las inversiones 
financiadas con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación “Ranking departamental de acuerdo con el 
índice sintético alternativo de capacidades en CTeI” (págs. 192-193) 
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Como resultado se obtiene la clasificación de departamentos según el indicador alternativo 
construido por Fedesarrollo. La gráfica 4 representa esta clasificación y se muestra conforme los 
datos del Indicador Sintético Alternativo de Capacidades en CTeI (Fedesarrollo, 2015, pág. 192) 
que los clasifica y reorganiza en cinco agrupaciones de capacidades, los cuales corresponden a la 
siguiente clasificación, presentada en la tabla 32 del estudio: Líderes: Bogotá y Antioquia; 
Intermedias Altas: Valle del Cauca, Santander, Atlántico, Boyacá, Bolívar, Cundinamarca, 
Risaralda; Intermedias:  Caldas, Córdoba, Cauca, Tolima y Magdalena; Intermedias Bajas: Sucre, 
Meta, Huila, Nariño, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Quindio y Casanare y Bajas: Caquetá, 
Arauca, Chocó, San Andrés, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Vichada, Vaupés y Guainía (págs. 
189-190)  
 
2.1 Inversión pública 
    
Según la OCDE, la inversión pública “está definida como gastos de capital en infraestructura 
física (por ejemplo, carreteras, edificios públicos, etc.) e infraestructura blanda (por ejemplo, 
desarrollo de capital humano, innovación, investigación y desarrollo, etc.) con un uso productivo 
que se extiende más allá de un año”. (OCDE, 2014, pág. 3) 
Para el DNP “La inversión pública contempla los recursos destinados a los proyectos de 
inversión contenidos en el Plan Operativo Anual de Inversiones, POAI, que se incluyen en la Ley 
Anual del Presupuesto, de las entidades descentralizadas del orden nacional y los recursos de 
Regalías” (Departamento Nacional de Planeación - DNP, s.f.). 
León y Benavides (León, 2015, pág. 69) en su artículo de investigación “Inversión Pública 
en Colombia y sus efectos sobre el crecimiento y la convergencia departamental”, que constituye 
un producto del proyecto “Convergencias y Crecimiento Económico Departamental en Colombia” 
financiado por la Universidad Autónoma del Caribe concluyen que:      
  
La significancia del capital humano evidencia la necesidad por fortalecer políticas orientadas a 
potenciar el capital humano de los departamentos más pobres, de tal forma que se logren disminuir las 
disparidades de crecimiento en Colombia a partir de una mayor dotación de recursos en ciencia y 
tecnología 
  
Por último, es importante que el gobierno destine una mayor parte de la inversión pública a programas 
orientados a cerrar brechas y evitar la polarización en la distribución de los ingresos per cápita 
departamentales, pues la realidad es que unos departamentos prosperan y ganan participación en la 
economía nacional versus otros que se mantienen rezagados.  
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Propósitos acordes a lo que busca el FCTeI del SGR y es en esencia el resultado esperado 
de la inversión pública destinada a financiar los proyectos de CTeI con las regalías.   
Según Restrepo (2012, pág. 23), doctor en Derecho Administrativo y político colombiano  
presenta en su libro “Hacienda Pública” novena edición, como elementos centrales de la inversión 
pública, que es “una disciplina que analiza los objetivos buscados por el sector público a través de 
los ingresos y los gastos presupuestales”. Como segundo elemento considera que “es una disciplina 
autónoma pero profundamente vinculada a otras ciencias y artes”. Sostiene el autor, que el objeto 
central de la inversión pública es “el estudio de aquellos propósitos que busca desarrollar el sector 
público cuando actúa como recaudador o como inversor de recursos públicos”. Igualmente plantea 
que “con las políticas de recaudos o gastos públicos” el objetivo más obvio para el Estado es “dotar 
a la comunidad de cierta cantidad de bienes colectivos” (pág. 24), y también esboza, citando a 
Musgrave que “la Hacienda Pública moderna se ocupa además de otros objetivos fundamentales: 
la redistribución, la estabilidad y el desarrollo económico”. Observando así la importancia de 
conducir la inversión de recursos de regalías al logro de bienes, servicios, conocimiento y 
similares.   
Para la OCDE (2014, pág. 2), “La inversión pública afecta directamente las decisiones que 
toman las personas acerca de donde vivir y trabajar, influye sobre la naturaleza y ubicación de la 
inversión privada, e impacta la calidad de vida. Si es bien administrada, la inversión pública es una 
forma de potenciar el crecimiento por medio del gasto público. En cambio, las malas decisiones 
de inversión desperdician los recursos, reducen la confianza de los ciudadanos y pueden 
obstaculizar las oportunidades de crecimiento”. 
La OCDE plantea que el “impacto de la inversión pública depende en gran medida de cómo 
los gobiernos la manejan”. Además, presenta varios retos que considera son sistemáticos y que 
considera impiden lograr los mejores resultados posibles: 
Desafíos de coordinación: Coordinación intersectorial, interjurisdiccional e intergubernamental es 
necesaria, pero difícil en la práctica. Adicionalmente, puede ser necesario alinear los diferentes 
intereses de la gran cantidad de actores involucrados en el proceso de inversión. Desafíos de 
capacidad: Cuando las capacidades para diseñar e implementar estrategias de inversión son débiles, 
puede que las políticas no logren sus objetivos. La evidencia sugiere que la inversión pública y los 
resultados de crecimiento se correlacionan con la calidad del gobierno, incluso al nivel subnacional. 
 
Desafíos de las condiciones marco: Las buenas prácticas en la elaboración de presupuestos, compras 
y calidad regulatoria son parte integral de la inversión exitosa, pero no siempre son sólidas o 
coherentes a través de los niveles de gobierno 
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Para afrontar estos retos, la OCDE propone una “Recomendación sobre la Inversión Pública 
Efectiva en todos los Niveles de Gobierno”, la cual fue adoptada por el Consejo de la OCDE el 12 
de marzo, 2014 con el propósito de ayudar a los gobiernos, a evaluar las fortalezas y debilidades 
de su capacidad de inversión pública, utilizando un enfoque de gobierno completo, la 
Recomendación está organizada en torno a tres pilares (pág. 6): 
Pilar A: Coordinar la inversión pública entre los niveles de gobierno y las políticas. Este pilar se centra 
en la importancia de buscar y crear complementariedades en las políticas y programas de los diferentes 
sectores, verticalmente entre los niveles del gobierno, y horizontalmente entre los gobiernos 
subnacionales para aumentar la eficacia de la inversión pública. 
 
Pilar B: Fortalecer las capacidades de inversión pública y promover el aprendizaje en todos los niveles 
del gobierno. Este pilar destaca las diferentes capacidades que deben estar presentes en todos los 
niveles del gobierno, para reforzar unas inversiones efectivas y promover la mejora continua, desde la 
selección estratégica de proyectos hasta su ejecución y seguimiento. 
 
Pilar C: Garantizar las condiciones marco adecuadas para la inversión pública en todos los niveles 
del gobierno. Este pilar recalca la importancia de las buenas prácticas en la descentralización fiscal, 
administración pública financiera, la contratación pública, y la calidad regulatoria en todos los niveles 
del gobierno”. 
 
En resumen, la propuesta del Comité de Políticas de Desarrollo Territorial recomienda la 
implementación de 12 Principios para fortalecer la eficacia de la inversión pública en todos los 
niveles del gobierno: 1. Invertir usando una estrategia integral adaptada a diferentes lugares, 2. 
Adoptar instrumentos efectivos para la coordinación entre los niveles nacionales y subnacionales 
de gobierno, 3. Coordinar horizontalmente entre los gobiernos subnacionales para poder invertir a 
una escala pertinente, 4. Evaluar por adelantado los impactos y riesgos a largo plazo de la inversión 
pública,5. Involucrar a las partes interesadas a lo largo del ciclo de inversión, 6. Movilizar a los 
actores privados y las instituciones financieras para diversificar las fuentes de financiación y 
fortalecer las capacidades, 7. Reforzar los conocimientos de los funcionarios públicos y de las 
instituciones que participan en la inversión pública, 8. Centrarse en los resultados y promover el 
aprendizaje de la experiencia, 9. Desarrollar un marco fiscal adaptado a los objetivos de inversión, 
10. Exigir una gestión financiera sólida y transparente en todos los niveles del gobierno, 11. 
Promover la transparencia y el uso estratégico de la contratación pública en todos los niveles del 
Gobierno y por último 12. Procurar calidad y coherencia en el sistema regulatorio de todos los 
niveles del gobierno (págs. 8 - 12) 
Otro documento de la OCDE, de la serie de estudios de Gobernanza Multinivel, titulado 
“Inversión Pública más Eficiente en Colombia” examina, según el resumen en español, la 
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gobernanza multinivel para la inversión pública en Colombia. Provee un diagnóstico de las 
fortalezas y desafíos del sistema colombiano e incluye datos comparativos y un conjunto de 
ejemplos y referencias para promover el intercambio de buenas prácticas y promover el 
aprendizaje entre países. Se enfoca en cómo mejorar el Sistema, cómo dar un uso más eficiente a 
los recursos existentes en desarrollo de infraestructura (OCDE, 2016, pág. 4): 
1. Colombia necesita mantener y ampliar sus esfuerzos en inversión pública para hacer frente a la 
brecha de infraestructura y las desigualdades territoriales... 2. La inversión pública, que solía ser baja 
en Colombia, ha aumentado sustancialmente en los últimos años, especialmente desde el 2010, llegando 
a representar actualmente casi el 4% del PIB, por encima del promedio de la OCDE...3. La inversión 
en infraestructura en varios sectores (transporte, salud, educación, vivienda, desarrollo económico) es 
necesaria para diversificar la economía apartándose de la dependencia a las materias primas, 
impulsando así la productividad… 4. La inversión en Colombia debiese tener una fuerte dimensión 
territorial que considere las distintas necesidades y desafíos de las distintas localidades…5. Los 
gobiernos subnacionales cumplen un papel cada vez más importante en la inversión pública con la 
descentralización y la reforma de las regalías que asignó ingresos provenientes de las regalías a todos 
los departamentos y no solo a los productores. 6. Colombia se encuentra considerablemente adelantada 
con respecto a países como Grecia, Turquía, Irlanda, Nueva Zelanda o Chile, donde los gobiernos 
locales tienen competencias limitadas, pero se sitúa detrás de países unitarios más descentralizados 
donde la participación de los gobiernos locales en la economía es significativa como Japón y los países 
nórdicos (Dinamarca, Suecia, Finlandia) … 7. La existencia de presupuestos independientes para 
regalías, desconectados del Presupuesto General de la Nación constituye un desafío sistémico y muy 
importante para Colombia…8. El Sistema General de Regalías (SGR) debe articularse con el Sistema 
General de Participaciones (SGP) y con el Presupuesto General de la Nación (PGN), para anticipar 
de mejor manera el impacto de los gastos de capital en los gastos corrientes futuros… 9. Colombia está 
buscando pasar de un enfoque basado en proyectos a un enfoque regional de inversión más estratégico 
que considere programas articulados en lugar de proyectos individuales por sí solos, Aunque la 
reforma a las regalías es un avance significativo, los retos se asocian principalmente a la atomización 
de las regalías y a la desconexión entre la gestión del sistema de regalías y el sistema de planeación 
subnacional para la inversión… 10. Los requisitos para la formulación y aprobación de proyectos en 
el SGR, también se puede diferenciar de acuerdo con el tamaño y la complejidad de los proyectos... 11. 
Si bien todos los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías deben seguir la Metodología 
General Ajustada, existen deficiencias en los gobiernos subnacionales para el proceso de análisis y 
preparación del proyecto (formulación, cálculo de costos y beneficios, definición y uso de indicadores). 
La mayor parte de los proyectos del Sistema General de Regalías, por ejemplo, no incluye costos 
operativos, debilitando la sostenibilidad de largo plazo de los proyectos… 12. El problema principal 
del seguimiento a los proyectos es que éste se concentra en el control de la contratación y ejecución de 
los proyectos. Esto genera un proceso muy burocrático y una enorme carga para la administración de 
los gobiernos subnacionales además de un temor general al incumplimiento de las múltiples 
obligaciones formales y el sometimiento a la persecución penal. En general, Colombia debería poner 
un mayor énfasis en la selección y diseño de proyectos, así como en las evaluaciones ex post (Banco 
Mundial, 2016), sin descuidar el control durante las fases de contratación y ejecución… 13. Colombia 
ha desarrollado una amplia gama de mecanismos de evaluación centrados en las instituciones, 
programas, proyectos, presupuesto y estrategias. Algunos de estos son considerados muy complejos 
según los estándares internacionales, como el Sistema de Seguimiento de Regalías, Sin embargo, al 
igual que las fuentes de financiamiento, estos no están articulados…14. Colombia ha establecido varios 
mecanismos innovadores para mejorar la participación de los grupos de interés (p.ej. ciudadanos, 
sociedad civil, sector privado, académicos y expertos) en el diseño y la implementación de políticas de 
inversión (auditorías visibles, MapaRegalías, MapaInversiones, veedurías ciudadanas) en todos los 
niveles de gobierno.  
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2.2 El nuevo arreglo institucional  
 
Según el documento 409 de los Archivos de Economía de la Dirección de Estudios 
Económicos del DNP, escrito por Juan Carlos Echeverry G, titulado “La visión de la prosperidad 
del gobierno Santos” sostiene que, en América Latina, la economía “atravesó desde principios del 
siglo XXI una bonanza minero-energética fundamentada tanto en el aumento observado y esperado 
de la producción de petróleo, carbón y otros minerales, como de sus precios internacionales”. 
Situación que el autor impera que debe manejarse adecuadamente para evitar desencadenar una 
crisis como la vivida a finales del siglo pasado (Echeverry G., 2014, pág. 8). Autor, que sostiene 
que, “con la bonanza de los años noventa, derivada de los hallazgos de los campos de Cusiana y 
Caño Limón, se dio un auge de consumo en los sectores privado y público, que llevó a una 
importante acumulación de deudas en actores económicos familiares, corporativos y 
gubernamentales.” (pág. 8) 
Tal y como lo expone el autor, estos elementos de análisis en conjunto con otros expuestos 
en el texto, “justificaron la estrategia del gobierno colombiano de implementar cambios 
institucionales para crear un círculo virtuoso que lleve al país a manejar de la forma más 
responsable la bonanza minero-energética y aumentar su crecimiento potencial, mejorar la equidad 
social y evitar incurrir en el círculo vicioso ya experimentado en la crisis de final de siglo XX”, 
resumiendo que “esta estrategia se basó en crear las condiciones necesarias para que la bonanza 
minero-energética se tradujera en mayor estabilidad, crecimiento económico, creación de puestos 
de trabajo y equidad. La estrategia se fundamenta en generar más ahorro, buen gobierno de los 
recursos y buena calidad de la inversión; diversificar la economía para evitar la enfermedad 
holandesa; y finalmente, impulsar los sectores locomotora que jalonarán el crecimiento del resto 
de sectores de la economía a través de los encadenamientos productivos. (pág. 9) 
En el documento 414 de los Archivos de Economía de la Dirección de Estudios Económicos 
del DNP, el autor Javier Andrés Rojas Aguilera, en su escrito titulado “Sobre el efecto de las 
regalías en el bienestar: Una revisión del periodo 2001 – 2011”, resumiendo brevemente, se puede 
decir que el autor muestra que Colombia recibió cerca de $32 billones de pesos en regalías como 
consecuencia de una mayor dinámica en la explotación del sector minero-energético durante el 
periodo de evaluación de su escrito. Valiéndose de las interrelaciones del NBI con las regalías en 
el año 2005 y haciendo uso de proxy de bienestar que le permitieron ampliar el periodo para incluir 
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los años 2001 a 2011, el autor encontró que “las regalías directas no beneficiaron a las poblaciones 
que las recibieron, y que el efecto de las asignaciones indirectas fue positivo pero modesto” y “al 
considerar los resultados de largo plazo se llega a que las regalías directas tuvieron un efecto 
negativo o cercano a cero dependiendo de la especificación estadística empleada, mientras que las 
indirectas resultaron relevantes en la dinámica de desarrollo local” (Aguilera, 2014, pág. 1) . 
Según Alviar y Lamprea  (2016), la regulación es la forma que predomina para la gobernanza 
del mercado, marcada por la privatización, liberalización de la economía y los regímenes jurídicos 
trasnacionales. Fue hasta los 90 del siglo pasado que el “Estado Regulador” evidenció la regulación 
como mecanismo intervención de la economía, a partir de la Constitución del 91. Los autores 
sostienen que estudiar el Estado Regulador en Colombia supone diferentes retos (pág. 8) …       
 
Uno de ellos es la profusión de normas, instituciones, agencias y actores públicos y privados 
involucrados en los procesos reguladores…  
 
Sostienen que (pág. 15) “los regímenes reguladores en Colombia han sido víctimas de un 
experimentalismo institucional que más que solucionar la crisis del Estado regulador, la ha 
profundizado” lo explican desde las siguientes dos hipótesis, argumentando que las evidencias 
indican que la hipótesis más fuerte es la segunda: 
1. La constante transformación de los arreglos institucionales del Estado regulador colombiano se 
debe a la búsqueda, por parte del Gobierno y el Congreso, de agencias y regímenes reguladores 
cada vez más independientes y expertos. 
 
2. El experimentalismo institucional colombiano se debe a intereses políticos y clientelistas 
coyunturales, o a cambiantes agendas políticas que no permiten proyectar el Estado regulador 
colombiano a mediano y largo plazo        
 
En este aspecto se puede decir que hasta 2015, por lo menos la Comisión Rectora del SGR 
produjo 35 acuerdos, a una tasa de 0.8 acuerdos por mes desde abril de 2012, sin mencionar el 
resto de las normas del SGR que pasan de 50 según el contenido normativo del SGR del DNP.        
En materia de CTeI, El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-
COLCIENCIAS y el DNP, elaboraron la Guía sectorial en sus dos versiones e identificaron las 
necesidades claves que el país viene presentando en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
A partir de esta información, se identificaron tres líneas estratégicas prioritarias para asegurar que 
a 2025, Colombia se ubique entre los tres países más innovadores de América Latina. Para lograrlo, 
se espera duplicar la producción científica con enfoque, gerencia y disciplina; aumentar el número 
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de empresas sofisticadas e innovadoras; e incentivar en la población colombiana una cultura que 
valora y gestiona el conocimiento (Departamento Nacional de Planeación - DNP - ; 
COLCIENCIAS, 2015, pág. 7). 
Esta Guía Sectorial es la segunda versión del documento publicado en 2012, para la 
identificación de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Se presenta como un 
anexo de la Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
Pública, construido por COLCIENCIAS y el DNP. El objetivo “orientar la identificación, 
formulación y evaluación de proyectos de ciencia, tecnología e innovación (CTeI), y de proyectos 
de otros sectores que incluyan actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI), que sean 
financiados con recursos de inversión del gobierno nacional, las entidades territoriales, el Sistema 
General de Regalías – SGR - y otras fuentes de recursos públicos y privados” (pág. 7). La 
asignación de estos recursos a la CTeI, vía proyectos de inversión con esquemas territoriales, es 
debatida por Mónica Salazar y Lisbeth Fog en el capítulo 14 del libro “Colciencias cuarenta años: 
entre la legitimidad, la normatividad y la práctica” producida por el Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Rosario. Las 
autoras sostienen que el cambio más significativo en la historia de la CTeI del país “es la 
asignación del 10% de los recursos de regalías”, hecho que también, según sostienen las autoras, 
“cambió la institucionalidad en CTI, su estructura,  funcionamiento, reglas de juego, formulación 
de la política, los mecanismos de asignación de recursos y la toma de decisiones entre otras” 
(Salazar & Fog, 2013, pág. 753) de esta manera cuestionan “la forma y los procedimientos que se 
impusieron para la distribución y asignación de recursos” pues sostienen que es una “pérdida de 
visión del país”, argumentando que el FCTeI no es un fondo nacional si no “la sumatoria de las 
asignaciones territoriales” conformando una “gran dificultad” por la asignación de los recursos a 
las regiones y no al gobierno central, esto a causa de la imposibilidad de incorporarlos al 
presupuesto general de la nación, que las autoras definen como “la expresión de los bienes públicos 
mayores de una sociedad”  (pág. 753). Se espera con el desarrollo investigativo planteado poder 
ampliar con conclusiones respecto a estos cuestionamientos.  
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2.3 Buenas prácticas en gestión de proyectos   
 
El Project Management Institute, Inc. (PMI) es una asociación de profesionales, que cuenta 
con medio millón de miembros e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una 
organización sin fines de lucro que avanza en la profesión de dirección de proyectos a través de 
estándares y certificaciones reconocidas mundialmente. Estos estándares para la dirección de 
proyectos, programas y portafolios son los más reconocidos en la profesión, el modelo para la 
dirección de proyectos en el gobierno y en los negocios. (Project Management Institute, Inc, s.f.)           
El PMI, a través de su guía en español “Guía de los fundamentos para la Dirección de 
Proyectos – Guía del PMBOK®18 – Quinta edición” indica que “la aplicación de conocimientos, 
procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto considerable en el éxito de 
un proyecto” e identifica ese “subconjunto de fundamentos, para la dirección de proyectos 
generalmente reconocido como buenas prácticas” aunque hace énfasis que estas “buenas prácticas 
no significa que el conocimiento deba aplicarse siempre de la misma manera en todos los 
proyectos”. (Project Management Institute, Inc, 2013, pág. 2) 
La Guía del PMBOK® (2013, pág. 3) define un proyecto como “un esfuerzo temporal que 
se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o resultado único” y por lo tanto tiene un 
principio y un fin claramente definidos. De esta definición se puede inferir que un proyecto esté 
sujeto al producto (alcance) que debe lograr, al plazo que se planea para hacerlo y al costo que se 
estima para lograrlo.  La Guía del PMBOK® (pág. 5) también define la Dirección de Proyectos 
como “la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 
proyecto para cumplir con los requisitos del mismo” y sostiene que se logra mediante la aplicación 
e integración adecuadas de los 47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados de manera 
lógica, agrupados en cinco grupos de procesos: 1. inicio, 2. planificación, 3. ejecución, 4. 
monitoreo y control y 5. cierre  
                                                 
 
 
18 PMBOK es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. 
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Para el PMI, la dirección de proyectos, incluye en términos generales varios aspectos, de los 
cuales se destacan la identificación de requisitos, el abordaje de las diferentes expectativas y 
necesidades de las partes interesadas, comunicación activa y eficaz, gestión a los interesados para 
cumplir requisitos de los proyectos y generar entregables y el equilibrio de las restricciones 
contrapuestas de un proyecto: alcance, calidad, tiempo, costo, recursos y riesgos. (pág. 5). En este 
desarrollo investigativo se compara el uso de estas buenas prácticas con la realidad de los casos 
seleccionados, para explicar cómo incide la capacidad de gestión de los ejecutores en el desarrollo 
de los proyectos.              
 
2.4 Evaluaciones previas realizadas   
 
La Contraloría General del República, publicó un informe de evaluación del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación – SGR periodo 2012-2015 con el objetivo de analizar si la 
inversión de los recursos del FCTeI le está apuntando al cumplimiento de los objetivos de política 
planteados en la Constitución y la Ley 1530 de 2012, que lo reglamentó (Contraloría General de 
la República, 2016, pág. 8). De este informe se extraen algunas conclusiones útiles para este 
documento: 
Para la CGR esta distribución de los recursos entre los departamentos ha redundado en atomización 
de los mismos, ya que en la práctica no existe un Fondo de Ciencia y Tecnología, sino 33 (los 32 
departamentos y Bogotá D.C.). Adicionalmente, los recursos se concentran en los territorios con 
mayores falencias en capacidades científicas e institucionales, con excepciones como Antioquia, Valle 
del Cauca y Cundinamarca    
 
Al igual que en el resto del SGR, graves problemas de eficiencia y eficacia afectan al Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, los cuales están poniendo en riesgo el cumplimiento de los objetivos para los 
que fue creado el FCTeI 
 
Los problemas de eficiencia y eficacia en el Fondo se evidencian principalmente en el fuerte rezago 
que hay en la aprobación de proyectos y en la elevada lentitud en la ejecución de estos. A 31 de 
diciembre de 2015, de un total de $3,3 billones asignados, el 33% de los recursos, es decir $1,1 billones 
seguían sin aprobar. 
 
A lo anterior, se le suma la extrema lentitud en la ejecución de los proyectos. A diciembre de 2015, 
deberían estar terminados 96 proyectos por un valor de $640.077 millones; pero solo habían terminado 
11 proyectos, por valor de $17.420 millones, es decir tan solo el 2,7%, porcentaje que está muy por 
debajo del promedio nacional del SGR…Igualmente, a la misma fecha, se contaban con 32 proyectos 
por valor de $341.414 millones que no habían iniciado ejecución; es decir el 14% del valor total de los 
proyectos aprobados. 
 
El hecho de que el procedimiento establecido no permita que coincidan siempre formulador y ejecutor, 
constituye no sólo problemas para una eficaz ejecución de los recursos, sino un desincentivo a la 
participación de la academia en este tipo de proyectos. 
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En efecto, de los proyectos aprobados, 201 por un valor cercano a los $1,8 billones son ejecutados por 
las gobernaciones; y 70 por valor de $490 mil millones por entidades designadas por el OCAD, tales 
como universidades, Colciencias, Corporación Ruta N y Corpoica, entre otras 
 
Las cifras muestran que en la ejecución de los proyectos del FCTeI intervienen 2.366 personas 
naturales, y 953 personas jurídicas. La mayoría del valor contratado corresponde a personas jurídicas, 
de las cuales el 79% son entidades o instituciones no reconocidas por Colciencias, que ejecutan 
contratos por $590.376 millones, es decir la tercera parte de los recursos asignados al FCTeI. 
 
La Contraloría General del República, mediante informe de auditoría N° 145 de 2016, a los 
recursos del FCTeI, con el objeto de evaluar el desempeño de estos, para el periodo 2012 – 2015, 
evaluó 33 proyectos de los cuales 25 se encontraban en ejecución, 5 finalizados, 2 sin iniciar 
ejecución y 1 desaprobado (Contraloría General de la República - CGR, 2016, pág. 44). Desarrolló 
varias conclusiones detectando las etapas del proceso de aprobación de estos proyectos con 
mayores retrasos para el inicio de los proyectos, entre otros, estableció que se utilizan 445 días 
(pág. 139) en promedio, para iniciar la ejecución de los proyectos19, 281 de los cuales se utilizan 
desde la designación como ejecutor del OCAD hasta la materialización del inicio de ejecución.  
El informe evidenció que el proceso específico de aprobación que adelanta la Secretaría 
Técnica utiliza 163 días en promedio, mostrando “la adopción de medidas orientadas a la eficiencia 
del trámite, que redujo 97 días entre 2013 y 2015” (pág. 139). Concluye igualmente que “los 
proyectos terminados excedieron el tiempo planeado, en un 45%”  (pág. 139). En cuanto a los 25 
proyectos en ejecución “se comprobaron fallas en la oportunidad de la ejecución de los proyectos 
auditados”. (pág. 140) 
Se identificaron “fallas en la idoneidad de actores asociados a la ejecución, modificaciones 
a los alcances iniciales a causa de ajustes presupuestales que afectaron metas, estableciendo que 
apenas el 66% de las actividades se cumplían según lo programado”. (pág. 141). “Se detectaron 
problemas de sostenibilidad y continuidad en el uso de las inversiones” (pág. 143). Finalmente 
encontró que solo 3 proyectos se ajustan a la programación demostrando significativos retrasos en 
la ejecución (pág. 144) y en consecuencia en la oportunidad para la entrega de los bienes, servicios 
o resultados contratados.                      
                                                 
 
 
19 Se toma como punto de partida la radicación del proyecto en la ventanilla única  
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El DNP consolidó los resultados de las acciones de monitoreo, seguimiento, control y 
evaluación para los proyectos aprobados por el OCAD del FCTeI a 31 de diciembre de 2015, “con 
la finalidad de generar información y capacidades en los actores del SGR para la toma de 
decisiones, buscando que los recursos se inviertan en iniciativas que propendan por el desarrollo 
regional sostenible de manera transparente, eficiente y eficaz” (Departamento Nacional de 
Planeación - DNP, SGR, 2016, pág. 7), igualmente el informe identificó proyectos críticos, ya sea 
por insuficiencias o deficiencias técnicas graves, por falta de sostenibilidad o funcionalidad y/o 
por suspensiones indefinidas, abandonos y retrasos y recogen las trece recomendaciones para la 
formulación, viabilidad y aprobación de los proyectos CTeI:  
 
1.1. Garantizar la pertinencia en la planeación de las inversiones del FCTeI. 
1.2. Actualizar los subsectores para la clasificación de los proyectos en el SUIFP-SGR 
1.3. Indicar la tipología correspondiente para cada proyecto 
1.4 Revisar la definición del alcance de los proyectos  
1.5. Revisar el rol del talento humano en el cumplimiento de los objetivos de los proyectos 
1.6. Verificar la consistencia de los indicadores 
1.7. Verificar la suficiencia en la programación del plazo total de ejecución 
1.8. Garantizar la suficiencia e idoneidad de los ejecutores y generar orientaciones sobre la supervisión 
y la interventoría técnica.  
Para los proyectos I+D: 
2.1. Establecer criterios mínimos para la metodología de investigación  
2.2.  Definir la sostenibilidad  
Para proyectos que incluyen infraestructura 
3.1. Definir los requerimientos técnicos  
Para proyectos que incluyen selección de beneficiarios  
4.1. Definir los criterios para participar en las convocatorias 
4.2. Definir los criterios para la entrega directa de recursos a beneficiarios  (págs. 25-35) 
 
La presente investigación se diferencia del informe aquí explicado en las relaciones que 
soportan la incidencia del nivel de capacidades departamentales en CTeI con la ejecución y 
resultados de los proyectos. 
El informe indica que “los proyectos de CTeI durante el periodo 2012- 2015, se destinaron 
a innovación en un 46%, I+D en un 31%, formación del talento humano en un 13% y para servicios 
científicos y tecnológicos un 10%. El 74% ejecutados por departamentos y 15% por Universidades, 
el restante 11% es ejecutado por entidades del orden nacional y otras entidades”. (pág. 12).  
En cuanto a tesis recientes, se encontró del desarrollo de una presentada y aprobada por la 
Universidad de los Andes a Andrea Carolina Navas Calixto para optar al título en la Maestría en 
Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, con énfasis en la investigación de la concentración 
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en Gestión Territorial de la Universidad de los Andes, titulada “Relación entre las capacidades 
científica e institucional y la asignación de las regalías para Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Colombia”. Trabajo que buscó caracterizar la relación entre las capacidades científica e 
institucional de los departamentos de Colombia y la asignación de las regalías a los proyectos 
CTeI, obteniendo como principal resultado que “la eficacia en la asignación tiene mayor relación 
con la capacidad institucional, que con la capacidad científica de los departamentos”. Se Investigó 
un problema asociado a los títulos de los proyectos que no parecen dar respuesta a lo que se espera 
con la política de SGR – CTeI, sostenida en la hipótesis que “la mayoría de los departamentos no 
cuentan con las capacidades científicas, ni institucionales ideales para formular proyectos que 
cumplan con el propósito de la nueva ley”  (Navas Calixto, 2015, pág. 6).  
La presente investigación se diferencia de la tesis anteriormente comentada en el enfoque de 
orientación a los resultados de los proyectos en ejecución y finalizados y su relación con las 
capacidades CTeI de los departamentos.   
 
2.5 Índice de Gestión de Proyectos de Regalías - IGPR 
 
El Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR (Departamento Nacional de 
Planeación - DNP, 2016) “es una herramienta de gestión y control preventivo creada por el DNP 
a partir de la información registrada por las entidades ejecutoras de los proyectos aprobados con 
recursos del SGR y de las acciones del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación 
– SMSCE”. Según el contenido de la página del DNP, el IGPR se utiliza, entre otras, para 
incentivar los procesos de mejora continua, impulsar el autocontrol y el fortalecimiento 
institucional a través de la identificación y gestión de riesgos, resaltar y promover buenas prácticas 
y focalizar las labores del SMSCE. 
El IGPR “mide la gestión de las entidades ejecutoras de los proyectos del SGR…” la 
información del DNP también es clara al resaltar que el IGPR “no mide hechos de corrupción, 
calidad técnica de las obras; desempeño de las entidades a partir del número de proyectos 
aprobados o del monto de recursos ejecutados, ni el impacto de las inversiones en las 
comunidades”. En su construcción y diseño se establecieron 15 indicadores distribuidos en dos 
dimensiones:  gestión administrativa y gestión del desempeño teniendo en cuenta categorías de 
transparencia y sin medidas en el SMSCE para la primera dimensión y de eficiencia y eficacia para 
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la segunda. Para esto cada categoría se mide con los siguientes indicadores: (Departamento 
Nacional de Planeación - DNP, 2017) trasparencia, intervenciones del SMSCE, la eficiencia en 
términos de la oportunidad en la contratación, la relación de avance físico y financiero, el 
cumplimiento del plazo inicial, de la programación y presupuesto actual. La eficacia en términos 
del cumplimiento en la terminación de proyectos, del cumplimiento de metas de producto y del 
cierre de proyectos. Estos indicadores se ponderan y se obtiene un puntaje global para cada 
proyecto. El IGPR no incluye en la medición los proyectos que se encuentren en los siguientes 
estados sin migrar al Gesproy, sin BPIN, desaprobados, ni inflexibilidades (pág. 3). De esta manera 
para el año 2016, periodo de observación de los proyectos, el DNP presenta los resultados oficiales 
de la medición distribuidos por los 4 trimestres del año.  
Los documentos se encuentran alojados en el sitio del Departamento Nacional de Planeación 
https://www.sgr.gov.co/SMSCE/%C3%8DndicedeGesti%C3%B3ndeProyectosdeRegal%C3%A
Das.aspx, esta información requiere ser sometida a un proceso de validación como se observa en 
el capítulo correspondiente al marco metodológico.  
  
 
37 
Capítulo 3. 
Marco Metodológico 
 
3.1 El Método Abductivo de Peirce 
 
Según Sara Barrena y Jaime Nubiola, en su artículo dedicado a la biografía de Charles 
Sanders Peirce (1839-1914), científico, lógico y filósofo, quien representa una de las figuras más 
importantes del pensamiento norteamericano y ha sido caracterizado como el “intelecto más 
original y versátil que América ha producido en toda su historia”; gozaba de formación científica, 
graduado en química por la Universidad de Harvard en 1863. Sin embargo, “demostró también 
una constante fascinación por las cuestiones filosóficas, a las que se introdujo principalmente a 
través de la filosofía kantiana y de la filosofía escocesa del sentido común” (Barrena & Nubiola, 
2007), autores que explican que: 
La independencia y creatividad del pensamiento peirceano está marcada en primer lugar por una nueva 
corriente filosófica de la que se le considera fundador: el pragmatismo. El pragmatismo, que nace como 
un método lógico para esclarecer conceptos, llegó a convertirse quizá en la corriente filosófica más 
importante en Norteamérica durante el último tercio del siglo XIX y el primero del XX. Su origen puede 
situarse en las reuniones del Cambridge Metaphysical Club, que Peirce había creado junto a otros 
intelectuales entre 1871 y 1872… El propio William James, miembro también de ese Club Metafísico, 
señalaría posteriormente a Peirce como padre de esa corriente de pensamiento. 
 
Para estos autores, la máxima original del pragmatismo se describe en su texto: 
El pragmatismo propugna que las teorías deben estar unidas a la experiencia y permite solventar las 
confusiones conceptuales relacionando el significado de los conceptos con las consecuencias prácticas. 
De esa manera, implica la aplicación del exitoso método de las ciencias a las cuestiones filosóficas. El 
método pragmatista permite clarificar conceptos como “realidad” o “probabilidad”, permite mostrar 
cómo podemos alcanzar conclusiones verdaderas en la investigación y permite afirmar que no hay nada 
incognoscible que no pueda establecerse aplicando el método de la ciencia.  
 
Dedican en su texto, letras para describir uno de los “principales intereses de Peirce” como 
fue el estudio de la metodología científica. Para Peirce “la inducción forma sólo una pequeña parte 
del método científico, que viene principalmente caracterizado por el tipo de inferencia que 
denomina “abducción” y citando a Peirce, los autores la describen así: “consiste en examinar una 
masa de hechos y en permitir que esos hechos sugieran una teoría... De esta forma obtenemos 
nuevas ideas, afirma Peirce”  
 
La abducción permite que la creatividad y el nuevo conocimiento se hagan presentes en la 
investigación, sin embargo, por sí sola no podría dar lugar al efectivo avance de la ciencia, que sólo 
se produce mediante el desarrollo de la metodología científica completa 
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Barrena y Nubiola (2007) Explican que:  
El primer paso de esa metodología comienza en la experiencia: se observan los fenómenos y, 
ponderándolos, se alza una conjetura que aparece como una posible explicación. Pero esa hipótesis, 
que aparece ante el investigador como algo plausible y que despierta en él una inclinación a creer, ha 
de ser probada. A la fase abductiva, que supone el surgimiento de la hipótesis creativa, ha de seguirle 
la fase deductiva, en la que a partir de la hipótesis se infieren, a través de un análisis lógico, una serie 
de predicciones experienciales. La tercera fase sería la inductiva, en la que esas predicciones deben 
ser comprobadas empíricamente. Esa última fase nos dirá «si la hipótesis es lógicamente correcta, o si 
requiere alguna modificación no esencial, o si bien debe ser rechazada por completo  
 
Según Rodríguez (2003, pág. 5) Peirce dedicó su reflexión filosófica a la teoría de los signos. 
El modo en que se reconoce la realidad y los signos que se emplean para explicar su representación 
son el fundamento de la investigación científica para el expositor de la filosofía de la experiencia 
en los términos de Sastre (2016, pág. 5), quien citando a Peirce sostiene que “no es posible 
mediante el razonamiento, alcanzar la certeza absoluta: ninguna cognición es absolutamente 
precisa”  (pág. 5) o en términos del mismo Pierce (Peirce, 1931 (1893)) “en consecuencia, hay tres 
cosas que no podemos esperar alcanzar mediante el razonamiento, a saber, certeza absoluta, 
exactitud absoluta, universalidad absoluta”20 
Pablo Aguayo, (2011) en su artículo sobre el concepto de abducción de Peirce, cuyo punto 
central es la reconstrucción de la concepción lógica, metodológica e instintiva de este tipo de 
razonamiento, con la intención de establecer la posibilidad de una teoría de la abducción, expone 
que Peirce reflexiona sobre la abducción, entendiéndola como una “inferencia capaz de generar 
nuevas hipótesis” (pág. 34), es el proceso de formación de hipótesis explicativas que sugieren que 
algo puede ser.  Resume que “la validez de la abducción descansa en el hecho de que puede explicar 
los acontecimientos sorprendentes, es decir, racionalizarlos” (pág. 42) y afirma que “la validez de 
la abducción...radica en la verificabilidad del enunciado que se desprende de su razonamiento” 
(pág. 45). Termina sosteniendo respecto a la validez de la abducción que en “términos 
metodológicos, consiste en su capacidad de seleccionar una “buena” hipótesis, lo que depende del 
hecho de que esta hipótesis se integre al proceso de investigación científica” es decir, se requiere 
                                                 
 
 
20 Accordingly, there are three things to which we can never hope to attain by reasoning, namely, absolute certainty, 
absolute exactitude, absolute universality. Peirce, (1931) 
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una buena explicación de los hechos y debe existir concordancia entre esa explicación y la realidad. 
Concluye el autor sus análisis sosteniendo que: 
Los anteriores puntos ofrecen un elemento epistemológico central que se extrae de las especulaciones 
de Peirce, a saber, que la conclusión de una abducción es capaz de explicar el hecho observado, 
mientras que la inducción sólo clasifica hechos no observados bajo una ley general a partir de su 
semejanza con los hechos observados. Esta capacidad de “explicar los hechos observados” da a la 
abducción un carácter específico que le permite no sólo diferenciarse de los otros modos inferenciales, 
sino, a partir de su especificidad, mostrar su relación con ellos al interior de la investigación científica. 
Así, por un lado, la pareja abducción-deducción se relaciona con el requerimiento de la explicación y 
la racionalización de los hechos sorprendentes, y, por el otro, la pareja abducción-inducción muestra 
la conexión necesaria que esta explicación debe tener con la experiencia.    
 
Raquel Sastre (2016) en su Método para el análisis de investigaciones en administración 
(MAIA). Establece que:  
 
En el ámbito de la dirección de negocios existe una tendencia por parte de los directivos a razonar de 
un modo lineal, con relaciones de tipo causa-efecto. Esta forma de pensar limita la comprensión de 
fenómenos complejos, como los que enfrentan los directivos y empresarios en su accionar. Este trabajo 
propone una Metodología para el Análisis en las Investigaciones en Administración (MAIA), utilizando 
la lógica triádica que propone la semiótica.  
 
Referente, que se ajusta con la interpretación de Isaza, Herrera Kit, Lozano, Méndez & 
Balanzó (2015, pág. 3) cuando critican la visión simplista del análisis de problemas asociados a 
las capacidades, precisamente como ejercicios meramente lineales causa – efecto. También 
sostiene Sastre (2016) que:  
 
Sobre la base de las tres categorías lógicas de la semiótica se construye un instrumento para el análisis 
de un concepto complejo como el “éxito de las organizaciones”, entendiendo por éxito la sostenibilidad 
de las organizaciones en el tiempo. El trabajo presenta un ejemplo de aplicación del método MAIA a 
una muestra de empresarios y directivos de organizaciones públicas y privadas.  
 
El trabajo concluye que el método enriquece el análisis del fenómeno que se estudia de un modo 
creativo, abriendo múltiples posibilidades de respuestas. El método puede ser aplicado para el 
diagnóstico en directivos y empresarios de diferentes organizaciones, o a personas que trabajan en la 
misma organización en diferentes niveles jerárquicos. Asimismo, el análisis puede ser realizado de 
forma individual o en forma colectiva. 
 
Según el análisis de Sastre, para “Peirce la acción es un principio de acceso a la realidad, de 
modo que sus ideas interdisciplinarias tienen una vasta aplicación en el ámbito de la acción 
humana”.   
Un signo da lugar a otro en un proceso ilimitado que Peirce denominó semiosis y_ _que envuelve 
siempre tres elementos: signo, objeto e interpretante. A su vez, puede tener tres aspectos: 1) es un ícono 
(primeridad), tiene semejanza con la forma efectiva de ser, representa el universo de posibilidades, 2) 
es un índice (segundidad), en la medida que indica un objeto en particular, representa el universo de 
lo real, de lo existente y 3) es un símbolo (terceridad), una generalidad que forma parte de un sistema 
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que se asume como convención. Todo signo para que adquiera significado tiene que tener un contexto 
significante, un sistema previo que le confiera sentido a la interpretación.  
 
La teoría de los signos (semiótica) para Peirce es equiparable a la lógica, como también la 
consideraban en la filosofía clásica Aristóteles, los epicúreos y los escépticos. La semiótica, entonces, 
tiene por objeto de estudio la semiosis, definida como la inferencia a partir de los signos. La 
originalidad del pensamiento peirceano consiste en la concepción tríadica del signo, como una relación 
de tres términos que refieren a categorías ontológicas.  
 
Una opinión generalmente aceptada es que los directivos, para tomar decisiones, deben combinar 
conocimientos diversos: económicos, sociológicos y éticos entre otros. Por lo tanto, se puede decir que 
la gestión, que es el conocimiento práctico, se basa en conocimientos teóricos diversos.   
 
De esta forma Sastre utiliza el método para su investigación en administración pública y 
privada tomando como signos la sostenibilidad y la gestión entre otros, destacando que la gestión 
como conocimiento práctico, se basa en conocimientos teóricos diversos.  
El modelo Peirce también ha sido utilizado en otros aspectos de las políticas públicas. El Dr. 
Prof. Philippe Zittoun (2016) propone un enfoque pragmático de la Acción pública. Inspirada por 
la filosofía pragmática americana de Peirce, James y Dewey de inicio del siglo XX …” el autor 
considera que el campo académico de las políticas crece de manera dispersa, “a más desarrollo, 
más dispersión” (2016, pág. 10) plantea por lo menos ocho enfoques distintos en políticas públicas 
y sostiene que los estudios sobre estos temas se organizan con preferencia por “cuestiones 
radicalmente distintas y a partir de diferentes disciplinas, y no tanto alrededor de enfoques o 
paradigmas distintos”. Defiende la concepción del análisis de políticas públicas como un “método 
de producción y de uso de conocimientos en acción para resolver los problemas públicos” (pág. 
12), y los presenta como “propositivos y prácticos, expertos y profanos, que constituyen no solo 
un reto esencial para la práctica de los gobiernos, sino también un excelente revelador del 
funcionamiento concreto del régimen de poder y del Estado” surge así su interés por el 
conocimiento en “acción” y “puesto a prueba” en los procesos de fabricación que motivaron a 
Zittoun por el desarrollo de un enfoque pragmático, planteado por Peirce, James y Dewey, de la 
acción pública. Trabajo que desarrolla basado en la hipótesis que plantea que el “recorrido de una 
propuesta de política pública, y de sus proponentes, depende de su capacidad de pasar las pruebas 
que encuentra en el curso del proceso de fabricación” y describe como pruebas las del sentido, la 
del interés, la de la identidad, la del poder y la de la politización. Defiende el enfoque pragmático 
de la siguiente forma (pág. 17): 
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El enfoque pragmático da una importancia esencial a la investigación y a las pruebas, es decir la 
manera como los actores no construyen solos y aislados del mundo sus conceptos, sus definiciones, sus 
análisis, sino que los construyen realizando indagaciones y los explicitan permanentemente en 
interacciones durante las cuales los ponen a prueba, empezando por la prueba de las críticas, en la 
cual sus definiciones deben no solamente resistir sino también adaptarse. De manera más general, el 
conocimiento se produce en la acción. “La sociología pragmática empezó a describir el mundo social 
como la escena de un proceso en el cual actores en situación de incertidumbre, realizan indagaciones, 
consignan su interpretación de lo que ocurre en sus relaciones, establecen cualificaciones y se someten 
a pruebas. (Boltanski 2009, 48).     
 
Adicionalmente sustenta esta perspectiva en el giro lingüístico de la filosofía de los años 
setenta y por la sociología pragmática francesa de Boltanski y Latour” …,  
esta nueva perspectiva privilegia la descripción concreta y micro de las actividades que realizan los 
actores para mantener o transformar las políticas públicas en vez de teorías causales generalmente 
macro cuya fuerza explicativa tiende a enceguecerlas. Tomando en serio las capacidades cognitivas y 
discursivas de los individuos, se propone seguir la carrera de las propuestas de acción pública 
interesándose en las estrategias de definición, argumentación y conflicto que estos realizan en los 
juegos de lenguaje, de reclutamiento y de poder en los cuales se inscriben. Apoyándose en una 
metodología cualitativa, esta perspectiva comprensiva da una mayor importancia a la pregunta por el 
sentido que despliegan los actores para configurar coacciones y oportunidades en sus interacciones 
dentro del proceso de decisión. 
 
La abducción, es el método investigativo seguido para la construcción de esta tesis, basada 
en la experiencia del autor con más de 18 años en el desarrollo de la gestión pública desde 
diferentes enfoques, así como el conocimiento del Sistema General de Regalías y de los diferentes 
fondos de financiación del SGR, incluido el FCTeI.  Metodológicamente, se planteó un problema 
con información desde 2012 hasta 2015, el cual es observado a través de diferentes proyectos 
durante el 2016.  
 
3.2 Modelo Lógico Causal  
 
En la fase deductiva y para explicar algunas de las razones del problema planteado, se 
muestra a continuación un análisis causal, que busca facilitar el entendimiento de la incidencia de 
las capacidades departamentales de CTeI21 en el rezago en la ejecución y en la baja tasa de 
finalización de proyectos del FCTeI en los departamentos, en el marco de un análisis lógico que 
                                                 
 
 
21 Teniendo en cuenta que las fallas en los proyectos se pueden presentar desde la misma formulación, se muestra la 
cadena completa para entender con la mayor amplitud posible la incidencia de las capacidades departamentales CTeI  
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combina una serie de causas que tienen lugar en el proceso de formulación, aprobación y ejecución; 
causas, que se asocian a la lentitud de los proyectos en la entrega de productos, malas prácticas de 
gestión de proyectos y que en sentido opuesto se asegura con las evaluación de casos exitosos que 
permitan probar lo contrario - ilustración N°4. 
 
 
Ilustración 4.  Modelo causal del efecto de las capacidades departamentales de CTeI en el rezago y baja 
tasas de finalización de proyectos CTeI – SGR22 
 
En este modelo expuesto, se concatenan las posibles causas, que pueden involucrar las 
capacidades departamentales de CTeI y que se presentarían desde la formulación, etapa que se 
adelanta con el concurso de los departamentos como requisito, pues son quienes pueden presentar 
este tipo de iniciativas al OCAD nacional, asociados a las posibilidades de fallas, que por idoneidad 
de quien formula, o por debilidades de la MGA o posibilidades de inobservancia de la totalidad de 
requisitos en la evaluación del proyecto, conducirían a una potencial viabilización de un proyecto 
                                                 
 
 
22 Estas fallas se pueden atribuir a las capacidades departamentales CTeI, principalmente durante el proceso de 
formulación y ejecución, aunque también se pueden atribuir, en parte, durante el proceso de aprobación   
 
Puede ocasionar una 
formulación deficiente del 
proyecto al no incluir la 
totalidad de requisitos 
Puede generar la viabilización 
de un proyecto que presentará 
dificultades para su ejecución
Si el grupo evaluador  presenta 
dificultades técnicas en la 
evaluación del 100% de  
requisitos del proyecto 
formulado 
Decisión de aprobación de 
proyectos con potenciales 
dificultades para su ejecución
Herramienta de formulación no 
apropiada para CTeI  
Gestión de cambios:  Necesidad 
de ajustes en metas, 
presupuestos, actividades, 
indicadores 
Ejecución deficiente 
Si se desginan ejecutores con 
dificultades para gestionar 
CTeI
Dificultades para 
ejecutar/controlar/
hacer seguimiento a actividades 
de CTeI  
Falta de acompañamiento de 
Colciencias durante la ejecución 
mas allá de las funciones de la 
Secretaría Técnica
Si no se logran contratistas con 
reconocida experiencia en CTeI
Rezago en la ejecución  y baja 
tasa de finalización 
Pérdida de oportunidad en la 
entrega de bienes y servicios 
Dificultades para aplicación de 
criterios especializados que 
permitan corregir de manera 
temprana los proyectos 
deficientes 
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CTeI con debilidades y la consecuente decisión de financiación de un proyecto con deficiencias; 
incluyendo posteriormente y según el nivel de capacidades departamentales de CTeI, dificultades 
de contratación de este tipo de actividades. Si se combinan estos factores, asociados a la ejecución 
de un proyecto con dificultades para encarar apropiadamente el manejo de riesgos, al designar o 
contratar operadores o ejecutores con debilidades para desarrollar CTeI y con seguimiento no 
oportuno al desarrollo de los proyectos, consecuentemente implica la materialización de 
dificultades en su ejecución, al punto de rezagar su entrega de bienes y servicios. 
 
3.3 Justificación 
 
Con lo anterior y entendiendo el “conocimiento como una herramienta fundamental para 
avanzar en el desarrollo económico y social sustentable, lo cual es consistente con las nuevas 
teorías que lo definen como la sumatoria de individuos con capacidad de solucionar sus problemas 
cotidianos (capital humano) y de asociarse para solucionar problemas colectivos presentes y 
futuros (capital social)” (ORDOÑEZ, 2013,p 19) y para lo cual la oportuna ejecución del gasto 
público resulta relevante para el logro de los bienes y servicios esperados, es importante estudiar 
la relación entre las capacidades CTeI y los retrasos que en materia de ejecución de recursos 
públicos se están presentando con los proyectos aprobados a través del FCTeI del nuevo Sistema 
General de Regalías. 
 
3.4 Metodología 
 
Este trabajo investigativo inicia con el estudio del conjunto de proyectos de regalías 
aprobados en el país entre 2012 y 2015, ponderados sectorialmente, para obtener un conjunto de 
datos que orientan el planteamiento de un problema, como se observó en el capítulo 1 
Este problema, en su fase abductiva, se acompaña de la elaboración de una explicación 
plausible para el autor, desarrollada en la fase deductiva con el soporte de un análisis lógico 
planteado en un modelo causal, con predicciones experienciales. Estas predicciones acompañan la 
hipótesis, que se explica con el desarrollo de los primeros tres objetivos específicos de la 
investigación. Con este material avanzado, se recogen los insumos necesarios para lograr el cuarto 
objetivo, en el cual se resuelve la tercera fase investigativa, la fase inductiva, poniendo a prueba 
las predicciones del modelo causal planteado, proceso, que se adelanta empíricamente con la 
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selección de una muestra de departamentos y de proyectos, construida con el resultado de los 
primeros tres objetivos. 
Para entender la incidencia de las capacidades departamentales de CTeI en la ejecución de 
los proyectos CTeI, la unidad de análisis para el proceso de discusión de la hipótesis planteada, es 
el departamento; proceso investigativo que se desarrolla dando respuesta a las preguntas y 
objetivos específicos planteados, con evidencia empírica del análisis de datos de los proyectos 
financiados entre 2012 – 2015 por el OCAD FCTeI y que son observados durante el año 2016 
valiéndose de los reportes de avance oficiales en el SMSCE y apoyados en el trabajo de campo 
que se logre realizar, sobre los proyectos seleccionados para resolver el cuarto objetivo, además 
de información recopilada en algunas entrevistas realizadas durante el desarrollo del trabajo de 
campo.  
El proceso investigativo, toma los referentes de teóricos de Isaza, Herrera Kit, Lozano, 
Méndez & Balanzó  en cuanto al enfoque sistémico para el estudio de las capacidades, más allá de 
las relaciones causa- efecto del problema, pero también se entiende en los términos de Hildebrand 
y Grindle la definición de capacidades estatales visto desde la efectividad, eficiencia y 
sostenibilidad con la que las entidades ejecutoras deben ejecutar los proyectos de CTeI, así como 
también usa los avances conceptuales en materia de definición del estado de las capacidades 
departamentales en CTeI, desde el Índice Sintético Alternativo incorporados en el marco teórico y 
conceptual. 
El uso de datos y producción de indicadores se inicia con un ejercicio de validación de estos, 
a partir de la tabla base utilizada del GESPROY y de las tablas del IGPR del DNP publicadas en 
la página del SGR; finalmente, se aceptan los datos con las respectivas correcciones o descarte de 
información que se plantean en la sección de validación de datos. 
Se resuelven los objetivos uno y dos para elaborar un análisis del FCTeI que permita 
caracterizar la población de proyectos financiados con estos recursos, la distribución de la 
financiación en los departamentos del país y los diferentes ejecutores. Para el desarrollo del tercer 
objetivo se utilizan los reportes del IGPR del año 2016, se agrupan con la tabla de datos del 
Gesproy y se utiliza la calificación que se otorga a los ejecutores a través de la gestión y desempeño 
de los diferentes proyectos de CTeI. La agrupación del IGPR se realiza sobre la ficha en la que el 
DNP consolida para cada trimestre los indicadores de los proyectos individuales, se promedian los 
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resultados de los tres trimestres validados para cada proyecto y se agrupan por ejecutor, por tipo 
de ejecutor y por Beneficiario, según se desarrolla en la sección correspondiente a la gestión de 
los ejecutores  
Con los resultados de los primeros tres objetivos se logra estandarizar los criterios, que, en 
la práctica, permiten la selección una muestra de proyectos que corresponda con los diferentes 
niveles de capacidades departamentales en CTeI, con las realidades observadas durante el 
desarrollo de la investigación y con criterios que permitan dar razón de la incidencia de tales 
capacidades en los resultados de los proyectos seleccionados. De esta manera se tiene en cuenta la 
caracterización de ejecutores, proyectos, estado de los proyectos (finalizados y en ejecución).  
Para el análisis de los proyectos, se tiene en cuenta las restricciones mínimas que controlan 
un proyecto, “se incluyen las siguientes seis variables: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y 
riesgo” (Lledó, 2013, pág. 25). Para este ejercicio comparativo y debido a la disponibilidad de 
recursos, se utiliza la información disponible para documentar las restricciones asociadas al 
alcance, al tiempo y al riesgo23. Una vez analizados y comparados los proyectos seleccionados se 
concluyen los resultados a partir de los proyectos observados durante el año 2016 y se generan 
algunas recomendaciones. Para la comparación se construye una ficha para cada proyecto como 
se observa en el anexo 1, se incorpora la información relevante para la investigación, sobre cada 
uno de ellos, como la identificación del ejecutor, los principales comentarios del panel de expertos, 
los riesgos de proyecto identificados o no, características de ejecución en cuanto a los datos básicos 
para el inicio del proyecto y de sus contratos, el nivel de ejecución entre lo programado y lo 
ejecutado a la fecha de corte, niveles de rezago o de avance del proyecto, relación de plazos entre 
lo planeado y lo ejecutado y  la eficacia de entrega de productos. Con los datos establecidos, se 
realizan las descripciones y análisis individuales por proyecto, por agrupación de capacidades y 
en general para toda la muestra.  
Con los resultados de cada ficha se construye una proxy con los datos de los 15 proyectos, 
que permita entender la incidencia de las capacidades CTeI en la ejecución de estos. Esta proxy 
                                                 
 
 
23 Riesgo: “evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los 
objetivos del proyecto”  
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está basada en la identificación de riesgos, eficiencia en el plazo, eficacia en la entrega de 
productos y en general las variables descritas en la tabla Nº7, relacionadas con el índice sintético 
alternativo CTeI. De estos análisis, se construyen las conclusiones y recomendaciones.  
Las variables utilizadas en las fichas de evaluación, su significado y fórmula de cálculo se 
explican la tabla N° 7: 
 
Tabla 7. Variables utilizadas en las fichas de evaluación de los proyectos de la muestra 
 
 
 
3.4.1 Validación de datos. Este proceso se adelanta con la información del GESPROY y del 
IGPR 
 
3.4.1.1 GESPROY.  La tabla de datos con la cual se realizan los análisis de los proyectos de 
inversión del SGR, es un archivo que se descarga en Excel desde el GESPROY, que migra 
información reportada por secretarias técnicas y registra la informada por los ejecutores y que está 
relacionada con las etapas de ejecución hasta el cierre de aquellos. Se descargó del sitio oficial del 
VARIABLE SIGNIFICADO CÁLCULO PONDERACIÓN
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
Se plantea como una variable de comparación, una vez 
ponderados, entre los diferentes proyectos de la 
muestra  
Valor dado por el GESPROY
Se utilizan los datos de los 15 
proyectos y se ponderan según los 
estadísticos del grupo de datos 
LOGRO DEL ALCANCE: 
NIVEL EJECUCIÓN = E/P
Se plantea para conocer el nivel de logro del alcance, 
cumpliéndolo con el avance de la ejecución contra lo 
planeado, se espera un valor 1 como valor óptimo. 
Valor inferior a 1 indica retraso, superior a 1 indica 
adelanto del avance del proyecto 
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL ACUMULADA 
A DICIEMBRE DE 2016 / (P%) 
PROGRAMACIÓN ACTUAL ACUMULADA 
A DICIEMBRE DE 2016
Se utilizan los datos de los 15 
proyectos y se ponderan según los 
estadísticos del grupo de datos 
REZAGO/AVANCE DE LA 
EJECUCIÓN: (P - E) %
Se plantea para conocer el tamaño del atraso o 
adelanto de actividades, se espera un valor 0 como 
valor óptimo
Valor negativo indica que el proyecto adelantó lo 
programado.
Valor positivo indica que el proyecto entra en retrasos 
de la ejecución 
PROGRAMACIÓN ACTUAL ACUMULADA 
A DICIEMBRE DE 2016 - (E%) 
EJECUCIÓN ACTUAL ACUMULADA A 
DICIEMBRE DE 2016 
Se utilizan los datos de los 15 
proyectos y se ponderan según los 
estadísticos del grupo de datos 
EFICACIA EN LA ENTREGA DE 
PRODUCTOS AL CORTE %
Se plantea para conocer el nivel de entrega de 
productos del proyecto, se espera 100% como valor 
óptimo.
 
Valor inferior indica que aun tiene productos 
pendientes por entregar 
(PRODUCTOS ENTREGADOS AL CORTE / 
PRODUCTOS PLANEADOS AL CORTE) * 
100
Se utilizan los datos de los 15 
proyectos y se ponderan según los 
estadísticos del grupo de datos 
EFICIENCIA USO DEL TIEMPO 
DEL PROYECTO:
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
Se plantea para conocer el nivel de cambio del plazo 
de aprobación inicial que se autorizó para el 
desarrollo del proyecto y cuál fue su variación real. Se 
espera un valor 1 como valor óptimo. 
Valor inferior a 1 indica que aun está dentro del plazo 
inicial 
Valor superior a 1 indica que se extendió en el plazo 
aprobado inicalmente 
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO - MESES / 
PLAZO CARTA (meses)
Se utilizan los datos de los 15 
proyectos y se ponderan según los 
estadísticos del grupo de datos 
MATERIALIZACIÓN DE 
RIESGOS NO ANALIZADOS 
Se plantea para verificar si el proyecto presentó 
dificultades por riesgos no analizados o no 
identificados, según los listados que aparecen en la 
MGA de cada proyecto 
Se valora según los siguientes rangos:
1 - sin materialización de riesgos 
significativos 
0,75 - con materialización de riesgos,pero se 
concluyó el proyecto
0,5 - con  materialización de riesgos 
significativos y proyecto con dificultades para 
terminar
0,25 - sin identificación, ni análisis de riesgos
Se utilizan los valores de 1, 0.75, 
0.5, 0.25
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SMSCE, el 30 de diciembre de 2015. Está distribuida en 82 columnas y 1 fila para cada proyecto 
o inflexibilidad aprobada por los OCAD; en total aparecen en este registro 10038 líneas de 
proyecto que se identifican con el código único BPIN y 173 para las inflexibilidades con sus 
respectivos números (estas últimas no se tienen en cuenta para el análisis de la presente 
investigación pues no siguen el proceso de construcción de proyectos). Dos líneas de proyecto se 
encuentran duplicadas (BPIN 2013004410064 y 2013004410062) se eliminan del registro 
quedando un total de 10036 proyectos financiados.  
La estructura de la tabla permite identificar con el Código BPIN, el OCAD que aprueba el 
proyecto, la entidad territorial beneficiaria de los recursos, el ejecutor que se registra con la 
denominación “REGIÓN”. También se encuentra el sector y subsector, el nombre, y la fase según 
sea perfil, prefactibilidad o factibilidad. Se tiene la información de fechas de aprobación en el 
banco de proyectos y del año de aprobación del proyecto, así como el número del Acuerdo OCAD 
por medio del cual se aprobó y su fecha de aprobación. Además, identifica el plazo, el último 
periodo reportado, el estado de ejecución, los pagos brutos realizados a la fecha del reporte, el 
enfoque y tipo de enfoque diferencial del proyecto y su avance físico y financiero.  
En cuanto a la financiación, se puede observar en las 58 columnas restantes el valor total del 
proyecto, el valor SGR, el valor cofinanciado por la Nación y otros, entre los que se incluyen los 
recursos propios de las entidades territoriales totalizados y desagregados por año desde el 2012 
hasta el 2018 inclusive. Detalla también los recursos de regalías según su procedencia por fuente 
de asignaciones directas, FDR, FCR, CTeI anualizada y totalizada también desde 2012 hasta el 
2018. 
De esta manera, se considera que existe una base estructurada para levantamiento de 
información relacionada con la ejecución de las regalías en el país. Si bien el GESPROY es la base 
oficial para el registro de información, se realiza un ejercicio de validación de datos comparando 
el contenido del archivo con el contenido de las fichas de proyecto de la misma plataforma y con 
el contenido de la documentación del proyecto en la plataforma del SUIFP – SGR.  
Metodológicamente, la actividad de validación se realiza de dos formas: la primera, sigue la 
tabla con una revisión vertical de columnas, buscando valores atípicos, cifras en millones, cifras 
en ceros, celdas vacías, valores extremos y medios. La segunda actividad se desarrolla con la 
revisión de filas, con la información complementaria ya registrada del primer ejercicio. La 
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información de las diferentes celdas se valida utilizando el Código BPIN como conector entre los 
dos aplicativos del SMSCE que contienen la información de los proyectos de inversión: en el 
GESPROY y en el SUIFP-SGR, se ubica la ficha de cada proyecto, se consultan la carta de 
presentación, la MGA, el Acuerdo de aprobación/desaprobación, el tarjetón y las diferentes 
certificaciones reportadas para cada proyecto. En caso de encontrar diferencias entre la 
información del GESPROY y el contenido de los proyectos, se seleccionará el dato registrado en 
los últimos, pues tiene por lo menos tres filtros de revisión por parte de la Secretaria Técnica 
correspondiente, el OCAD y el ejecutor. Iniciada la actividad se reportan los datos de cada columna 
que no se ajusten a los parámetros y se procede a corregir la información.   
Inicialmente se encuentra en la columna de “ENTET” que identifica la entidad beneficiaria, 
que no se describe la información para los códigos BPIN 2015000100059, 2015000100087 y 
2015000100100 del sector CTeI. Se procede a consultar la carta de presentación de los proyectos 
en el SUIFP – SGR y se determina que los beneficiarios de los proyectos son los departamentos 
de Boyacá, Tolima y el tercero corresponde a un proyecto (año 2015) relacionado con las ciencias 
del mar en la región caribe, se procede al registro de esta información en la tabla de datos y se 
complementa la información faltante de estos proyectos como el Acuerdo de Aprobación, la fecha 
del acuerdo y el plazo. También se observa que, en la misma columna se incluye el ítem “Entidades 
o Instituciones” en 612 proyectos, lo cual hace referencia a ejecutores diferentes a las entidades 
territoriales, por lo tanto, se incluye una nueva columna denominada “Beneficiario” para aclarar 
en todos los casos cual es el “departamento que se beneficia” 24 con la inversión.  
En la columna referente al estado de ejecución se registran 37 proyectos “Sin migrar” los 
cuales aparecen a su vez sin entidad beneficiaria, sin ejecutor designado, sin la información 
correspondiente al plazo de ejecución del proyecto y en algunos casos sin subsector identificado. 
32 de estos proyectos son del 2015 y se observan 5 BPIN: 2013002880003, 2013686890024, 
2014479800003, 2014479800004 y 2014479800005 que se aprobaron en 2013 o 2014 (más de un 
año). No se encontraron fichas de proyecto en GESPROY, se procede a consultar la información 
                                                 
 
 
24 La frase “departamento que se beneficia” incluye todos los municipios, ya que el ejercicio de agrupación territorial 
se realizó por departamentos para el propósito objeto de esta investigación     
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disponible en el SUIFP-SGR y se complementa información de estos 5 proyectos. También se 
validó la información de las fechas de aprobación en banco de proyectos encontrando 42 registros 
incompletos, mal registrados o en blanco, se corrigen datos de 10 proyectos (2012000020026, 
2012000020027, 2015004730005, 2013005500151, 2014052500001, 2013686890024, 
2014479800003, 2014479800004, 2014479800005 2015000100060), los demás corresponden a 
los que se encontraron sin migrar.  
Se encontraron 849 registros de proyecto que no detallan el número del acuerdo de 
aprobación, ni la fecha de este; aunque se dispone del año de aprobación del proyecto, se 
complementó esta información en los proyectos que entraron en esta etapa de validación de datos. 
Se procede a verificar las columnas que contienen la información del valor total y valor SGR de 
los proyectos, se organiza en valores máximos y mínimos detectando errores de registro 
encontrando cifras citadas en millones, como el caso de 5 proyectos: 2015472450003 del Banco – 
Magdalena que registra un valor total de $76.23 en millones de pesos, igualmente el 
2013191420003 del sector CRyD en el municipio de Caloto – Cauca que registra como valor total 
$200.29, el 2015663830001 de la Celia – Risaralda, el 2015153800001 de la Capilla – Boyacá y 
el 2015255800001 de Pulí – Cundinamarca; se comparan los valores contra las fichas de 
información del proyecto en la plataforma y en los acuerdos de aprobación y se establece la 
necesidad de corregir las cifras por los valores totales en pesos, que es la unidad de registro de la 
plataforma.  
Los 10036 proyectos muestran el registro cargado de la información relacionada con el 
estado de ejecución de cada proyecto y el nivel de avance físico y financiero excepto un proyecto 
registrado como SINBPIN4094, del sector educación. También se identificaron 7 líneas que no 
registran la columna de fase de presentación del proyecto, encontrando que corresponden a 6 
proyectos desaprobados en Roldanillo – Valle y el proyecto encontrado como “SINBPIN”. En 
estos proyectos no es relevante la información pues predomina el estado desaprobado de los 
mismos.  El registro de información contiene 31 proyectos aprobados en 2015, pero que aún no 
registran ejecutor y no contiene fecha de aprobación en banco de proyectos, ni número del acuerdo 
OCAD, ninguno de estos proyectos corresponde al sector CTeI.   
Realizado el ejercicio de validación, mejora la certidumbre del autor respecto al contenido 
de la tabla de datos, procede el ejercicio de validación de cifras por tipo de fuente consignadas en 
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cada línea de los 10209 registros de proyectos e inflexibilidades, se organiza el registro por la 
columna de valores SGR de mayor a menor, se realiza la revisión asegurando por lo menos el 15% 
del total de registros distribuidos proporcionalmente con la representatividad del año de 
aprobación de proyectos. En total se revisan 1651 líneas de registro incluyendo la totalidad de los 
proyectos financiados con recursos del FCTeI (277). Se corrigen los errores de registro 
encontrados y finalmente se acepta la información descargada del Gesproy a fecha de corte 30 de 
diciembre de 2015 y se procede con su análisis.     
  
3.4.1.2 Índice de Gestión de Proyectos 2016.Una fuente de información secundaria 
utilizada, son los datos del Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR para el año 2016, 
se realiza una validación corta sobre los datos de los proyectos de CTeI. Propósito que se logra 
verificando las coincidencias entre los números BPIN y el nombre de los proyectos para asegurar 
que, el resultado utilizado del índice corresponda en realidad al proyecto bajo estudio. 
Metodológicamente se descargan de la página del SGR – Índice de Gestión de Proyectos de 
Regalías cuatro archivos que muestran datos para cada uno de los cuatro trimestres del año 2016, 
comparando BPIN, nombre de proyecto contra el listado del proyecto del Gesproy. Avanzada la 
validación se descarta el archivo del IGPR del primer trimestre de 2016, pues por lo menos once 
proyectos no guardan correspondencia entre BPIN, nombre y datos del Gesproy25. Realizado el 
ejercicio se acepta la información de los trimestres 2, 3 y 4 del año 2016 para el análisis.  
                                                 
 
 
25 2012000060017 (Fortalecimiento del procesos académico e investigativo del conservatorio del Tolima), 
2012000100004 (Diseño e implementación de una propuesta pedagógica para mejorar la calidad de vida de niños y 
jóvenes - Tolima), 2012000100033 (Desarrollo tecnológico, productivo y comercial del aguacate - Antioquia), 
2012000100003 (Habilitación de circuitos viales subregionales en Antioquia para potenciar la conectividad y 
accesibilidad del departamento occidente), 2012000100058 (Investigación técnico-social de las oleaginosas 
promisorias higuerilla y sacha inchi con miras a su desarrollo agroindustrial - Antioquia), 2012000100112 (Estudio 
selección y estandarización de sistemas tecnológicos alternativos para rehabilitación y tratamiento de puntos críticos 
en vías y desarrollo de pruebas piloto en subregiones - Antioquia), 2012000100181 (Fortalecimiento de la cadena 
productiva de leche del distrito del norte antioqueño), 2012000100113 (investigación para el desarrollo de alternativas 
productivas con especies promisorias de la biodiversidad en el medio Atrato antioqueño), 2012000100114 
(investigación determinación del grado de explosividad del polvo de carbón y contenido de gas metano asociados a 
los mantos de carbón occidente – Antioquia), 2012000100151 (aplicación de técnicas y prácticas de producción más 
limpia en la minería auro-platinifera - Chocó) y 2012000100163 (Apoyo fomento al cultivo de cacaos especiales - 
Antioquia)  
 
 
51 
3.4.2 Selección de la muestra. Acorde a la metodología y luego de alcanzar los primeros 
objetivos de la investigación, se dispone de la información necesaria en cuanto a conocimiento de 
la caracterización departamental de proyectos, ejecutores y de capacidades departamentales, se 
establecen criterios para seleccionar departamentos y proyectos observados durante el año 201626.  
Criterio 1 - está asociado a las limitaciones de recursos y tiempo, se estudian cinco 
departamentos (tres proyectos por departamento) que orienten el análisis a las diferentes 
agrupaciones de capacidades definidas en el marco teórico.  
Criterio 2 - proyectos seleccionados por cada departamento que hayan sido aprobados entre 
2012 y 2013. La razón es que el 71.5% de los proyectos se aprobaron durante este periodo y el 
100% de los proyectos finalizados fueron aprobados durante este periodo – tabla N°8. 
 
Tabla 8. Distribución de proyectos aprobados en 2012 y 2013, por Agrupación de capacidades 
 
 
 
Criterio 3 – proyectos que permitan dar cuenta del análisis de casos exitosos por alcanzar la 
finalización y otros que aún se encuentran en ejecución, que hayan sido ejecutados por 
universidades, gobernaciones y entidades técnicas cercanas a la proporción de la tabla N°9:  
                                                 
 
 
26 En este ítem se exponen los criterios principales hasta lograr la representatividad de la muestra, su desarrollo está 
explicado en el anexo 2. 
BOGOTÁ D.C. 4
SUBTOTAL 30
CUNDINAMARCA 12 VALLE DEL CAUCA 3
ATLÁNTICO 8 BOLÍVAR 2
SANTANDER 5 BOYACÁ 1
RISARALDA 5 SUBTOTAL 36
CAUCA 17 CALDAS 8
TOLIMA 11 MAGDALENA 4
CÓRDOBA 10 SUBTOTAL 50
HUILA 12 CASANARE 2
NARIÑO 9 QUINDÍO 2
LA GUAJIRA 4 CESAR 1
SUCRE 7
NORTE DE 
SANTANDER
1
META 3 SUBTOTAL 41
CHOCÓ 6 VICHADA 3
VAUPÉS 5 ARAUCA 2
CAQUETÁ 5 GUAINÍA 1
GUAVIARE 2 PUTUMAYO 1
AMAZONAS 4 SUBTOTAL 29
186
PROYECTOS 
APROBADOS EN 2012 Y 
2013
BAJAS
TOTAL
LÍDER ANTIOQUIA 26
INTERMEDIAS 
ALTAS
INTERMEDIAS
INTERMEDIAS 
BAJAS
CLÚSTER DE 
CAPACIDADES
DEPARTAMENTO 
BENEFICIARIO
PROYECTOS 
APROBADOS EN 
2012 Y 2013
DEPARTAMENTO 
BENEFICIARIO
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Tabla 9. Composición de muestra de proyectos según datos a diciembre de 2015 
 
 
 
Como se observa en la tabla N°9, los datos sugieren que el interés para resolver el objetivo 
cuatro de esta investigación, se centre en las gobernaciones ya que el 76% de los proyectos 
aprobados en 2012 y 2013 se encuentran en este tipo de ejecutores y en menor proporción 15% en 
universidades y 9% en entidades técnicas. De esta forma la muestra representa 73% de proyectos 
ejecutados por gobernaciones, 13% por universidades y 13% por entidades técnicas. En total son 
15 proyectos, distribuidos en 5 departamentos, 11 casos ejecutados por gobernaciones, 2 casos por 
universidades y 2 por entidades técnicas - gráfica 4. 
 
 
Gráfica 4.  Representatividad de la muestra    
 
3.4.3 Muestra seleccionada. La muestra total para el logro del objetivo cuatro de esta 
investigación se compone de la siguiente manera:  Cinco agrupaciones de capacidades CTeI, cinco 
departamentos, tres tipos de ejecutor, ocho ejecutores y quince proyectos. En la tabla N°22 se lista 
la muestra seleccionada y está contenida en el anexo 2. 
FINALIZADOS %
EN 
EJECUCIÓN
% TOTAL FINALIZADOS %
EN 
EJECUCIÓN
% TOTAL
UNIVERSIDADES 1 1% 27 15% 15% 0,00 0% 2,00 13% 13%
GOBERNACIONES 8 4% 133 72% 76% 2,00 13% 9,00 60% 73%
ENTIDADES TÉCNICAS 0 0% 17 9% 9% 0,00 0% 2,00 13% 13%
SUBTOTAL 9 5% 177 95% 100% 2,00 13% 13,00 87% 100%
TOTAL/MUESTRA
REPRESENTATIVIDAD 100% 100%5% 95% 13% 87%
TOTAL PROYECTOS APROBADOS 
2012 - 2013
COMPOSICIÓN MUESTRA PROYECTOS 
2012 - 2013
186 15
TIPO DE EJECUTOR
MUESTRA; 13%
MUESTRA; 74%
MUESTRA; 13%
POBLACIÓN; 
15%
POBLACIÓN; 
76%
POBLACIÓN; 
9%
UNIVERSIDADES
GOBERNACIONES
ENTIDADES
TÉCNICAS
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Capítulo 4. 
Resultados 
 
4.1 Funcionamiento del fondo CTeI – SGR 
 
Brevemente se expone el funcionamiento, características y principales actores del FCTeI 
creado con la Ley de regalías, El desarrollo de este numeral satisface el objetivo específico 1 y 
permite resolver el cuestionamiento ¿cómo funciona el FCTeI? 
 
4.1.1 Objetivo del FCTeI. La Ley le asigna a la financiación de programas y proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación (FCTeI), objetivos claros para fortalecer la política CTeI en el 
país y asignarle recursos vigorosamente (Congreso de la República de Colombia - Ley 1530, 2012, 
pág. Artículo 29):  
Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, 
mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento 
en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos proyectos relacionados con 
biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyendo al progreso social, 
al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la población 
 
La ilustración N°5 busca organizar este objetivo gráficamente. 
 
Ilustración 5.  Objetivo del FCTeI – SGR 
Nota: Elaboración propia, adaptada del Artículo 29/Ley 1530/2012 
 
4.1.2 Actores del proceso del FCTeI. Los recursos del FCTeI, distribuidos a través de los 
beneficiarios de las regalías, se aplican para inversión con la aprobación por parte del OCAD del 
FCTeI. El proceso que se desarrolla para acceder a la financiación CTeI con regalías, se 
esquematiza en la ilustración N°6. 
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Ilustración 6.  Procesos del FCTeI – SGR y principales actores  
Nota: Adaptación de Ley de regalías, Ley del Plan, Decreto 1082/2015 y Acuerdos Comisión Rectora   
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El cuadro de actores mostrado se desarrolla a partir del contenido en la estructura normativa 
del fondo, recogida en el Decreto 1082 de 2015. En la actualidad, las iniciativas que se postulen 
por la financiación de recursos a través del FCTeI, deben estar inscritas en los Programas y 
Acuerdos Estratégicos Departamentales de CTeI - PAED (Congreso de la República de Colombia, 
2015)  que en su Artículo 7 establece que “Colciencias, en coordinación con el Departamento 
Nacional de Planeación y los departamentos, estructurarán planes y acuerdos estratégicos 
departamentales en Ciencia, Tecnología e Innovación, a los cuales se ajustarán los proyectos que 
se presentarán al Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías”. Para lograrlo debe surtir las etapas del 
ciclo de proyectos identificadas en la ilustración N°6, hasta concluir con la entrega y recepción de 
bienes, servicios y en especial, conocimiento.    
 
4.1.3 Las decisiones. Uno de los pilares fundamentales en el arreglo del SGR esta soportado en 
el principio de buen gobierno que busca respetar la participación de los diferentes niveles de 
gobierno local, departamental y nacional en las decisiones que se adopten. Estas decisiones en 
materia de CTeI se producen en el seno del OCAD del FCTeI, el cual decide con mayoría simple 
de los tres vértices que componen ese triángulo, cuya conformación se observa en la ilustración 
N° 7 
 
Ilustración 7.  Triángulo de Buen Gobierno OCAD FCTeI   
Nota: esquema actualizado con el Acta sesión 38 del OCAD FCTeI, abril de 2017 
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Las funciones principales del OCAD FCTeI, como se desarrollaron en la ilustración N°6, 
pasan por la viabilización, registro, priorización, aprobación, designación del ejecutor y del 
responsable de contratar la interventoría, así como de la evaluación y aprobación de ajustes de los 
proyectos aprobados. Para el periodo abril 2017 marzo 2018, la presidencia del OCAD es ejercida 
por el Vértice Universidades, primera vez, desde que fue conformado el OCAD FCTeI.      
En cuanto a las decisiones del OCAD FCTeI, desde diciembre 20 de 2012, hasta diciembre 
18 de 2015, realizó 47 sesiones, de las cuales utilizó 1827 para la aprobación de proyectos 
distribuidas de la siguiente manera:  
 
 
Gráfica 5.  Composición de la aprobación del OCAD FCTeI   
Nota: tomado de Acuerdos OCAD FCTeI: 1, 5, 8,11, 15, 20, 25, 27, 29, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47 
 
Se observa en la gráfica 5 que el 71.5% de los proyectos para el periodo de evaluación se 
aprobaron entre 2012 y 2013, los datos sugieren que el nivel de discusión aumentó con el tiempo 
de implementación del sistema. De 80 aprobaciones en una sola sesión en 2012 se pasó a 26 en 8 
sesiones en 2015, hecho que es tenido en cuenta para los criterios de selección de muestra de 
proyectos.   
                                                 
 
 
27  En un esfuerzo adicional de investigación valdría la pena estudiar la eficiencia en la toma de decisiones y comparar 
contra los niveles de ejecución de los proyectos     
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4.2  Caracterización departamental de proyectos CTeI financiados con el SGR   
 
Para resolver el objetivo específico 2 y resolver el cuestionamiento ¿cuáles son las 
características de los proyectos de CTeI financiados con regalías en los diferentes departamentos 
del país?, se emplea el departamento, como unidad de análisis, en el periodo de evaluación 2012 
– 2015. Se explica brevemente el ciclo de estos proyectos, se ilustran las generalidades de la 
financiación y se establece la relación entre las decisiones de financiación asociadas a las 
capacidades departamentales en CTeI, se construye sobre la caracterización departamentalizada 
de proyectos con estados de ejecución establecidos en la tabla N°4, de esta tesis.  
 
4.2.1 El ciclo de proyectos FCTeI. De manera específica para el FCTeI, los gestores de 
proyectos logran la financiación después de cursar el ciclo de proyectos establecido por el arreglo 
institucional. Para el periodo de evaluación, el ciclo inicia con los Acuerdos 9, 15 y 16 
estableciendo la posibilidad de formulación de iniciativas por parte de cualquier persona; esta 
iniciativa se presenta a la entidad territorial correspondiente, quienes desarrollan una revisión 
preliminar, que después de ser ajustada (cuando se requiere) pasa a la Secretaría Técnica de 
Colciencias - ST (presentación), en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 1530/2012 y los 
mencionados Acuerdos. Procede la etapa de verificación de requisitos que se basa en el concepto 
de pares evaluadores, del panel de evaluadores y del Comité Consultivo (según Artículo 13 del 
Decreto 1949/2012, Artículo 26 Ley 1530, y acuerdos 9 y 15). Surtido este trámite, la ST presenta 
el proyecto al OCAD FCTeI para su viabilización, priorización, aprobación y designación de 
ejecutores y encargados de contratar la interventoría. Paso seguido, la misma ST lo remite al 
ejecutor (entidades públicas) comunicándole la designación y los requisitos para iniciarla. 
Finalmente, y después del lleno de los requisitos el ejecutor logra dar inicio a la ejecución, durante 
la cual debe registrar información en el SMSCE para el seguimiento por parte del DNP hasta lograr 
la terminación y cierre del proyecto.       
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4.2.2 Generalidades de la financiación de proyectos. Durante el periodo evaluado, la 
financiación de proyectos CTeI se distribuyó28 como se observa en la tabla N°10, el detalle de la 
financiación departamental es liderada por el departamento de Antioquia con el 9.2% de los 
recursos aprobados para este fin, le siguen en orden de inversión Córdoba, Cauca, Cundinamarca 
y Atlántico.  
Tabla 10. Financiación de proyectos CTeI - SGR por departamento 2012 – 2015 
  
 
Nota: tomado de la información Gesproy del SMSCE – DNP (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 
2013), reporte extraído y validado 30/12/2015, en millones de pesos 
                                                 
 
 
28  Según lo aprobado por el OCAD del FCTeI    
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
ANTIOQUIA 13 13 1 1 28 10,1% 125.073$    66.634$        1.703$           17.000$         210.410$       9,2%
CÓRDOBA 6 4 0 1 11 4,0% 36.572$      123.592$      -$                 4.294$           164.459$       7,2%
CAUCA 9 10 0 2 21 7,6% 80.567$      44.310$        -$                 7.839$           132.717$       5,8%
CUNDINAMARCA 6 6 3 0 15 5,4% 78.519$      25.157$        11.267$         -$                 114.944$       5,0%
ATLÁNTICO 3 5 3 1 12 4,3% 20.411$      45.428$        17.091$         24.000$         106.930$       4,7%
LA GUAJIRA 1 7 2 0 10 3,6% 5.962$        76.882$        23.403$         -$                 106.247$       4,6%
MAGDALENA 0 4 0 2 6 2,2% -$              49.058$        -$                 53.318$         102.376$       4,5%
SANTANDER 3 2 2 1 8 2,9% 35.305$      24.540$        32.300$         8.924$           101.068$       4,4%
NARIÑO 5 4 6 1 16 5,8% 6.793$        52.512$        29.443$         5.721$           94.469$         4,1%
CESAR 0 2 1 1 4 1,4% -$              18.027$        64.542$         4.033$           86.603$         3,8%
CHOCÓ 2 4 3 0 9 3,2% 43.436$      14.397$        28.106$         -$                 85.939$         3,7%
TOLIMA 7 4 1 2 14 5,1% 23.146$      29.757$        3.265$           23.340$         79.508$         3,5%
HUILA 7 5 2 1 15 5,4% 40.369$      20.715$        4.116$           12.178$         77.378$         3,4%
CAQUETÁ 1 4 1 1 7 2,5% 2.538$        53.720$        6.900$           7.751$           70.909$         3,1%
VALLE 0 3 8 2 13 4,7% -$              10.938$        42.913$         15.312$         69.163$         3,0%
NORTE DE SANT 0 1 0 1 2 0,7% -$              44.953$        -$                 20.996$         65.949$         2,9%
BOLÍVAR 1 1 2 0 4 1,4% 8.709$        36.371$        14.739$         -$                 59.818$         2,6%
BOYACÁ 0 1 2 1 4 1,4% -$              2.175$          24.924$         30.637$         57.736$         2,5%
SUCRE 2 5 0 0 7 2,5% 11.409$      46.169$        -$                 -$                 57.578$         2,5%
META 1 3 1 1 6 2,2% 11.000$      13.783$        12.213$         18.192$         55.188$         2,4%
BOGOTÁ D.C. 1 3 2 0 6 2,2% 16.227$      31.356$        3.931$           -$                 51.514$         2,2%
RISARALDA 1 4 0 1 6 2,2% 15.651$      23.694$        -$                 10.903$         50.248$         2,2%
VICHADA 2 1 3 2 8 2,9% 33.947$      681$             5.183$           6.282$           46.093$         2,0%
ARAUCA 0 2 1 0 3 1,1% -$              28.370$        15.959$         -$                 44.329$         1,9%
CALDAS 5 3 0 1 9 3,2% 30.434$      9.649$          -$                 3.716$           43.799$         1,9%
CASANARE 0 3 0 0 3 1,1% -$              37.818$        -$                 -$                 37.818$         1,6%
AMAZONAS 3 1 4 1 9 3,2% 1.514$        2.614$          10.984$         11.331$         26.443$         1,2%
PUTUMAYO 0 1 0 1 2 0,7% -$              10.787$        -$                 13.355$         24.142$         1,1%
GUAINÍA 0 2 0 1 3 1,1% -$              5.931$          -$                 16.431$         22.361$         1,0%
QUINDÍO 0 2 3 0 5 1,8% -$              12.283$        6.727$           -$                 19.010$         0,8%
GUAVIARE 0 4 2 0 6 2,2% -$              8.668$          10.252$         -$                 18.920$         0,8%
VAUPÉS 1 4 0 0 5 1,8% 2.005$        6.827$          -$                 -$                 8.831$           0,4%
TOTAL 80 118 53 26 277 100,0% 629.587$   977.795$     369.962$      315.554$      2.292.897$   100,0%
DEPARTAMENTOS
APROBACIÓN DE PROYECTOS FCTeI RECURSOS DE REGALÍAS APROBADOS
    TOTAL   
RECURSOS
TOTAL 
PROYECTOS
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También es observable el rezago en financiación para departamentos como Guainía, 
Quindio, Guaviare (0.8%), Vaupés (0.4% de la inversión) y el Archipiélago de San Andrés que no 
aparece en el listado de departamentos hacia los cuales se direcciona la inversión en CTeI por parte 
del OCAD del FCTeI 
Antioquia, Atlántico, Santander, Nariño, Tolima, Huila, Caquetá, Meta, Vichada y 
Amazonas, recibieron la financiación de proyectos en cada uno de los 4 años del periodo de 
evaluación. Además, se puede corroborar la aproximación al principio de equidad buscado por el 
nuevo arreglo del SGR en la asignación de recursos a todos los departamentos, sin embargo, el 
departamento del Archipiélago de San Andrés y Providencia, resultó ser el único departamento al 
cual no se le financió proyecto alguno durante el periodo de evaluación29. La gráfica 6, destaca la 
financiación de 28 proyectos para el departamento de Antioquia, contrario a lo que sucede con 
Vaupés, Guaviare y Quindío, siendo los de menor cantidad de recursos financiando proyectos 
FCTeI.  
 
Gráfica 6. Financiación de proyectos CTeI por departamento 2012 – 2015. Reporte en millones   
                                                 
 
 
29 El presupuesto de inversión para el Archipiélago es superior a los $7.340 millones a la fecha de cierre de esta 
investigación (agosto de 2018) sin que se apruebe financiación a sus proyectos.     
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En la tabla N° 11 se presenta la distribución de los proyectos por subsectores del SGR y 
nivel de capacidades departamentales.  
 
Tabla 11. Distribución de proyectos subsectores del SGR y nivel de capacidades de CTeI 2012 - 
2015  
 
 
 
En cuanto a la distribución por capacidades según el subsector del SGR, se privilegian los 
proyectos entre el 19% y el 25% en las capacidades intermedias y bajas, mientras que a las altas 
se les distribuye el 12% (está representado solo en Antioquia y Bogotá). En el anexo 3 se presenta 
la distribución de proyectos por programas CTeI y subsectores del SGR 2012 – 2015. 
 
4.2.3 Decisiones de financiación y nivel de capacidades departamentales en CTeI. Con los 
datos de la gráfica N°3 (Clasificación departamental de capacidades) y la tabla N°10 (financiación 
de proyectos FCTeI) se pude obtener información que permite referenciar la correlación entre la 
financiación de proyectos del FCTeI y el nivel de capacidades departamentales en CTeI como 
variable. Para conocer si la variable es consistente con las decisiones de financiación de proyectos 
a través del OCAD FCTeI, se utiliza un proxy que da cuenta de la distribución de proyectos por 
departamento en cantidad y en monto de recursos30, a esta variable que se incorpora se denomina 
“Valor Unificado de Proyectos por Departamento - VUPD”  
                                                 
 
 
30 Al combinar estos dos datos se busca tener un dato unificado de proyectos CTeI para cada departamento     
Formación del 
Capital Humano 
altamente Calificado
Innovación
Investigación y 
Desarrollo
Servicios Científicos y 
Tecnológicos
Total 
general
BAJAS 7 27 17 1 53
INTERMEDIAS 
BAJAS
10 33 22 3 68
INTERMEDIAS 9 20 24 8 61
INTERMEDIAS 
ALTAS
7 31 14 10 62
LÍDER 1 17 10 6 34
Total general 34 128 87 28 277
SUBSECTOR DEL SGR
CAPACIDADES 
DEPARTAMENTAL
ES CTeI
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Tabla 12. Valor Unificado de Proyectos por Departamento versus Capacidades CTeI 
 
 
Nota: Para la construcción de esta tabla se utilizó información de la tabla 35, Ranking departamental de acuerdo 
con el índice sintético alternativo de capacidades en CTeI del estudio de FEDESARROLLO, pág. 192  
 
 
Para facilitar la lectura de este análisis, se ilustra el trabajo realizado con los datos del 
departamento de Antioquia por ser el primero que aparece en la tabla N°10:  
Paso 1. De la gráfica 3, se toma el Índice Sintético Alternativo – ISA y se divide en 100 
partes para facilitar el análisis gráfico, que para el departamento de Antioquia corresponde a 0.828, 
el dato se lleva como puntos sobre la curva de color rojo en la gráfica 7. 
Paso 2. De la tabla N°12 se toman los datos del valor unificado de proyectos por 
departamento – VUPD, que para el departamento de Antioquia se construye de la siguiente 
manera:  
 
Datos: Porcentaje de la columna total de proyectos, tabla 10 (Total Proyectos) 
TP: 10.1% (0.1011) del total de proyectos 
DEPARTAMENTOS VUPD ISA/100 DEPARTAMENTOS VUPD ISA/100
BOGOTÁ D.C. 0,049 1,000 LA GUAJIRA 0,167 0,313
ANTIOQUIA 0,928 0,828
NORTE DE 
SANTANDER
0,021 0,306
VALLE CAUCA 0,142 0,476 TOLIMA 0,175 0,274
ATLÁNTICO 0,202 0,461 QUINDÍO 0,015 0,274
CUNDINAMARCA 0,271 0,446 CAQUETÁ 0,078 0,254
SANTANDER 0,127 0,428 CASANARE 0,018 0,245
SUCRE 0,063 0,368 MAGDALENA 0,097 0,215
META 0,052 0,367 ARAUCA 0,021 0,201
HUILA 0,183 0,362 CHOCÓ 0,122 0,149
BOLÍVAR 0,038 0,361 SAN ANDRÉS 0,000 0,134
NARIÑO 0,238 0,360 GUAVIARE 0,018 0,121
RISARALDA 0,047 0,356 PUTUMAYO 0,008 0,116
CALDAS 0,062 0,344 AMAZONAS 0,037 0,096
CÓRDOBA 0,285 0,338 VICHADA 0,058 0,056
BOYACÁ 0,036 0,338 VAUPÉS 0,007 0,026
CESAR 0,055 0,331 GUAINÍA 0,011 0,000
CAUCA 0,439 0,313
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Porcentaje de la columna total de recursos, tabla 10 (Total Recursos) 
TR:   9.2% (0.0918) del total de recursos. 
Se grafica el valor VUPD con la siguiente ecuación:  
 
VUPD = TP*TR*100, de esta forma 
VUPD = 0.1011*0.0918*100 = 0.928. 
 
Con los datos de la tabla N°12 se construye la gráfica N°7, que muestra para cada 
departamento, la relación VUPD en los puntos sobre la curva de color negro y el Índice Sintético 
Alternativo/100 en los puntos sobre la línea de color rojo. Esta gráfica de dispersión permite 
observar la ausencia de un patrón establecido para la financiación CTeI basada en las capacidades 
departamentales en CTeI.  Para el caso Antioquia, resulta fácilmente explicable la relación VUPD 
y el ISA/100 debido a su desarrollo como departamento Líder en capacidades CTeI, contrario a lo 
observable para el caso Bogotá D.C que pese a ser el referente nacional en desarrollo de 
capacidades su VUPD resulta opuesto a su ISA/100. 
En consecuencia, el VUPD resulta menor para Bogotá que el 58% de los departamentos con 
menor desarrollo de capacidades en CTeI, como Vichada y Cauca, por citar algunos. Igual sucede 
para departamentos como Valle, Atlántico y Santander al comparar con el departamento del Cauca 
que muestra un ISA/100 más bajo que los departamentos mencionados.  
En los niveles bajos de desarrollo de capacidades departamentales (puntos en la curva de 
color negro a la derecha de la gráfica 7) en CTeI, se observan departamentos con mayor ISA/100 
como el Archipiélago de San Andrés que departamentos como Guaviare, Putumayo, Amazonas, 
Vichada, Vaupés y Guainía, sin embargo, se obtiene una VUPD inferior a la de aquellos, (cero 
(0)).  
Al marcar la línea de tendencia para la variable VUDP comparada con el desarrollo de 
capacidades departamentales en CTeI, se obtiene un coeficiente de regresión positivo pero lejano 
a la unidad (R2 = 0.2042), lo que se puede interpretar como una correlación baja entre las 
decisiones de financiación de proyectos CTeI y el criterio de desarrollo de capacidades 
departamentales en CTeI. En efecto, la agrupación de Líderes en capacidades CTeI muestra a 
Bogotá D.C a la cabeza, pero con muy baja relación de proyectos en monto y cantidad, seguido 
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por Antioquia, que, si bien es el segundo en apropiación de capacidades en CTeI, resulta ser el 
departamento con mayor indicador de relación Valor Unificado de Proyectos por departamento. 
Caso contrario al departamento del Cauca que, si bien es un nivel intermedio en desarrollo 
de capacidades en CTeI, arroja la relación más alta en la financiación de proyectos CTeI si se le 
compara con departamentos de mayor nivel de capacidades como Bogotá, Valle del Cauca, 
Atlántico, Cundinamarca y Santander o de menor nivel de desarrollo de capacidades, como La 
Guajira, Tolima, Caquetá, Magdalena, Chocó, San Andrés y Vichada por citar algunos.  
 
4.2.4 Estado de ejecución. Es relevante para los análisis posteriores de esta investigación, 
retomar la configuración propuesta en la tabla N°4, para significar el estado de ejecución de los 
proyectos del FCTeI, según estén incompletos, sin ejecución, en ejecución o finalizados. Se 
incorpora en este análisis, el estado general de los proyectos al cierre de 2015 y también 2016. Se 
relaciona el total de los proyectos FCTeI financiados a cada departamento por el OCAD FCTeI, 
indicando el estado de ejecución encontrado a la fecha de corte de diciembre de 2015 y cuál es su 
comportamiento durante la ventana de observación de 2016. En el anexo 3 se presenta la tabla 
N°25 consolidada de manera explicativa para su lectura. En síntesis, se puede decir que, para el 
periodo de estudio, se aprobó el 71.5% entre los años 2012 y 2013. Del total de proyectos 
aprobados, finalizó el 10.5%, porcentaje que continúa siendo bajo como se presentó en la 
descripción del problema, apenas el 4% se encontró sin iniciar su ejecución, un 2.2% desaprobado 
y el resto de los proyectos se encuentran en ejecución. Se tiene en cuenta como referente que el 
informa de la CGR determinó que 96 de los proyectos aprobados hasta diciembre de 2015 no 
culminaron en los tiempos establecidos. 
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Gráfica 7. Relación del Valor Unificado de Proyectos por Departamento y las Capacidades departamentales 
de CTeI 2012 – 2015 
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4.2.4.1. En ejecución31. En  la gráfica 8, se observa el grueso de 229 proyectos en ejecución 
al cierre del periodo de observación (año 2016, barras presentadas en el  gráfica N°8), 209 de estos 
ya se encontraban en ejecución al cierre del año 2015 (área sombreada en color rosado en  la 
gráfica), 1 proyecto se completó para iniciar su ejecución, del departamento de Norte de Santander 
(sombra negra en  la gráfica) y 20 iniciaron su ejecución en 2016 (sombra gris en  la gráfica) 
ubicados especialmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Caquetá, La Guajira, 
Vichada y Magdalena.  
 
 
Gráfica 8. Departamentos con proyectos en ejecución    
 
4.2.4.2. Finalizados. Se observan en el mapa de la ilustración N°8, el avance de finalización 
de proyectos durante el 2016. Antioquia suma 7 proyectos adicionales a los finalizados en 2015 y 
completa 10, Cundinamarca 3, Valle del Cauca y Atlántico 2 (1 ejecutado por Findeter), Vichada, 
Huila, Córdoba, Risaralda, Nariño, Chocó, Sucre, Meta, Bogotá D.C, Magdalena, Vaupés, Arauca 
y La Guajira, finalizaron un proyecto cada uno. Los 15 departamentos restantes se mantienen sin 
finalizar proyectos FCTeI (San Andrés no le fue financiado ninguno)   
 
                                                 
 
 
31 En el anexo 3 se presenta el análisis para proyectos “Sin ejecución”    
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Ilustración 8. Departamentos con proyectos financiados 2012- 2015, finalizados a diciembre de 2016 
Nota: no se visualiza el Archipiélago de San Andrés pues el OCAD FCTeI no le aprobó proyectos    
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Analizando los casos finalizados mostrados en la ilustración N°8, por agrupación de 
capacidades se observa que a la par con las capacidades departamentales de CTeI, se han logrado 
materializar proyectos finalizados en departamentos de las diferentes agrupaciones de capacidades 
mostradas en la gráfica 9. Como resulta de esperar la agrupación Líder muestra la mayor 
proporción de éxito, pero es un hecho que también sucede en las otras 4 agrupaciones.  
 
 
Gráfica 9. Casos finalizados por agrupación de capacidades departamentales de CTeI acumulado a 
diciembre 2016 
 
Estos resultados cuestionan la hipótesis planteada al inicio de la tesis, por lo tanto y para 
explicar por qué aun con diferencias en el nivel de capacidades departamentales de CTeI, se 
logran finalizar los proyectos, se encuentra la necesidad de estudiar la gestión de los diferentes 
ejecutores sobre los proyectos que le fueron asignados. 
 
4.3  Gestión de los ejecutores 
   
Para desarrollar el tercer objetivo específico y resolver el cuestionamiento ¿quiénes son los 
ejecutores de CTeI? se contextualiza inicialmente el concepto de ejecutor, que obedece a aquella 
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entidad designada por el OCAD del FCTeI como responsable directo del proyecto, desde su 
designación como ejecutor hasta el cierre de este.  
Se utiliza información secundaria, a partir de los resultados de los informes del DNP 
relacionados en el marco teórico y conceptual, previamente validada. Se puede documentar que 
los 277 proyectos aprobados durante 2012 – 2015 por el OCAD Nacional se asignaron a 62 
diferentes ejecutores entre los que se cuentan universidades, gobernaciones, un municipio, 
institutos y corporaciones para la investigación, corporaciones autónomas y entidades 
descentralizadas del orden territorial y nacional. 60 proyectos se asignaron a 27 entidades o 
instituciones técnicas según el objeto del proyecto. 216 proyectos se asignaron a 39 entidades 
territoriales y 1 sin ejecutor designado al cierre del periodo de evaluación. 
  Para saber quiénes son los ejecutores, se utiliza la información del Gesproy, se incorporan 
al análisis tres categorías de ejecutores que facilitan su diferenciación: Gobernaciones, 
Universidades y Entidades Técnicas del ámbito descentralizado del Estado colombiano. El 
desarrollo de este numeral se aplica, según los criterios establecidos para la selección de proyectos, 
para los aprobados entre 2012 y 2013 (198 proyectos), generando la tabla N°13:        
 
Tabla 13. Distribución de proyectos por tipo de ejecutor  
 
 
 
Se observa que los principales ejecutores de estos proyectos son las mismas Gobernaciones 
que presentan los proyectos al OCAD del FCTeI y en menor proporción las universidades y 
entidades técnicas. Otro de los criterios de selección es que los proyectos hayan sido finalizados o 
que estén en ejecución a diciembre de 2016, por lo tanto, se descartan del análisis los ocho 
proyectos que no iniciaron ejecución.  
Para conocer las principales características de las 49 entidades restantes, en su rol de 
ejecutores de proyectos de CTeI y una vez surtido el proceso de validación, se utilizan los reportes 
TIPO DE EJECUTOR
N° DE 
ENTIDADES
EN 
EJECUCIÓN
FINALIZADO
SIN 
EJECUCIÓN
TOTAL
GOBERNACIONES 30 122 22 8 152
UNIVERSIDADES 11 25 3 28
ENTIDADES TÉCNICAS 8 16 1 17
MUNICIPIO 1 1 1
TOTAL 50 164 26 8 198
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del IGPR32 para los trimestres II, III y IV del año 2016, se agrupan con la tabla de datos del 
Gesproy, en las tres categorías ya identificadas para el análisis y se generan los promedios de las 
calificaciones del IGPR por tipo de ejecutor, sobre las dimensiones administrativas (transparencia 
e intervenciones del SMSCE) y del desempeño del proyecto (eficiencia y eficacia) en la ficha de 
consolidación del indicador de proyectos, generando la tabla N°14: 
 
Tabla 14. IGPR promedio por tipo de ejecutor 
 
 
Nota: adaptación del IGPR del DNP.   
 
Se observa de la tabla N°14, que las universidades presentan, como grupo, el mejor promedio 
del Índice de Gestión de proyectos CTeI, seguido por las entidades de carácter técnico y las 
Gobernaciones en último lugar para los proyectos CTeI. Como los promedios se construyen de las 
calificaciones agrupadas por proyecto durante los trimestres II, III y IV, la calificación está influida 
por el número de proyectos administrados y ejecutados por cada entidad, pues involucra las 
capacidades institucionales para su ejecución, por tal motivo, con el mismo IGPR se construye una 
clasificación según cada una de las categorías para individualizar las características comunes de 
cada tipo de ejecutor. La clasificación de universidades ejecutoras de proyectos CTeI aprobados 
entre 2012 y 2013 se observa en la gráfica N°10. Las 13 universidades ejecutan 28 proyectos CTeI 
aprobados por el OCAD FCTeI entre 2012 y 2013. La Universidad de la Amazonia con la 
ejecución de un proyecto presenta el mejor índice para el año 2016, comparándola con otras 
universidades que también son ejecutoras de un solo un proyecto. 
 
                                                 
 
 
32  El IGPR permite clasificar los proyectos individualmente según la gestión que sus ejecutoras alcanzan conforme 
su descripción en el numeral 2.5 de este documento, referente a este Índice 
TIPO DE EJECUTOR
N° DE 
ENTIDADES
 IGPR PROM
N° DE 
PROYECTOS
UNIVERSIDADES 13 74 28
ENTIDADES TECNICAS 6 68 17
GOBERNACIONES 30 68 144
TOTAL 49 69 189
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Gráfica 10. IGPR promedio para la categoría Universidades  
 
Se ubican por encima del promedio la UIS, la Universidad de La Guajira, la Universidad 
Tecnológica de Pereira, la Institución Colegio Mayor del Cauca, las Unidades Tecnológicas de 
Santander, la Tecnológica del Chocó y la de La Amazonia.      
En la segunda categoría, contenida en la gráfica N°11, están las entidades técnicas que 
ejecutan proyectos CTeI que fueron aprobados entre 2012 y 2013. Son corporaciones, institutos 
de investigaciones y otras entidades descentralizadas con actividades técnicas específicas.  En esta 
categoría, se ejecutan 17 proyectos en 6 entidades, con índices muy similares, con la salvedad que 
la Corporación Ruta N de Medellín ejecuta el 35.3% de los proyectos en esta categoría y su nivel 
de gestión se ubica por encima del promedio.  
 
 
Gráfica 11. IGPR promedio para la categoría Entidades Técnicas   
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En la tercera categoría, se agrupan 30 gobernaciones (incluida Bogotá D.C) que tienen bajo 
su responsabilidad directa de 144 proyectos CTeI aprobados entre 2012 y 2013 finalizados o en 
ejecución para diciembre de 2016. La Gobernación de Santander muestra el mejor resultado en 
este renglón con la ejecución de 3 proyectos. Observable que los niveles de gestión de 
departamentos como Vichada con la ejecución de tres proyectos y que solo tiene por debajo en 
desarrollo de capacidades CTeI a Vaupés y Guainía que presentan niveles de gestión más bajos – 
Gráfica N°12.   
 
 
Gráfica 12. IGPR promedio para la categoría Gobernaciones33    
 
El IGPR es aplicable para medir la gestión de los 31 proyectos finalizados durante el periodo 
de evaluación de la investigación, 26 de estos, corresponden a proyectos aprobados en 2012 y 
2013, la mayor cantidad de proyectos terminados, lo ejecutaron las Gobernaciones (24/144 – 
16.7%), aunque con un IGPR prom más bajo que el de las universidades, las que lograron concluir 
tres proyectos (3/28 – 10.7%) y las entidades técnicas lograron concluir uno (1/17 – 5.9%)  
 
                                                 
 
 
33 No se encuentran los tres departamentos restantes: Valle del Cauca como ejecutor de proyectos CTeI, pues en este 
departamento todos los proyectos CTeI, son ejecutados en las otras dos categorías, San Andrés que no le fue financiada 
ninguna iniciativa de CTeI, ni Boyacá pues ejecuta directamente dos proyectos aprobados después de 2013. 
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Tabla 15. IGPR promedio para proyectos en ejecución por categoría a diciembre de 2016 
 
 
 
La tabla N° 15 presenta al grupo de universidades con mejores índices de gestión, seguidos 
por las entidades técnicas y, por último, las gobernaciones.   
 
4.4 La Incidencia de las capacidades   
  
Para avanzar a la resolución del cuarto objetivo que recoge los resultados ya adquiridos para 
establecer la incidencia de las capacidades departamentales de CTeI en la gestión de los proyectos 
aprobados por el OCAD del FCTeI, es necesario conocer la aproximación de la muestra de 
proyectos en ejecución o finalizados, a los proyectos formulados que fueron aprobados por el 
OCAD del FCTeI. Este trabajo de campo estuvo apoyado, además, con el desarrollo de entrevistas 
a personas que guardan alguna relación con los proyectos. A continuación, se presenta el análisis 
de las entrevistas y el análisis del resultado observado en detalle de cada proyecto de la muestra 
seleccionada en la tabla N°2234. La evaluación se presenta por cada uno de los cinco departamentos 
según las agrupaciones de capacidades departamentales de CTeI y se desarrolla por cada 
proyecto35.  
 
4.4.1 Análisis de las entrevistas. Durante el desarrollo del trabajo de campo se pudo realizar 
una serie de entrevistas relacionadas con los proyectos por departamento y con la implementación 
del FCTeI. En términos generales se comentan temas sostenidos por los entrevistados que 
                                                 
 
 
34 Anexo 2. 
35 Anexo 4. 
TIPO DE EJECUTOR  IGPR PROM
CANTIDAD DE 
PROYECTOS
UNIVERSIDADES 72,5 25
ENTIDADES 
TÉCNICAS
68,7 16
GOBERNACIONES 68,2 122
TOTAL 68,9 163
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enriquecieron el trabajo de campo, el análisis de las situaciones, la evaluación de los proyectos con 
una visión departamental y el desarrollo empírico de la investigación. Los temas más comentados 
por los entrevistados se recogen y se exponen a continuación: 
Uno de los temas con mayores coincidencias, se relaciona con las dificultades en el 
diligenciamiento de la MGA para los proyectos de CTeI, es el tema más comentado y guarda 
relación con la herramienta que les resulta apropiada para formular proyectos de infraestructura. 
Incluyen las dificultades presentadas para la incorporación de los indicadores que se plasman en 
los documentos técnicos al llevarlos la MGA, lo que se considera una dificultad para el 
seguimiento.   
Otro tema también con coincidencias de los entrevistados guarda relación con el constante 
cambio de normas y las dificultades que implica en la ejecución de lo planeado en los proyectos. 
Igualmente, se resalta en este aspecto la generación de un cúmulo de “microactividades” con cada 
cambio normativo al interior del sistema, que no redundan necesariamente en el mejoramiento de 
los resultados esperados. Opiniones que guardan relación con lo expuesto teóricamente por Alviar 
y Lamprea (2016) en cuanto al “experimentalismo institucional” al que los autores hacen 
referencia en su desarrollo teórico sobre arreglos institucionales.           
El tercer tema que merece mención hace alusión a las demoras en los procesos de aprobación 
por parte del OCAD, situación que fue verificada y medida por la CGR, desvirtuando tales 
opiniones, según se observa en el ítem de evaluaciones previas realizadas del marco teórico y 
conceptual. 
Resaltaron la importancia del riesgo de la tasa de cambio, especialmente en estos proyectos 
cuando van acompañados de la importación de tecnología. Situación que es previsible en ciertos 
márgenes, siempre y cuando el análisis de riesgos incluya la totalidad de las actividades definidas 
para los proyectos, sus cambios y revisiones recurrentes del registro de riesgos, así como el 
monitoreo de los mismos.      
Las dificultades para lograr la articulación de actores que se suman a los proyectos, es otro 
tema importante para los entrevistados, inicialmente, para lograr la concertación en las 
formulaciones, situación consecuente y lógica debido a la alta incertidumbre que se presenta al 
comienzo de una idea o proyecto, pero que, de no lograrse, sencillamente, la iniciativa no prospera. 
En este aspecto, el mayor énfasis, resalta cuando el cambio de actores se genera para los proyectos 
 
74 
en ejecución, situación que, si pude generar riesgos significativos en especial disponibilidad de 
recursos, cambios de alcance, tiempo y modificaciones de otras restricciones de proyecto, que, 
inclusive pueden llegar a la suspensión de un proyecto.  
Otro tema relevante para algunos entrevistados es la rotación del personal en la Secretaría 
Técnica para la revisión de los proyectos, situaciones que algunos argumentaron por constantes 
cambios en las solicitudes de corrección, después de revisar los proyectos. Igualmente, en la 
rotación para la conformación del panel de expertos.  
Resultó de importancia los retrasos en los proyectos por las demoras en el trámite de los 
ajustes cuando no son competencia del ejecutor.  
En cuanto a la contratación de actividades de CTeI, también se plantearon inquietudes, 
algunas relacionadas con la capacidad de las mismas entidades ejecutoras para lograr este tipo de 
contratación.  
La sostenibilidad de los proyectos es otro de los puntos cruciales para los entrevistados, 
inclusive alguno de ellos comentó “a mí todavía no me cabe en la cabeza como se va a sostener, 
si a veces la gobernación no tiene ni para la tinta de la impresora”. Teóricamente, se puede analizar 
en los términos de Hildebrand y Grindle al definir las capacidades estatales entendidas como las 
habilidades de las entidades para elaborar tareas con eficiencia, efectividad y sostenibilidad. 
Además, este aspecto es relevante en la gestación de estos proyectos, pues la financiación para la 
ejecución se garantiza con los recursos de regalías, que por definición son finitas y se extienden 
hasta el agotamiento de la fuente de recursos no renovables, por lo tanto la continuidad en el uso 
del bien, servicio o conocimiento entregado por el proyecto si requiere de otras fuentes, que es lo 
que debería garantizarse con los análisis de sostenibilidad durante el proceso de revisión de los 
proyectos.       
También hicieron referencia a la calidad en la idoneidad de las personas encargadas de hacer 
las visitas y el seguimiento a los proyectos, argumentando que en algunas oportunidades no 
conocían a fondo el proyecto que están evaluando. Sin embargo, y en contradicción a lo expuesto 
en este ítem, es necesario comentar que, por lo menos, los informes de seguimiento consultados 
para esta investigación dan cuenta de un trabajo de seguimiento planeado, capaz de detectar 
situaciones anómalas y de riesgo y por ende enriquecen los proyectos.    
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Otro tema, aunque coyuntural, comentado por algunos entrevistados es el riesgo de 
continuidad de los proyectos, por el cambio de administraciones locales, que según si las 
ideologías políticas de quienes llegan son compatibles a las de mandatarios que impulsaron los 
proyectos, es probable que el proyecto continúe, de lo contrario es posible que presente algunos 
inconvenientes para su posterior ejecución o sostenimiento. Esta percepción se ajusta al concepto 
del “experimentalismo institucional” en los términos de Alviar y Lamprea haciendo relación a la 
hipótesis por ellos planteada en cuanto a los cambiantes agendas políticas que no permiten 
proyectar el Estado regulador colombiano a mediano y largo plazo.   
    
4.4.2 Análisis de resultados de proyectos evaluados36. Una vez realizada la ponderación37 y 
procesada la información, se obtiene la tabla N° 16, la cual se presenta como el “ranking” de los 
15 proyectos evaluados.   
El proyecto más destacado, con el análisis de estas variables, es el proyecto CTI SALUD de 
Antioquia, ejecutado por una entidad técnica, Corporación Ruta N Medellín. Es superlativa la 
implementación de las buenas prácticas para la Dirección de Proyectos reconocidas en los 
estándares del PMI, práctica diferencial con los proyectos ejecutados por otras entidades, entre 
otras, por el análisis amplio de los riesgos del proyecto38. Otros casos exitosos son 
APROPIACIÓN SOCIAL (ejecutor Gobernación de Santander), GUATIGUARÁ39 (ejecutor 
Universidad Industrial de Santander) y el proyecto de POLVO de CARBÓN ejecutado por la 
Gobernación de Antioquia y operado por la Universidad Nacional de Medellín, aunque de bajo 
costo, encontró en la CTeI respuestas para prevenir fatalidades en el desarrollo de la actividad 
minera de la región. 
                                                 
 
 
36 En el anexo 5 se presenta la tabla de resultados con datos “crudos” obtenidos de la evaluación de la muestra, sin 
ponderar y las respectivas notas. 
37 La ponderación y los descriptivos estadísticos utilizados se presentan en el anexo 6  
38 El proyecto CELDAS SOLARES se ejecuta bajo el mismo enfoque gerencial, se aclara que no resulta mejor 
calificado a causa de los atrasos causados por el giro tardío de los recursos para ejecutarlo y no por el desarrollo mismo 
del proyecto, al punto que logra terminarse en la reprogramación de plazos establecidas a causa del retraso comentado. 
39 Este proyecto se considera para esta investigación una apuesta por la innovación, relevante para la región. 
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Los primeros ocho proyectos (53%) terminan con los indicadores de ejecución más altos, 
debido, en especial, a los mecanismos del control de riesgos de proyecto implementados. Son tres 
casos exitosos desarrollados en las agrupaciones con menor nivel de capacidades: VIAS 
TERCIARIAS – Vichada, ejecutado por la Gobernación del Vichada y operado por la agrupación 
universitaria CEIBA – DROMOS de amplias capacidades en CTeI; PLANIFICACIÓN URBANA 
– Cauca, ejecutado por una de las principales universidades del departamento del Cauca, 
Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, también de amplias capacidades en CTeI y 
ONDAS - La Guajira, ejecutado por la Gobernación de la Guajira y operado por la Caja de 
Compensación territorial que ha desarrollado fortalezas en este tipo de proyectos.  
Tabla 16. Ranking de proyectos de la muestra  
 
 
BENEFICIARIO BPIN
NOMBRE CORTO DEL 
PROYECTO
ÍNDICE 
ALTERNATIVO 
CTeI 
PONDERACIÓN 
VALOR  TOTAL 
PONDERACIÓN 
DEL ALCANCE
PONDERACIÓN  
EFICACIA EN LA 
ENTREGA DE 
PRODUCTOS
PONDERACIÓN 
EFICIENCIA USO 
DEL TIEMPO
PONDERACIÓN 
DEL 
REZAGO/AVANCE
MATERIALIZACIÓN 
DE RIESGOS NO 
ANALIZADOS 
CALIFICACIÓN 
GLOBAL DEL 
PROYECTO A LA 
FECHA DE CORTE 
ANTIOQUIA 2012000100172 CTI SALUD 82,82 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 1,000
SANTANDER 2013000100097
APROPIACIÓN 
SOCIAL
42,77 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 1 0,600
SANTANDER 2012000100092  GUATIGUARÁ . 42,77 1,00 0,80 0,40 1,00 1,00 1 0,320
LA GUAJIRA 2012000100161 ONDAS 31,29 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1 0,200
VICHADA 2013000100004 VIAS TERCIARIAS 5,64 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1 0,200
ANTIOQUIA 2012000100112
POLVO DE 
CARBÓN
82,82 0,20 1,00 1,00 0,75 1,00 1 0,150
ANTIOQUIA 2013000100184 CELDAS SOLARES 82,82 0,20 1,00 0,40 1,00 1,00 1 0,080
CAUCA 2013000100078
PLANIFICACIÓN 
URBANA
31,31 0,20 1,00 0,40 1,00 1,00 1 0,080
VICHADA 2012000100148
ENERGÍAS 
RENOVABLES
5,64 0,80 1,00 0,80 0,50 1,00 0,25 0,080
SANTANDER 2013000100011
DENGUE 
SANTANDER
42,77 0,40 0,80 0,20 1,00 1,00 0,75 0,048
CAUCA 2013000100077 SEDA NATURAL 31,31 0,20 1,00 0,20 1,00 1,00 0,25 0,010
CAUCA 2012000100167
EMPAQUES 
BIODEGRADABLES
31,31 0,40 0,40 0,40 1,00 0,25 0,5 0,008
LA GUAJIRA 2013000100006 SÁBILA 31,29 0,20 1,00 0,20 0,75 1,00 0,25 0,008
VICHADA 2013000100082 BIODIVERSIDAD 5,64 0,20 0,80 0,60 0,25 0,50 0,25 0,003
LA GUAJIRA 2012000100082
DENGUE  LA 
GUAJIRA
31,29 0,60 0,25 0,20 1,00 0,25 0,25 0,002
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El proyecto BIODIVERSIDAD ejecutado por la Gobernación del Vichada, aunque logró 
concluir su ejecución y entrega de productos, requirió 3.5 años para ejecutar un proyecto de 7 
meses, no resulta mejor calificado debido a que el proyecto no utilizó una estructura adecuada de 
identificación de riesgos, ya que en el análisis de riesgo de la MGA identificó como NO aplicable 
dicho análisis.             
  Los siete proyectos restantes presentan dificultades en su ejecución y coincide con ser 
ejecutados en la categoría gobernaciones, pero estas a su vez contratan la operación del proyecto 
con diferentes entidades técnicas y universidades. Las dificultades en materia de riesgos son 
recurrentes, ya que se materializaron algunos no incluidos en el análisis de riesgos de las MGA, 
generando dificultades para la ejecución oportuna de los mismos. Por ejemplo, el proyecto de 
DENGUE GUAJIRA, que no concluyó, pese a vencer los plazos de ejecución.  
Según los reportes de la interventoría el caso de DENGUE GUAJIRA, presentó serios 
inconvenientes de idoneidad y capacidades del operador del proyecto, que impidieron el recibo de 
sus productos por parte de la misma; el caso ENERGÍAS RENOVABLES aunque aparece con 
buen reporte de ejecución según el Gesproy, tiene pendiente la implementación del parque solar, 
componente sin el cual no puede desarrollar la idea original del proyecto aprobado; en el proyecto 
SEDA NATURAL no se identificaron apropiadamente todos los requisitos del proyecto, como por 
ejemplo las licencias ante ICA y ANLA para importación de material vegetal y gusano de seda; el 
caso SÁBILA presentó deficiencias en los requisitos para la definición del alcance del proyecto, 
al no considerar en la ruta crítica las actividades relacionadas con el establecimiento de los cultivos 
sobre los cuales se obtendría la materia prima para el desarrollo del proyecto, dificultando el 
control del plazo del proyecto. Finalmente, el proyecto EMPAQUES BIODEGRADABLES es el 
de mayor rezago en la muestra, le resta el 21,6% del plazo establecido para entregar el 57.86% del 
alcance pendiente.  
10 proyectos (66.7%) recibieron visitas del DNP, 2(13.3%) tiene auditorias visibles y solo 1 
(6.6%) tiene visitas de control social. Evidencia que el seguimiento en campo del DNP, no cubre 
el 70% de los proyectos de la muestra, aunque debería promoverse el control en campo al 100% 
de los proyectos CTeI.    
En términos generales, los proyectos de la muestra siguieron el trámite establecido para su 
aprobación, con calificaciones del panel, suficientes para ser financiados por el OCAD del FCTeI, 
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con los recursos de las respectivas gobernaciones a través del FCTeI, en un 73.7% en promedio. 
Los ejecutores, se designaron después de aprobados los proyectos en 1.3 meses, en promedio. Los 
proyectos iniciaron después de las designaciones como ejecutor en 8.5 meses, en promedio. Se 
finalizaron a la fecha de corte (12/2016) el 20% de los proyectos de la muestra, con un aumento al 
53.3% hasta la fecha de cierre de la investigación (08/2018). 
Las fallas más recurrentes se presentaron en el proceso de identificación, análisis y 
actualización de riesgos de los proyectos, el 47% (7 proyectos) presentaron los mayores 
inconvenientes en este tema, ya que se materializaron riesgos no incluidos en el respectivo análisis 
de la MGA, en este aspecto, el caso DENGUE SANTANDER se realizó la gestión de cambios por 
el retiro de actores a tiempo, durante la ejecución: BIODIVERSIDAD logró concluir 3 años y 
medio después de lo previsto y los otros 5 continúan con dificultades en su ejecución.   
 La eficacia de entrega de productos se registró con el 47% comparado con la media de los 
datos, la eficiencia en el uso del tiempo entre el plazo ejecutado y el plazo aprobado a la fecha de 
corte es superior a 1 en 0.7 unidades, lo que se traduce en proyectos que requirieron adicionar el 
70% del plazo original. El rezago para los cinco proyectos con mayor déficit es del 26.3% del 
avance físico pendiente, en promedio (con mínimos 0.08% y máximos de 50.45%).  
En la gráfica N°13 se consolidan los datos de desempeño por agrupación de capacidades en 
CTeI.  
 
Gráfica 13. Desempeño de los proyectos según agrupación de capacidades CTeI      
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La gráfica Nº13 muestra los 8 casos exitosos (color rojo), 2 que se desarrollan de manera 
apropiada (color rosado) y 5 que presentan dificultades en su ejecución (color gris). El 50% de los 
casos exitosos se presentan en las dos agrupaciones lideres e intermedias altas de capacidades 
CTeI. El 100% de los casos con dificultades de ejecución se presentan en las tres agrupaciones con 
menor nivel de capacidades CTeI. 
Se contabilizan 3 éxitos en la agrupación líder de capacidades CTeI; 1 éxito y 2 proyectos 
con ejecución adecuada al cierre de la investigación, en la agrupación de capacidades intermedias 
Altas; 2 éxitos en Vichada, uno de ellos tardío y 1 proyecto de difícil ejecución en la agrupación 
de bajas capacidades; 1 éxito y 2 proyectos con difícil ejecución en la agrupación de capacidades 
intermedias y finalmente 1 éxito y 2 proyectos de difícil ejecución en la agrupación de capacidades 
intermedias bajas.  
En la gráfica N° 14, se presenta el ranking mostrado en la tabla N° 16, asociado a la variable 
valor de los proyectos. En términos generales, los proyectos ejecutados por las agrupaciones líder 
e intermedias altas de capacidades departamentales en CTeI, permiten mostrar evidencia de éxito 
en el rango del valor de proyectos de la muestra. Los éxitos alcanzados por las agrupaciones de 
menores niveles de capacidades presentan, en común, la ejecución en valores de proyecto iguales 
o inferiores a la mediana de los datos de esta variable ($7.473 millones), se puede argumentar en 
consecuencia, que, para estos departamentos con niveles intermedios y bajos de capacidades en 
CTeI, presenta mejores resultados con proyectos CTeI, por valores totales inferiores a los $7.473 
millones. 
Hay tres casos en las agrupaciones de menores niveles de capacidades CTeI con sendas 
dificultades en su ejecución, presentan en común, que el valor de los proyectos es superior a la 
mediana de los datos de esta variable, inclusive en dos de los tres casos superan la media de los 
datos (más de 14.520 millones), estos son ENERGÍAS RENOVABLES, EMPAQUES 
BIODEGRADABLES, seguido de DENGUE GUAJIRA que venció su plazo de ejecución y no 
avanzó en el logro del alcance más allá de lo evidenciado en diciembre de 2016.  
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Gráfica 14. Resultados de proyectos de la muestra versus valor de proyectos. En millones 
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Los datos agregados de la tabla N°16 permiten conocer el desempeño de cada agrupación de 
capacidades departamentales en CTeI, estos resultados se presentan en la gráfica N° 15. 
 
Gráfica 15.  Relación gráfica del nivel de capacidades departamentales en CTeI y el desempeño promedio 
de la ejecución de proyectos     
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Los datos de desempeño promedio mostrados en la gráfica N°15 indican que los proyectos 
con mayor nivel de éxito se encuentran ejecutados en las dos agrupaciones con mayor nivel de 
capacidades CTeI. Se observa que el nivel bajo en materia de capacidades en CTeI (Vichada) 
presenta mejor desempeño que las dos categorías intermedias (Cauca y La Guajira), lo que obedece 
en esencia a que los operadores de los dos proyectos exitosos en Vichada son entidades que hacen 
parte del acopio de capacidades líder y altas en CTeI. Situación que permite inferir que no 
necesariamente se requiere un desarrollo significativo de capacidades departamentales en CTeI, 
para ejecutar proyectos de CTeI, y mientras se adquieren, pueden ser complementadas con la 
experiencia y la idoneidad de operadores/ejecutores que aporten el desarrollo de estas capacidades. 
La incidencia de las altas capacidades departamentales de CTeI en la ejecución de los 
proyectos CTeI financiadas con los recursos del SGR a través del FCTeI, es positiva y con 
resultados notorios de desempeño, siempre que los proyectos son ejecutados/operados por aquellas 
entidades que potencian tales capacidades y que participaron en su formulación, como sucede en 
los casos muestreados de Antioquia y Santander. Desarrollan mayores posibilidades de éxito, 
cuando los proyectos se dirigen bajo estándares internacionales en dirección de proyectos, que 
entre otros incluyen apropiadas estructuras de identificación y análisis de riesgos.  
La incidencia de las capacidades departamentales intermedias en CTeI, en la ejecución de 
los proyectos CTeI financiadas con los recursos del SGR a través del FCTeI, es positiva para 
proyectos menores a los $7.473 millones, cuando los proyectos son ejecutados por aquellas 
entidades que potencian tales capacidades y que participaron en su formulación, como sucede en 
los casos exitosos muestreados de Cauca y La Guajira.   
La incidencia de las bajas capacidades departamentales de CTeI en la ejecución de los 
proyectos CTeI financiados con los recursos del SGR a través del FCTeI, puede ser 
complementada mientras se fortalecen, por las capacidades de gestión de los ejecutores con 
desarrollo de experiencias en los departamentos con altos niveles de capacidades CTeI, como 
sucede en los casos exitosos de Vichada, inclusive con mejores resultados que los niveles 
intermedios como son Cauca y La Guajira. 
Adicionalmente, se elabora la gráfica N°16 que muestra los datos de gestión de proyectos 
según el tipo de ejecutor. 
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Gráfica 16.  Desempeño promedio por tipo de ejecutores para la gestión de proyectos de la muestra  
 
Para esta evaluación, las entidades técnicas arrojan mejores resultados, calificación 
justificada en la finalización de los proyectos y el uso de buenas prácticas de dirección de 
proyectos. Le sigue el tipo de ejecutor universidades, seguido del tipo gobernaciones, sin embargo, 
los proyectos ejecutados por las gobernaciones cuentan con el apoyo de entidades técnicas y 
universidades como operadores o contratistas de los proyectos 
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Capítulo 5. 
Conclusiones y recomendaciones 
 
5.1 Conclusiones  
 
El desarrollo de la investigación demostró la presencia de casos exitosos y no exitosos que 
permiten concluir respecto al argumento principal, que, SI hay incidencia de las capacidades 
departamentales de CTeI en la ejecución de los proyectos de CTeI, tal como se formuló en la 
hipótesis al inicio de la tesis. Sin embargo, se identifica un efecto de complemento necesario de 
las capacidades departamentales de CTeI con las capacidades de gestión del ejecutor/operador, 
esto es a partir de la intervención de los ejecutores/operadores con determinados perfiles y su 
incidencia en la ejecución de los proyectos, conforme se plasma en la ilustración N°9. 
 
 
Ilustración 9.  Argumento de la incidencia de las capacidades departamentales de CTeI en la ejecución de 
los proyectos de CTeI del SGR   
 
A continuación, se enumeran las principales conclusiones de la investigación en desarrollo 
del argumento principal expuesto en la ilustración 9 y en el análisis de resultados. 
 
5.1.1 En cuanto a las capacidades. Hay departamentos con bajo desarrollo de capacidades de 
CTeI, que ejecutan proyectos de CTeI financiados con el SGR; en algunos casos, no logran buenos 
resultados a causa de la falta de estas capacidades, que también se ve reflejada en la idoneidad en 
Siempre y cuando se 
hagan ajustes al 
funcionamiento del 
FCTeI
No hay garantía de transferencia, entrega y recibo 
de capacidades, ni del aprovechamiento oportuno 
de las mismas  
Fortalecer las capacidades CTeI en el territorio 
mediante un plan padrino de transferencia mutua 
de conocimiento/necesidades de 
conocimiento/capacidades en CTeI y buenas 
prácticas estandarizadas de dirección de proyectos 
Las capacidades 
departamentales CTeI 
inciden en el rezago en 
la ejecución y baja tasa 
de finalización de 
proyectos CTeI 
El desarrollo de capacidades 
departamentales CTeI más altas, 
permite acompañar las 
oportunidades de CTeI en los 
departamentos con menor desarrollo 
de estas capacidades.  
1
Problema
6
Condición 
2
Recomendación
Entonces
3
Razón
Porque
5
Refutación
Hay ejecutores que provienen de 
departamentos con mayor desarrollo 
de capacidades CTeI que logran 
buenos resultados en departamentos 
con limitación de estas capacidades  
Toda vez 
que 
4
Pruebas
Así
Sin 
embargo 
Hay departamentos con bajo desarrollo 
capacidades CTeI, que, no logran buenos 
resultados en proyectos a causa de la falta de estas 
y/o a la idoneidad en materia de riesgos de 
proyectos y de malas prácticas de dirección de los 
mismos 
Sin 
embargo 
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materia de riesgos de proyectos y en la fallas latentes de las prácticas de dirección de los mismos, 
sin embargo, en otros casos se estableció que la participación en los proyectos, de ejecutores que 
provienen de departamentos con mayor desarrollo de capacidades de CTeI, permitió el logro de 
resultados exitosos, de ahí que resulta plausible establecer que: el desarrollo de capacidades 
departamentales de CTeI más altas permite acompañar las oportunidades de CTeI en los territorios 
con menores capacidades. Hecho, que también se sustenta al encontrar que los logros de proyectos 
de mayor nivel y con los indicadores de gestión más altos sucede en los departamentos con mayor 
nivel de capacidades de CTeI, independientemente del valor total del proyecto, con estructuras 
adecuadas para identificación y análisis de riesgos y que se diferencian entre ellos, por las buenas 
prácticas gerenciales basadas en estándares internacionales de dirección de proyectos.  
2. Dicho lo anterior, se puede concluir, respecto a la incidencia de las capacidades 
departamentales bajas CTeI en la ejecución de estos proyectos, que, mientras se adquieren para 
cumplir el objeto del FCTeI, pueden ser complementadas por las capacidades de gestión de 
ejecutores con desarrollo de experiencias en los departamentos con altos niveles de capacidades 
de CTeI, como sucede en los casos exitosos de Vichada, inclusive con mejores resultados que los 
niveles intermedios como son Cauca y La Guajira. 
3. En este sentido, los tres proyectos con mejores resultados de desempeño, según la 
calificación global obtenida en la evaluación de proyectos, corresponden a proyectos con valores 
de financiación altos (por encima de la mediana de los datos), ejecutados en los dos niveles 
máximos de desarrollo de capacidades departamentales de CTeI de la muestra.  
4. La incidencia de las altas capacidades departamentales de CTeI en la ejecución de los 
proyectos CTeI financiadas con los recursos del FCTeI - SGR, es positiva y sin restricción del 
valor del proyecto, siempre y cuando los proyectos sean ejecutados por aquellas entidades que 
potencian tales capacidades y que participaron en su formulación, como sucede en los casos 
muestreados de Antioquia y Santander. Sumado al desarrollo de estas capacidades, aumentan las 
probabilidades de éxito, cuando los proyectos se dirigen bajo estándares internacionales en 
dirección de proyectos, que incluye la relevancia que amerita el tema de riesgos de cualquier 
proyecto desde su formulación hasta su cierre.  
5. La incidencia de las capacidades departamentales intermedias en CTeI, en la ejecución de 
los proyectos CTeI financiadas con los recursos del FCTeI - SGR, es positiva para proyectos con 
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valor inferior a los $7.340 millones, cuando los proyectos son ejecutados por aquellas entidades 
que potencian tales capacidades, y que participaron en su formulación, como sucede en los casos 
exitosos muestreados de Cauca y La Guajira.  
6. Los proyectos con mayores dificultades coinciden con ser ejecutados en departamentos 
con niveles más bajos de capacidades departamentales de CTeI, pero con altos valores de 
financiación, por encima del valor promedio de proyectos; en todos ellos resulta relevante las 
sendas dificultades en materia de identificación, análisis y actualización de riesgos de los proyectos 
desde la MGA.          
7. También, se encontraron tres proyectos de desempeño aceptable, ejecutados en los tres 
niveles restantes de desarrollo de agrupaciones de capacidades departamentales en CTeI. Los tres 
proyectos corresponden a valores bajos, inferiores a la mediana de datos. Estos últimos tres 
proyectos guardan similitud estadística en el valor de los proyectos, que es inferior a la mediana 
de los datos, inclusive inferiores a $7.340 millones.   
8. La mayoría de los estudios realizados en el país, para el conocimiento de las capacidades 
nacionales de CTeI, que se agrupan desde las capacidades departamentales y que fueron 
consultados para esta investigación, no incluyen información de todos los departamentos de 
Colombia, los más ausentes son Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés, integrantes de la región 
llanos del SGR. Surge entonces, y en línea con el referente teórico de Isaza, Herrera Kit, Lozano, 
Méndez & Balanzó  (2015) un llamado a la integración en el levantamiento de toda la información 
por departamentos, desde el enfoque sistémico recogido por los autores, para el fortalecimiento de 
las capacidades departamentales de CTeI, siendo el incremento de capacidades regionales CTeI, 
el objetivo principal del FCTeI.  
 
5.1.2 En cuanto a los ejecutores de CTeI. Se puede concluir que las gobernaciones ejecutan el 
77% de los proyectos aprobados en 2012 y 2013, las universidades el 14% y entidades técnicas el 
9%. La mayor cantidad de proyectos finalizados aprobados en 2012 y 2013, están a cargo de las 
gobernaciones, seguida de las universidades. Las universidades desarrollan mejores indicadores 
de gestión promedio que las entidades técnicas, y estas más, que las gobernaciones. Para el caso 
concreto de la muestra, el desempeño en la gestión de los proyectos prevalece para las entidades 
técnicas y universidades, sobre el de las gobernaciones.  
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2. En términos generales, se puede argumentar que las deficiencias en la ejecución de los 
proyectos evaluados no subyacen categóricamente al tipo de ejecutor de los proyectos, si bien, se 
encontraron dificultades en proyectos ejecutados por gobernaciones, también se encontraron 
éxitos. De esta manera es necesario tener en claro que las gobernaciones no ejecutan directamente 
los proyectos, sino que lo hacen a través de la contratación de operadores que bien pueden ser 
universidades o entidades técnicas. En este aspecto lo realmente relevante se cruza con la 
definición de criterios más expeditos para la selección de estos operadores de forma tal que 
garanticen no solo las actividades de ciencia, tecnología e innovación que se contratan, si no que 
garanticen la idoneidad en la dirección de los proyectos bajo estándares y buenas prácticas que 
potencien sus posibilidades de éxito.   
3. Antioquia es el departamento más beneficiado con las decisiones de financiación de 
proyectos, mientras que al Archipiélago de San Andrés no se le financió ninguna. Igualmente, los 
departamentos con el Valor Unificado de Proyectos más altos son Antioquia y Cauca. A su vez, 
Antioquia, es el departamento con mayor nivel de finalización de proyectos, lo que se traduce en 
un mayor aprovechamiento en generación de bienes, servicios y conocimiento de los proyectos 
financiados. Mientras, Cauca es uno de los departamentos con participación importante en el 
posconflicto y siendo el cierre de brechas uno de los propósitos principales de los recursos de 
regalías y el incremento de capacidades CTeI como propósito del FCTeI, no se comparte la 
inasistencia para lograr que el departamento del Archipiélago de San Andrés, también sea 
destinatario de las decisiones de financiación de CTeI.  
 
5.1.3 En cuanto a la visión de país. El aporte del 10% de los recursos del SGR, a través del 
fondo CTeI del sistema, resultó significativo, por su cuantía, para el desarrollo de la CTeI en 
Colombia y por aquellas propuestas innovadoras que han logrado materializarse en bienes, 
servicios y conocimiento para el bienestar de la sociedad, algunas de estas pudieron ser evaluadas 
para el desarrollo de esta investigación. Tal es la relevancia de estos recursos, que se realizan 
apuestas de gran importancia para el desarrollo regional, logrando proyectos de CTeI aprobados 
por el OCAD del FCTeI, que superan en 7 veces el valor promedio de los proyectos aprobados en 
los demás sectores. Este aporte es realmente relevante para la CTeI en el país y se debería 
mantener, si no, incrementar.   
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2. En este sentido, se reconoce que el monto, la complejidad y la heterogeneidad de los 
proyectos CTeI, constituyen atenuantes para entender las bajas tasas de finalización de los 
proyectos CTeI, que, para esta investigación, se estableció en el 1.03% de los recursos de 
financiación aprobados por el fondo FCTeI, al punto que resultó necesario acudir a la evaluación 
de prácticas estandarizadas de dirección de proyectos para generar estándares de comparación de 
los diferentes proyectos evaluados.  
3. Existen internacionalmente diferentes estándares, que, en materia de dirección y 
gerenciamiento de proyectos, favorecen la formulación, planeación, ejecución, monitoreo y cierre 
de los proyectos CTeI financiados con los recursos del SGR. También, permiten garantizar la 
aplicación de herramientas y conocimientos para logar mejores desarrollos cumpliendo con las 
restricciones del proyecto (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos) aumentando la tasa 
de finalización de estos.  
4. Aunque para los años 2014 y 2015 se presentó una reducción importante de las decisiones 
del OCAD del FCTeI, sin embargo, para el año 2012 el 100% de las decisiones (80 aprobaciones) 
se adoptaron en una sola sesión, mientras que para el 2013 se realizó en tres sesiones (118 
aprobaciones). En este sentido se estableció que estas decisiones de financiación no están guiadas 
por las capacidades departamentales de CTeI. Teniendo como antecedente de tesis anteriores que 
dan cuenta que la eficacia de la asignación de los recursos de este fondo está más asociada a las 
capacidades institucionales que a las de CTeI, surge la necesidad investigativa orientada al 
mejoramiento del OCAD del FCTeI, relacionada con el estudio de la eficiencia que podrían 
recoger estas decisiones para los años 2012 y 2013 especialmente bajo el enfoque de la paradoja 
de Condorcet.          
5. El SGR logró enfocar la equidad en la distribución y acceso a los recursos del SGR, al 
garantizar su disponibilidad para todos los departamentos considerados como tal por el sistema, 
excepto en el sector de CTeI, que no logró asegurar las decisiones de financiación necesarias de 
proyectos para el departamento del Archipiélago de San Andrés y Providencia con más de $7.340 
millones disponibles en su presupuesto de inversión CTeI, al cierre esta investigación. Hecho que 
afecta el incremento de las capacidades regionales CTeI en el caribe, región de la cual también es 
integrante el Archipiélago. Situaciones que pueden obedecer al enfoque lineal causa – efecto que 
suele utilizarse en la solución de los problemas, contrarios al enfoque sistémico que debería 
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utilizarse, en los términos de Isaza, Herrera Kit, Lozano, Méndez & Balanzó  (2015) para el 
fortalecimiento de las capacidades departamentales de CTeI.    
6. Un tema importante de resaltar es la transparencia que lleva consigo el SMSCE, debido a 
la implementación de MAPAREGALIAS, GESPROY, SUIFP- SGR y demás que lo conforman.  
7. Finalmente y para cerrar las conclusiones en materia de visión de país, es necesario 
recalcar que las Regalías son del Estado colombiano, tal y como lo esboza claramente la 
jurisprudencia colombiana; esto significa que, en su concurso, deben figurar y participar los 
diferentes niveles del ejecutivo: el local, el departamental y el nacional (todos ellos elegidos 
democráticamente), hecho expresado operativamente en la configuración del OCAD del FCTeI, 
que además le da asiento a la importante participación de la academia. En este sentido, NO se 
comparte el concepto que esbozan Salazar M y Fog L. (2013, pág. 753) que el arreglo institucional 
para la CTeI es una “pérdida de visión del país” por distribuir los recursos en todos los 
departamentos y no darle los recursos al nivel nacional. Debatiendo este concepto, el primordial 
objetivo del SGR pasa por la distribución equitativa, ya comprobada, de los recursos de regalías a 
todos los departamentos; para superar las brechas, que para el caso bajo estudio, se expresan en 
materia de capacidades departamentales de CTeI y es en esa dirección en la que debería jugarse el 
rol del nivel nacional en esta materia: como mecanismo de coordinación para incrementar las 
capacidades regionales de CTeI, y en consecuencia las nacionales, a partir de la adecuada 
integración de las capacidades departamentales de CTeI en todos los territorios del país, incluidos 
el Archipiélago de San Andrés, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, bajo el enfoque sistémico, 
para el desarrollo de capacidades que destacan Isaza, Herrera Kit, Lozano, Méndez & Balanzó 
(2015).  
 
5.2 Recomendaciones 
 
Teniendo en cuenta que el argumento principal de la tesis establece como condición la 
necesidad de ajustar el funcionamiento del FCTeI – SGR, es necesario comentar que, durante el 
cierre de este documento, se aprobó en el seno del Congreso de la República una modificación al 
Parágrafo 5 del Artículo 361 de la Constitución, relativo a los proyectos del OCAD del FCTeI, 
mediante la Ley 1923 del 18 de julio de 2018. Recogiendo las recomendaciones de los informes 
del DNP y entes de control, esta modificación consiste en establecer los proyectos a través de 
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convocatorias públicas abiertas y competitivas, que serán aprobados por el OCAD y sujetas a 
condiciones establecidas por Colciencias como Secretaría Técnica, en el marco de los PAED y los 
presupuestos CTeI, asignados a los departamentos. Estos a su vez, pueden proponer a la Secretaría 
Técnica las condiciones de las convocatorias que sugieran. Los PAED se elaborarán en 
coordinación entre Colciencias, DNP, departamentos y Distrito Capital, bajo focos y líneas 
estratégicas que coadyuven a cumplir las metas del Plan de Nacional de Desarrollo, los planes 
territoriales y las Agendas Sectoriales de CTeI.    
Establece también, que los actores que deseen presentar y ejecutar estos proyectos deben 
formar parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, establecido en 
la Ley 1286 de 2009. Se exige la participación de actores locales, para la conformación de alianzas 
para la ejecución. La nueva Ley establece que se debe tener en cuenta para la selección, la calidad 
técnico – científica de los proyectos, la contribución al desarrollo regional y a la creación y 
fortalecimiento de las capacidades propias en CTeI con la transferencia de conocimiento y 
tecnología en el nivel regional y local. La modificación divide la responsabilidad del monitoreo 
entre el DNP (ejecutores públicos) y COLCIENCIAS (ejecutores de naturaleza jurídica privada) 
así como las autorizaciones de giro de los recursos. 
 
Ilustración 10.  Conclusión del análisis del modelo causal planteado   
 
Esta modificación normativa, y lo establecido en el análisis del modelo causal mostrado en 
la ilustración N.º 10, funciona como propósito para plantear una serie de recomendaciones. se 
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observó que es posible que el nivel de capacidades departamentales de CTeI no garantice que la 
formulación de los proyectos incluya con total rigurosidad la identificación de riesgos, que además, 
la MGA contiene un módulo de análisis de riesgos que no obliga a tener en cuenta el 100% de los 
riesgos priorizables, ni a su actualización permanente; también es posible que para el grupo 
evaluador no se incluya la experticia necesaria para los asuntos de riesgos de las iniciativas recién 
formuladas, es recomendable revisar y ampliar la información mínima obligatoria para lograr que 
por lo menos, todos los riesgos identificables y priorizables queden incorporados en los proyectos 
formulados ya sea en la MGA o en el instrumento que para el caso se pueda establecer.    
  
5.2.1 En cuanto a las capacidades. Se recomienda un “plan padrino de CTeI” que acompañe el 
incremento de capacidades CTeI en los departamentos y regiones con menores niveles de 
desarrollo de estas, de forma que, los componentes que integran las capacidades en los 
departamentos con mayores niveles complementen, acompañen, asesoren y participen de este 
desarrollo, mientras los departamentos receptores del plan adquieren, mejoran o apropian las 
capacidades de CTeI. Este plan padrino debe incluir también la apropiación de las buenas prácticas 
de dirección de proyectos. Este plan es viable a la luz de la modificación que se realizó al 
funcionamiento del fondo, permite su adopción desde las condiciones que define Colciencias como 
Secretaría Técnica para las convocatorias públicas y competitivas.   
2. Es recomendable que, para el incremento de capacidades departamentales de CTeI, se 
incluya la adopción de buenas prácticas de dirección de proyectos basados en estándares 
internacionales, tanto para la formulación, planeación, ejecución, monitoreo y cierre de proyectos 
CTeI. Es viable, como uno de los criterios de selección que coadyuvan a garantizar la calidad 
técnica y científica de los proyectos, así como permite aumentar las posibilidades de entrega de 
bienes, servicios y conocimiento, con mayor oportunidad a lo observado en la muestra de 
proyectos y mejorar en el proceso de gestión de riesgos de estos.     
3. Teniendo en cuenta la modificación del fondo, también es recomendable promover que, 
para la formulación de proyectos CTeI, en departamentos con capacidades de CTeI, intermedias, 
intermedias bajas y bajas, la generación de alianzas de investigación, se materialicen las 
transferencias y adopción de capacidades en CTeI mencionadas en la modificación normativa, con 
aquellas entidades que conforman el SNCTeI, en especial de aquellos departamentos que han 
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desarrollado mayores niveles de capacidades CTeI, de forma tal que las entidades que conforman 
dichas alianzas se encarguen de la ejecución posterior de los proyectos CTeI. En este ítem, se 
incorpora la participación de los actores locales que también impulsa la reciente modificación 
normativa al fondo. Entre los requisitos mínimos, deberían incorporarse, no solo el fortalecimiento 
de las capacidades propias, sino y en especial el fortalecimiento de capacidades de CTeI en los 
departamentos con menor desarrollo de estas.   
 
5.2.2 En cuanto a los ejecutores. Para continuar fortaleciendo los niveles de transparencia 
encontrados por la investigación y que están acorde con los requisitos de la OCDE, se recomienda 
generar el condicionamiento que todos los interventores, cuando a esta figura haya lugar, 
dispongan en el sistema todos los informes oficiales de interventoría. Tal y como se logró 
evidenciar en el proyecto del DENGUE GUAJIRA, cuya interventoría la desarrolló la Universidad 
Nacional de Colombia, situación que coadyuvó al mejor entendimiento del proyecto para esta 
investigación.       
2. Teniendo como conclusión, que el problema más recurrente para el desempeño de los 
proyectos evaluados coincidió con el análisis y actualización de riesgos plasmados en las MGA de 
cada proyecto, se recomienda revisar el Manual Metodológico General para la Identificación, 
Preparación, Programación y Evaluación de proyectos en la estructuración para el abordaje de los 
riesgos de cada proyecto, de forma que se garantice un plan de respuesta a riesgos acorde con el 
desarrollo de cada uno. Este abordaje debería incluir la revisión y actualización de riesgos del 
proyecto cada vez que se active el plan de gestión de cambios. Igualmente, revisar la inclusión 
específica de los costos de estos planes de respuesta en presupuestos independientes sí, pero 
incorporados al presupuesto general para la ejecución del proyecto, de esta forma se garantiza su 
control y exclusivo uso para casos de contingencias y activación de planes de respuesta.        
 
5.2.3 En cuanto a la visión de país.  El seguimiento de los proyectos del FCTeI, debería estar 
a cargo de Colciencias, independientemente si el ejecutor es persona jurídica pública o privada, ya 
que el éxito en los proyectos no depende de esta condición. Lo anterior entendiendo que quien 
tiene a cargo, las convocatorias, los criterios de selección, la evaluación de los proyectos previa 
aprobación es la Secretaría Técnica – Colciencias, ergo, conoció y evaluó de antemano los 
proyectos facilitando el seguimiento, además se demostró que el volumen de proyectos que 
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reposan en el SMSCE a cargo del DNP es suficientemente amplio, lo cual impide garantizar que 
la cobertura del seguimiento en campo sea al 100% de los proyectos de CTeI.  
2. Recogidas todas estas experiencias y resultados se consideran recomendable combinar en 
el diseño de los equipos de proyecto, la experticia investigativa del investigador principal del 
proyecto con la experticia gerencial avanzada de los directores de proyectos40, con el fin de 
garantizar el avance investigativo bajo las premisas de la dirección de proyectos, basada en 
estándares internacionales. Bajo este esquema se recogen mayores posibilidades de éxito, 
permitiendo ejecutar proyectos de CTeI en cualquier departamento del país siempre y cuando se 
garanticen los criterios de idoneidad del ejecutor del proyecto o del operador del contrato y la 
aplicación de las buenas prácticas de dirección de proyectos aceptadas internacionalmente.     
  
                                                 
 
 
40 Se recomienda directores de proyectos certificados internacionalmente cuya experticia permite 
aumentar las probabilidades de cumplimiento de plazos, de objetivos y de predictibilidad de riesgos entre 
otros.   
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Anexo 1. Modelo de Ficha para evaluación de proyectos  
 
Ilustración 11.  Modelo Ficha de evaluación de proyectos de la muestra  
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO
FECHA DE CORTE:
31/12/2016 o anterior si el
proyecto concluyó antes de la
fecha de corte 
FECHA DEL REGISTRO: Mes de elaboración análisis del
proyecto  
ISA DEPARTAMENTAL
ISA departamental 
Tabla 12. 
BPIN: BPIN GESPROY NOMBRE
AGRUPACIÓN
CLASIFICACIÓN 
DEPARTAMENTAL PAG 24
BENEFICIARIO DEPARTAMENTO PLAZO CARTA (meses)
PLAZO EN LA CARTA DE 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO AL 
OCAD
ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN
GOBERNACIÓN QUE
PRESENTA AL OCAD
FECHA CARTA
FECHA ENTREGA DEL PROYECTO
AL OCAD
EJECUTOR
ENTIDAD DESIGNADA POR EL
OCAD
EN EJECUCIÓN
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN FICHA PANEL FICHA PANEL FICHA PANEL FICHA PANEL FICHA PANEL 
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS. 
FECHA DEL DOCUMENTO 
EXPEDIDO POR LA 
SECRETARÍA TÉCNICA
ACUERDO DE APROBACIÓN SEGÚN GESPROY FECHA DE APROBACIÓN
SEGÚN ACUERDO DE 
APROBACIÓN
FECHA DESIGNACION DE
EJECUTOR
SUIFP - SGR REQUISITOS PARA EJECUCIÓN SUIFP - SGR FECHA INICIO DEL PROYECTO
GESPROY, FICHA RESUMEN 
DEL GESPROY, 
SUSCRIPCIÓN PRIMER 
CONTRATO.
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
(FECHA INICIO DEL 
PROYECTO - FECHA 
DESIGNACION DE EJECUTOR) 
/ 30
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE
2016
GESPROY FECHA FIN DEL PROYECTO GESPROY
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
GESPROY CONTRATOS
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE
2016
GESPROY, VISITA, INFORMES DNP, 
INTERVENTORÍA
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
(FECHA FIN DEL PROYECTO 
- FECHA INICIO DEL 
PROYECTO) / 30
MESES PARA CONTRATAR
(SUSCRIPCIÓN PRIMER 
CONTRATO-FECHA INICIO 
DEL PROYECTO) / 30
NIVEL EJECUCIÓN = E/P
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL 
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016 
/ (P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL 
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
PLAZO TOTAL DEL 
PROYECTO - MESES / 
PLAZO CARTA (meses)
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
GESPROY CONTRATOS, 
VISITAS, INFORMES DNP, 
CGR, INTERVENTORÍA 
REZAGO/AVANCE DE LA
EJECUCIÓN: (E - P) %
PROGRAMACIÓN ACTUAL 
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016 
- (E%) EJECUCIÓN ACTUAL 
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016 
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA
LA FECHA DE CORTE (MESES)
(FECHA DE CORTE - FECHA 
INICIO DEL PROYECTO) / 30
MESES PARA DAR INICIO A 
LA   CONTRATACIÓN
GESPROY CONTRATOS, 
VISITAS, INFORMES DNP, 
CGR, INTERVENTORÍA 
IGPR PROM
ANÁLISIS DE DATOS AL 
CONTENIDO DE LOS INFORMES IGPR 
DEL DNP
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
AL CORTE
TIEMPO TRANSCURRIDO 
HASTA LA FECHA DE 
CORTE (MESES) / PLAZO 
CARTA (meses)
PRODUCTOS PLANEADOS
AL CORTE
MGA, DOCUMENTO TÉCNICO 
DEL PROYECTO, 
INDICADORES DE PRODUCTO 
DEL GESPROY
PRODUCTOS ENTREGADOS AL
CORTE
MGA, DOCUMENTO TÉCNICO DEL 
PROYECTO, INDICADORES DE 
PRODUCTO DEL GESPROY, VISITA, 
INFORMES DE DNP, CGR, 
INTERVENTORÍA
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
(PRODUCTOS ENTREGADOS 
AL CORTE / PRODUCTOS 
PLANEADOS AL CORTE) * 
100
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
GESPROY BENEFICIARIOS
MGA
DOCUMENTO TECNICO DEL 
PROYECTO
VALOR TOTAL GESPROY
CONTRATISTA -
OPERADOR
GESPROY CONTRATOS SUSCRIPCIÓN GESPROY CONTRATOS
CONTRATISTA -
OPERADOR
GESPROY CONTRATOS SUSCRIPCIÓN GESPROY CONTRATOS
NOMBRE GESPROY
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL
PROBLEMA CENTRAL: SE TRANSCRIBE DE LA MGA DISPONIBLE N EL SMSCE DE CADA PROYECTO
ACTORES APROBADOS: ACTORES, ROLES Y CONCERTACIÓN DESCRITROS EN LA MGA Y EN EL DOCUMENTO TÉCNICO DE CADA PROYECTO
PANEL:  PRINCIPALES OBSERVACIONES DEL PANEL
PERTINENCIA: CONCEPTO DEL PANEL ARTICULACIÓN:CONCEPTO DEL PANEL
VIABILIDAD: CONCEPTO DEL PANEL IMPACTO:CONCEPTO DEL PANEL
CONCLUSIÓN:DEL PANEL 
ASPECTOS DE
CONTROL Y
MONITOREO
CONCEPTO: PLASMADO EN LAS FICHAS DE EVALUACIÓN
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR EL 
FORMULADOR 
INDENTIFICADOS MÓDULO DE PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
6 - ANÁLISIS DE RIESGOS 
INDENTIFICADOS MÓDULO DE PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
6 - ANÁLISIS DE RIESGOS 
INDENTIFICADOS MÓDULO DE PREPARACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
6 - ANÁLISIS DE RIESGOS 
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: COMENTARIOS CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN, SI APLICA 
GESPROY CONTRATOS
GESPROY CONTRATOS
GESPROY, RESULTADOS VISITAS, ANALISIS DE INFORMES DNP, CGR, INTERVENTORIA
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Anexo 2. Desarrollo para la selección de la muestra. 
A continuación, se expone el desarrollo práctico para la selección de la muestra, los primeros 
tres criterios quedaron expuestos en el numeral 3.4.2 del texto principal.   
Criterio 4 – los casos exitosos se observarán en los dos extremos de las agrupaciones de 
capacidades esperando encontrar las diferencias más amplias entre estos y similitudes que 
permitieron culminar exitosamente los proyectos que se seleccionen. De esta manera se selecciona 
el departamento de la agrupación líder y el de bajas capacidades. Se selecciona el departamento 
del Vichada en su agrupación de bajas capacidades, siendo el único en su nivel que, a diciembre 
de 2015 finalizó proyectos aprobados en 2012 y 2013, de esta resultan seleccionados los dos 
proyectos en ejecución de este departamento, que corresponden al tipo de ejecutor gobernaciones.       
   Para la agrupación líder en capacidades el departamento de Antioquia logró la finalización 
de 3 proyectos, mientras en Bogotá D.C. no se finalizó ninguno. De esta manera Antioquia se 
ajusta a los criterios de selección. La selección de Vichada y Antioquia con proyectos finalizados 
deja la selección de las tres agrupaciones restantes con proyectos en ejecución a diciembre de 2015. 
Para seleccionar el departamento de la agrupación de capacidades intermedias, se muestra la tabla 
N°17. La cantidad de proyectos en ejecución a diciembre de 2015 y sus diferentes ejecutores  
 
Tabla 17. Selección departamento con capacidades intermedias CTeI, en ejecución  
 
 
 
Caldas Dpto 3
Universidad de Caldas 5
CÓRDOBA Córdoba Dpto 9
Cauca 13
Institución Universitaria 
Colegio Mayor del Cauca
1
Universidad del Cauca 3
Conservatoria del Tolima 2
Tolima Dpto 7
Universidad del Tolima 2
MAGDALENA Magdalena 3
TOLIMA
AGRUPACIÓN  
CAPACIDADES 
INTERMEDIAS
EJECUTOR
PROYECTOS APROBADOS 
2012, 2013 EN EJECUCIÓN A 
DICIEMBRE DE 2015
CALDAS
CAUCA
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Teniendo en cuenta el “Valor unificado de proyectos por departamento - VUPD”41 (tabla 
N°12), desarrollado para el primer objetivo, el valor más alto lo representa el departamento del 
Cauca y permite el estudio de proyectos ejecutados por el tipo de ejecutor universidades y 
gobernaciones. Se selecciona en esta agrupación al departamento del Cauca. 
Para la agrupación de capacidades intermedias altas, tabla N°18, hay dos que permiten el 
estudio en proyectos ejecutados por gobernaciones y universidades. Santander y Risaralda. 
Teniendo en cuenta que Santander presenta mayor valor VUPD que Risaralda, se selecciona el 
departamento de Santander. 
 
Tabla 18. Selección departamento capacidades intermedias altas CTeI 
 
 
 
Para la agrupación de capacidades intermedias bajas, la tabla N°19 muestra que La Guajira 
y Nariño presentan la posibilidad de seleccionar proyectos ejecutados por gobernaciones y 
universidades  
 
 
                                                 
 
 
41 Tabla N°12 
VALLE DEL CAUCA Universidad del Valle 2
ATLÁNTICO Atlántico Dpto 8
CUNDINAMARCA Cundinamarca Dpto 11
Santander Dpto 3
Unidades Tecnológicas 
de Santander
1
Universidad Industrial de 
Santander
1
BOLÍVAR DPTO Bolívar Dpto 2
Risaralda 2
Universidad Tecnológica 
de Pereira
2
BOYACÁ DPTO UPTC 1
RISARALDA DPTO
SANTANDER
AGRUPACIÓN 
CAPACIDADES 
INTERMEDIAS ALTAS
EJECUTOR
PROYECTOS APROBADOS 
2012, 2013 EN EJECUCIÓN A 
DICIEMBRE DE 2015
 
106 
Tabla 19. Selección departamento capacidades intermedias bajas en CTeI 
 
 
 
El departamento de La Guajira presenta un VUPD más bajo que el de Nariño, en este caso 
se selecciona La Guajira. Para completar la composición de la muestra se debe incluir 2 proyectos 
ejecutados por el tipo entidades técnicas. Las cuales se observan en la tabla N°20 
 
Tabla 20. Selección tipo ejecutor entidades técnicas  
 
 
 
Antioquia, permite la evaluación de los dos proyectos ejecutados por entidades técnicas, y 
los otros cuatro departamentos no corresponden con los ya seleccionados, por lo tanto, se 
seleccionan dos proyectos del ejecutor Ruta N Medellín 
Para el tipo de ejecutor universidades, se deben seleccionar dos proyectos en ejecución. De 
los 5 departamentos seleccionados, Cuaca, Santander y La Guajira permiten estudiar este tipo de 
ejecutor, tabla N°21.  
 
SUCRE Sucre Dpto 7
META Meta Dpto 3
HUILA Huila Dpto 11
Nariño Dpto 3
Universidad de Nariño 6
CESAR Cesar Dpto 1
La Guajira Dpto 3
Universidad de La 
Guajira
1
NORTE DE SANTANDER
Norte de Santander 
DPTO
1
QUINDÍO Quindío Dpto 2
LA GUAJIRA
AGRUPACIÓN 
CAPACIDADES 
INTERMEDIAS BAJAS
EJECUTOR
NARIÑO
PROYECTOS APROBADOS 
2012, 2013 EN EJECUCIÓN A 
DICIEMBRE DE 2015
ANTIOQUIA
Corporación Ruta N 
Medellín 
6
CHOCÓ CODECHOCÓ 3
TOLIMA Conservatorio del Tolima 2
VAUPÉS SINCHI 2
GUAVIARE SINCHI 2
DEPARTAMENTO EJECUTOR
PROYECTOS APROBADOS 
2012, 2013 EN EJECUCIÓN A 
DICIEMBRE DE 2015
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Tabla 21. Selección tipo ejecutor universidades   
 
 
Se seleccionan dos universidades públicas, que se regulan bajo las mismas normas. En este 
caso el Colegio Mayor del Cauca y la Universidad Industrial de Santander.    
La muestra final de departamentos por agrupación de capacidades CTeI y los proyectos a 
evaluar está expuesta en las tablas 22 y 23. 
 
Tabla 22. Muestra de proyectos por nivel de capacidades departamentales de CTeI y tipos de 
ejecutores  
 
 
Institución Universitaria 
Colegio Mayor del Cauca
1
Universidad del Cauca 3
Unidades Tecnológicas de 
Santander
1
Universidad Industrial de 
Santander
1
LA GUAJIRA Universidad de La Guajira 1
DEPARTAMENTO EJECUTOR
PROYECTOS APROBADOS 
2012, 2013 EN EJECUCIÓN A 
DICIEMBRE DE 2015
CAUCA
SANTANDER
2012000100172 CTI SALUD
2013000100184 CELDAS SOLARES
GOBERNACIONES ANTIOQUIA 2012000100112 POLVO DE CARBÓN
2013000100011 DENGUE SANTANDER
2013000100097 APROPIACIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDADES
UNIVERSDAD 
INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 
2012000100092 GUATIGUARÁ
2012000100167
EMPAQUES 
BIODEGRADABLES
2013000100077 SEDA NATURAL
UNIVERSIDADES
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 
COLEGIO MAYOR 
DEL CAUCA
2013000100078 PLANIFICACIÓN URBANA
2012000100082 DENGUE LA GUAJIRA
2012000100161 ONDAS 
2013000100006 SÁBILA
2012000100148 ENERGÍAS RENOVABLES
2013000100004 VIAS TERCIARIAS
2013000100082 BIODIVERSIDAD
GOBERNACIONESVICHADA VICHADABAJAS
INTERMEDIAS
GOBERNACIONES CAUCA
CAUCA
INTERMEDIAS BAJAS GOBERNACIONESLA GUAJIRA LA GUAJIRA
INTERMEDIAS ALTAS
ANTIOQUIA
SANTANDER
GOBERNACIONES SANTANDER
ENTIDADES TÉCNICAS
CORPORACIÓN 
RUTA N MEDELLÍN
EJECUTORBENEFICIARIO
CAPACIDADES 
DEPARTAMENTALES EN 
CTeI
LÍDER
BPIN
NOMBRE DEL 
PROYECTO PARA 
ESTE TRABAJO
TIPO DE EJECUTOR
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A manera de generalidad, se muestra la configuración de la muestra por programas de CTeI 
y por subsectores del SGR, se logra abarcar 7 programas y todos los subsectores con mayor 
proporción en Investigación y Desarrollo e Innovación. 
 
Tabla 23. Relación de proyectos de la muestra según programas nacionales de CTeI y 
subsectores del SGR  
 
 
  
Formación del Capital 
Humano altamente 
Calificado
Innovación
Investigación y 
Desarrollo
Servicios 
Científicos y 
Tecnológicos
Total general
Cauca SEDA NATURAL 1
La Guajira SÁBILA 1
Cauca
PLANIFICACIÓN 
URBANA
1
Vichada BIODIVERSIDAD 1
Centros y Parques Santander GUATIGUARÁ 1
Cauca
EMPAQUES 
BIODEGRADABLES
1
Vichada VIAS TERCIARIAS 1
Antioquia CELDAS SOLARES POLVO DE CARBÓN 2
Vichada
ENERGÍAS 
RENOVABLES
1
La Guajira ONDAS 1
Santander
APROPIACION 
SOCIAL 
1
Antioquia CTI SALUD 1
La Guajira DENGUE LA GUAJIRA 1
Santander DENGUE SANTANDER 1
1 3 8 3 15
Agropecuarias
Ambiente, 
Biodiversidad y 
Hábitat
Desarrollo 
Tecnológico e 
Innovación Industrial
Investigaciones en 
Energía y Minería
Programa Ondas
Salud
Total general
SUBSECTOR DEL SGR
BENEFICIARIO
PROGRAMA 
NACIONAL CTeI
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Anexo 3. Distribución y ejecución de proyectos CTeI. 
Tabla 24. Distribución de proyectos por programas CTeI y subsectores del SGR 2012 - 2015  
 
 
Nota: tomado de (Colciencias, 2016) y de la información Gesproy del SMSCE – DNP (Departamento Nacional 
de Planeación - DNP, 2013), reporte extraído y validado 30/12/2015, en millones de pesos SMSCE – DNP, reporte 
validado de diciembre 30/2015 y corregido 
 
De manera general, se reporta la distribución de los proyectos según los programas 
nacionales de CTeI establecidos por Colciencias y los “subsectores” que utiliza el SGR para la 
clasificación de los proyectos. El 28.5% están asignados en el programa de Agropecuarias, 
mientras que el 1.4% está asignado a Biotecnología. En cuanto a los subsectores el 46.2% está 
clasificado como Innovación y el 34.1% como investigación y desarrollo. Hecho que es tenido en 
cuenta para los criterios de selección de muestra de proyectos.   
 
5.2.4 Estado de ejecución 2015-2016: se genera la tabla N°26 que muestra el avance por estado 
de ejecución de los proyectos según lo observado entre 2015 y 2016. Para facilitar su lectura se 
dice: al departamento de Antioquia le aprobaron 13 proyectos en el año 2012 (ver fila subtotal 
aprobado 2012 en la columna correspondiente a Antioquia).  
Formación del Capital 
Humano altamente 
Calificado
Innovación
Investigación y 
Desarrollo
Servicios Científicos y 
Tecnológicos
Total general
Agropecuarias 42 35 2 79
Formación Alto Nivel 24 8 1 1 34
Programa Ondas 7 14 3 5 29
Ambiente, Biodiversidad y Hábitat 9 16 2 27
Salud 16 7 2 25
Centros y Parques 1 5 8 14
Investigaciones en Energía y Minería 1 6 5 1 13
Del Mar y de los Recursos 
Hidrobiológicos
6 6 1 13
Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Industrial
7 4 11
Electrónica, Telecomunicaciones e 
Informática
1 2 1 5 9
Sociales y Humanas 6 1 7
Apropiación Social del Conocimiento 7 7
Educación 1 3 1 5
Biotecnología 1 2 1 4
Total general 34 128 87 28 277
PROGRAMA NACIONAL CTeI
SUBSECTOR DEL SGR
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Tabla 25. Avance por estados de ejecución de proyectos FCTeI 2015 - 2016   
  
 
Nota: adaptada de la información del Gesproy del SMSCE – DNP (Departamento Nacional de Planeación - 
DNP, 2013), reporte extraído y validado 30/12/2015, en millones de pesos 
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De estos 13 proyectos, finalizaron 3 a diciembre de 2015 (fila denominada F en la columna 
dic-15) y 4 que estaban en ejecución en diciembre de 2015 (fila denominada EE de la misma 
columna), estos 7 proyectos se encuentran finalizados a diciembre de 2016 (fila denominada F de 
la columna dic-16). Así se lee para cada departamento hasta llegar a la totalización.  
 
Tabla 26. Análisis de estados de ejecución de proyectos FCTeI diciembre 2016 
    
 
Nota: tomado de la información Gesproy del SMSCE – DNP (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 
2013), reporte extraído y validado 30/12/2015 
 
En síntesis, se puede decir que, para el periodo de estudio, se aprobó el 71.5% entre los años 
2012 y 2013. Del total de proyectos aprobados, finalizó el 10.5%, porcentaje que continúa siendo 
bajo como se presentó en la descripción del problema, apenas el 4% se encontró sin iniciar su 
ejecución, un 2.2% desaprobado y el resto de los proyectos se encuentran en ejecución.  
 
5.2.5 Reporte de proyectos sin ejecución. En la gráfica 17, se observan 17 proyectos sin 
ejecución aprobados entre 2012 – 2015, y que durante el año de observación 2016, no presentaron 
cambios en esa condición. Se dan con mayor presencia en los departamentos del Cauca, La Guajira, 
Santander y Cesar que acumulan el 47% de este grupo de proyectos. 
 
	AÑO 
APROBACIÓN
2012 80 28,9% 13 16,3% 66 82,5% 0 0,0% 1 1,3%
2013 118 42,6% 13 11,0% 98 83,1% 3 2,5% 4 3,4%
2014 53 19,1% 3 5,7% 46 86,8% 3 5,7% 1 1,9%
2015 26 9,4% 0 0,0% 21 9,1% 5 45,5% 0 0,0%
TOTAL 277 100% 29 10,5% 231 83,4% 11 4,0% 6 2,2%
APROBADOS FINALIZADOS
EN 
EJECUCIÓN
SIN 
EJECUCIÓN
DESAPROBADOS
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Gráfica 17. Departamentos con proyectos sin ejecución     
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Anexo 4. Evaluación de Proyectos de la muestra   
A1. Agrupación bajas capacidades – VICHADA 
Proyecto materiales para vías terciarias  
 
 
Nota: información propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA y del 
documento del proyecto. NE*: no especificado en la documentación del proyecto   
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO
FECHA DE CORTE: 30/09/2015 FECHA DEL REGISTRO: JUNIO DE 2017 ISA DEPARTAMENTAL 5,64
BPIN: 2013000100004 NOMBRE
AGRUPACIÓN BAJAS BENEFICIARIO VICHADA PLAZO CARTA (meses) 18,00 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN VICHADA FECHA CARTA 30/08/2012 EJECUTOR GOBERNACIÓN DEL VICHADA CERRADO
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN VERDE NE* NE* NE* NE*
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. 
La ficha identifica fecha de cargue 
al sistema y no de elaboración
23/07/2013 ACUERDO DE APROBACIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 20/12/2012
FECHA DESIGNACIÓN DE
EJECUTOR
08/02/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN NA FECHA INICIO DEL PROYECTO 01/12/2013
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
9,9
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
100 FECHA FIN DEL PROYECTO 30/09/2015
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
22/01/2014
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
100
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
22,3
MESES PARA CONTRATAR 1,7 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 1,0
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
1,24
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
12/03/2014
REZAGO/AVANCE DE LA EJECUCIÓN:
(E - P) %
0,0
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA
LA FECHA DE CORTE (MESES)
22,3
MESES PARA DAR INICIO A LA 
CONTRATACIÓN
1,6 IGPR PROM 93,3
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
AL CORTE
1,2
PRODUCTOS PLANEADOS AL
CORTE
9 PRODUCTOS ENTREGADOS AL CORTE 9
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
100,0
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
100 BENEFICIARIOS 65.282 VALOR TOTAL $ 1.584.979.742
CONTRATISTA - OPERADOR CONVENIO 069 SUSCRIPCIÓN 22/01/2014
ASPECTOS DE 
CONTROL Y 
MONITOREO
El proyecto siguió el tramite establecido para su aprobación.
No recibió visitas del DNP, sin auditoria visible y sin ejercicios de control social 
El proyecto no requirió Interventoria externa 
El proyecto se encuentra en estado Finalizado
El proyecto requirió 11,53 meses desde su aprobación en OCAD para su inicio
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: Los proyectos aprobados con Acuerdo 1 no requieren certificación de requsitos previos al inicio de la etapa contractual.
900685573-CENTROS DE ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS BASICOS Y APLICADOS CEIBA
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR 
EL FORMULADOR 
Se estimó ocasional el riesgo de disponibilidad de Información requerida por los potenciales
efectos de retraso en las labores de zonificación y caracterización, como medida se aumentarian
esfuerzos en la fase 2
Es probable que el orden público pueda afectar la campaña experimental en algunas
zonas por el riesgo para los técnicos en campo, para lo cual la medida contemplada son
los métodos alternativos de recolección de información
Es probabale que la variabilidad de los tipos de suelos pueda extender la campaña de
exploración y de laboratorio. El riesgo se mitiga con la selección de algunos criterios de
exclusión de zonas
Es poco probable el abandono de los estudiantes o personal entrenado en las pruebas
que podria generar el cese de un porcentaje grande de actividades de investigación. La
medida del proyecto son las políticas de pronto reemplazo 
CEIBA-DROMOS: MATERIALES Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA MALLA VIAL TERCIARIA EN
COLOMBIA: UNA VISIÓN EFICIENTE, ECONÓMICA Y SOSTENIBLE
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL.
PROBLEMA CENTRAL: "Desconocimiento de los materiales naturales predominantes en Vichada y de alternativas fisico-químicas que puedan ser empleados en mantenimiento de vias"
ACTORES APROBADOS: Gobernación de Vichada como financiador, Universidad Nacional de Colombia y Centro de Excelencia Ceiba como investigadores. " La coordinación entre los
participantes estará a cargo del Centro de Excelencia Ceiba. Ceiba será el encargado de la dirección del proyecto y de articular las interacciones entre entes de distintas instituciones."
Atendiendo ajustes del panel de expertos, el proyecto debió "1. Aclarar la interacción de la gobernación con la Universidad, con el fin de que se garantice que este proyecto no se va a
quedar en el panel y que los resultados sean implementados en la práctica. De forma que a través de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, se pueda anclar formación
profesional capacitando a la gente de las regiones. 2. Presentar indicadores y elementos medibles que permitan hacerle trazabilidad a los resultados."
Según el registro de verificación de requisitos, la conclusión de la Secretaría Ténica es que "El proyecto cuenta con concepto favorable de pares de expertos con trayectoriae idoneidad
sobre la calidad cientifica y técnica del programa o proyecto. El resumen del concepto de los pares evaluadores consta en documento separado para conocimiento del OCAD, anexo al
presente informe"
CONCEPTO: "revisando la carta de compromiso remitida por la Gobernación de Vichada y la Universidad Nacional sede Bogotá para el proyecto CEIBA - DROMOS se evidencia que el
proyecto cumple las recomendaciones del panel" 
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Proyecto en fase 2, sin formulador identificado en la MGA, aprobado en 2012 por valor de        
$ 1.584.979.742, financiado por la gobernación del Vichada en un 65% a través del FCTeI y la 
Universidad Nacional de Colombia, aporta como cooperante, el 35% restante.  
Según la MGA del proyecto, el problema que busca resolver es el “desconocimiento de los 
materiales naturales predominantes en Vichada y de alternativas físico - químicas que puedan ser 
empleados en mantenimiento de vías”, (Gobernación del Vichada , 2013, pág. 2) esto es para 
“identificar y caracterizar de manera adecuada los materiales disponibles en la región en términos 
de suelos de rasante y materiales de préstamo que pueden ser utilizados como insumos de 
construcción en vías” (pág. 2). También describe que el problema consiste en que las canteras 
disponibles proveen materiales que no cumplen las especificaciones o las distancias hasta su 
ubicación incrementan los costos inviabilizando su uso. Se espera que los resultados del proyecto 
aporten conocimiento para establecer métodos constructivos adecuados para la región y 
principalmente utilizarlos en vías terciarias. 
El documento técnico del proyecto establece que:  
La identificación y caracterización de materiales naturales predominantes en el Vichada coadyuvan a 
que puedan ser empleados en mantenimiento de vías, desarrollándolo en dos fases: una de exploración 
de materiales locales denominada GEA, y la segunda relacionada con la caracterización y 
estabilización química de los materiales encontrados por GEA, denominada HEFESTOS.  
 
Consecuentemente los resultados deben redundar reduciendo costos directos en los 
mejoramientos de vías terciarias y en disponer de la información de caracterización de estos 
materiales naturales. El objetivo del proyecto busca el conocimiento de los materiales naturales 
predominantes en Vichada y que puedan ser empleados en mantenimiento de vías, para ello, y 
según el contenido del módulo de preparación de la alternativa de solución de la MGA y el tablero 
de control de indicadores de producto del SMSCE, se plantearon los siguientes 9 productos: 
 
1 mapa con localización de materiales actualizados 
1 base de datos de propiedades de materiales actualizada 
Mapas con localización y propiedades de materiales actualizados 
1 artículo en revista indexada 
1 cartilla de recomendaciones  
1 ponencia en congresos 
1 base de datos con propiedades fisicoquímicas 
1 documento de diseño experimental, 
1 documento de selección, muestreo, y caracterización de suelos de las áreas consideradas, así como 
de los posibles materiales estabilizantes (Gobernación del Vichada , 2013, págs. 17-18) 
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La gobernación como entidad ejecutora, contrata la Unión Temporal Ceiba, vigente desde 
2006, integrada por la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional de Colombia, el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Pontificia Universidad Javeriana. Unión creada y 
presentada a la convocatoria Colciencias 2006 como un centro de investigación de excelencia en 
modelamiento y simulación de fenómenos y procesos complejos, orientada académicamente por 
los dos primeros integrantes. El convenio con CEIBA requirió prórroga de 6 meses firmada el 2 
de marzo de 2015, el acta de terminación es del 7 de octubre de 2015 y la liquidación del convenio 
es del 30 diciembre de 2015. Finalmente, con Resolución 084 del 22 de febrero de 2016, se produce 
el Acto administrativo de cierre, a través del cual se dan por cumplidos los requisitos del proyecto: 
terminado, con cumplimiento de las metas e indicadores de producto, contratos liquidados y 
pagados, sin necesidad de reintegro de recursos y sin alertas sin subsanar.  
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, recibió una calificación con 
semaforización en verde otorgada por el panel de expertos. La identificación de riesgos del 
proyecto se presenta amplia y apropiada, no se observa que se hayan materializado riesgos 
significativos para el desarrollo del proyecto. Se inició 11,5 meses después de aprobado por el 
OCAD y 9,9 meses después de la designación del ejecutor. La relación del plazo 
ejecutado/programado es de 1.24, lo que significa que se utilizó un 24% adicional al plazo original. 
El desempeño del cronograma resultó en 1.2. El nivel de ejecución alcanzó el valor de 1, lo que 
significa que se ejecutó la totalidad de la programación del proyecto     
El proyecto se cerró durante el año 2016, la calificación de gestión durante el 2016 es alta, 
93.33. La eficacia del proyecto en la entrega de productos es del 100%. Durante la visita del 2016 
se observó el trabajo para la inclusión de los resultados del proyecto en documentos preliminares 
para futuras obras, lo que permite considerarlo un proyecto exitoso para esta investigación.     
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Proyecto Biodiversidad  
 
 
Nota: Información propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA y del 
documento del proyecto.   
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO
FECHA DE CORTE: 22/11/2016
FECHA DEL REGISTRO: 
JULIO DE 2017 ISA DEPARTAMENTAL 5,64
BPIN: 2013000100082 NOMBRE
AGRUPACIÓN BAJAS BENEFICIARIO VICHADA PLAZO CARTA (meses) 7,00 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN VICHADA FECHA CARTA 18/04/2013 EJECUTOR GOBERNACIÓN DEL VICHADA EN EJECUCIÓN
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN 86 17,5 29 22,5 17
VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS. 
25/06/2013 ACUERDO DE APROBACIÓN 5 FECHA DE APROBACIÓN 19/07/2013
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR EL 
FORMULADOR 
FECHA DESIGNACIÓN DE
EJECUTOR
29/07/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN 18/12/2013 FECHA INICIO DEL PROYECTO 01/01/2014
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
5,2
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
100 FECHA FIN DEL PROYECTO 30/11/2016
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
26/12/2014
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
76
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
35,5
MESES PARA CONTRATAR 12,4 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 0,8
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
5,07
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
16/02/2015
REZAGO/AVANCE DE LA EJECUCIÓN:
(E - P) %
24,5
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA LA
FECHA DE CORTE (MESES)
35,2
MESES PARA DAR INICIO A
LA   CONTRATACIÓN
1,7 IGPR PROM 66,3
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
AL CORTE
5,0
PRODUCTOS PLANEADOS
AL CORTE
3
PRODUCTOS ENTREGADOS AL
CORTE
2
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
66,7
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
83,0 BENEFICIARIOS 66.917 VALOR TOTAL $ 1.121.800.000
CONTRATISTA - OPERADOR CONVENIO 713 SUSCRIPCIÓN 26/12/2014
ASPECTOS DE 
CONTROL Y 
MONITOREO
El proyecto siguió el tramite establecido para su aprobación.
No recibió visitas del DNP, sin auditoria visible y sin ejercicios de control social 
El proyecto no utilizó Interventoria externa, excedió notoriamente el plazo de ejecución para lograr la terminación del proyecto.   
El desempeño del cronograma original supera en 5 veces la unidad. La gestión del tiempo del proyecto es deficiente
El proyecto requirió 5,5 meses  desde su aprobación en OCAD para su inicio
Ni en la MGA, ni en los documentos técnicos del proyecto expuestos en el SMSCE, fue posible evidenciar la identificación de los riesgos del proyecto, solicitados en el Módulo de
Preparación de la alternativa de solución de la MGA, Numeral 6 - Análisis de Riesgos. El contenido que se consignó en este ítem es que no aplica el análisis de riesgos
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: Se evidenció documento de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la etapa contractual, aunque no presenta fecha de elaboración,
el doceumnto fue cargado en el SMSCE el 18 de diciembre de 2013
820000142-INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT
INCLUSION DE LA BIODIVERSIDAD COMO ELEMENTO INTEGRADOR Y DE DIRECCIONAMIENTO EN LA FORMULACIÓN DE
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL
PROBLEMA CENTRAL: de la MGA y según diagnóstico preliminar del Plan Departamental de Desarrollo "... se tomaron en cuenta diversos aspectos y llegaron a diferentes conclusiones
dentro de la que se pueden destacar, para el análisis de la dimensión natural, temas como ecosistemas, recursos naturale, preservación, conservación, gestión de riesgo, cambio climático,
entre otros. Para el efecto que nos concierne en la presente propuesta cabe expresar de manera textual lo evidenciado por el diagnóstico arriba mencionado y que podemos considerar como
la imagen de la situación actual de nuestro tema en el Departamento del Vichada: “Del análisis de los sectores descritos se deriva que existe una, Disminución de las funciones y
sostenibilidad de los ecosistemas propios del departamento enmarcados en la gran cuenca del Orinoco, se presenta de manera incipiente una Sobreexplotación de los recursos naturales en
detrimento de su cantidad y su calidad, que de no acotarse o regularse su uso desembocara en una degradación de Áreas de importancia ambiental en el departamento como reservas
ecológicas y ejes estructurante de la dinámica ecológica de la cuenca del Orinoco para el departamento del Vichada..."
ACTORES APROBADOS: Gobernación del Vichada como entidad ejecutora, Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos ALEXANDER VON HUMBOLDT como Cooperante y el
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, como coejectuor. La concertación informada en la MGA establece "reuniones periódicas donde se
determinan actividades, se expresan conclusiones y se generan actas de acuerdo para el desarrollo del proyecto"
PANEL "El panel conceptúa que se basa en actividades principalmente de ciencias, y en menor medida de tecnologías, la propuesta es innovadora porque trata un tema que es muy teórico
pero con poca práctica en lo relacionado con construir herramientas para el ordenamiento del territorio basado en la oferta de los servicios de los ecosistemas."
PERTINENCIA: El panel estableció que es pertinente y claro " pues la región del Vichada
requiere un ejercicio de incorporación de la base natural al ordenamiento del territorio"
ARTICULACIÓN: "se encuentra coherencia con los planes y políticas territoriales de ciencia,
tecnología e innovación o con las agendas sectoriales nacionales o regionales de ciencia,
tecnología e innovación. "
VIABILIDAD: El panel consideró que " se plantea el conocimiento científico como base de las
decisiones, y busca incorporar conocimiento local para proponer integralmente acciones de
manejo del territorio.."
IMPACTO: "El panel recomienda fortalecer los impactos en términos de la ejecución del
proyecto."
CONCLUSIÓN: "La propuesta es de gran importancia para región de la Orinoquia Colombiana pues actualmente la base del conocimiento sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos
presenta grandes vacíos, y el momento en el que se encuentra el desarrollo de la altillanura, requiere de una intervención urgente desde las instituciones capaces de generar y gestionar
conocimiento y herramientas para orientar los procesos agroindustriales"
CONCEPTO: "El panel conceptúa que el proyecto podría ser financiado con recursos del FCTeI - SGR, una vez sean subsanadas las observaciones de los evaluadores."
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Proyecto en fase 3, sin formulador identificado en la MGA, aprobado en 2013 por valor de 
$ 1.121.800.000, financiado por la Gobernación del Vichada con el 60.7% de los recursos, a través 
del FCTeI y el aporte de cooperantes como la Universidad Nacional de Colombia-IBUN con el 
23.6% y del Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt con el 15.7% 
restante.  
Según la MGA y con base en un diagnóstico preliminar citado en la MGA, para la 
construcción del Plan de Desarrollo Departamental (2012-2016), se estableció que el problema a 
resolver consiste en la existencia de: 
Una disminución de las funciones y sostenibilidad de los ecosistemas propios del departamento 
enmarcados en la gran cuenca del Orinoco, se presenta de manera incipiente una sobreexplotación de 
los recursos naturales en detrimento de su cantidad y su calidad, que de no acotarse o regularse su uso 
desembocara en una degradación de áreas de importancia ambiental en el departamento como reservas 
ecológicas y ejes estructurante de la dinámica ecológica de la cuenca del Orinoco (Gobernación del 
Vichada , 2013, pág. 3). 
  
Para esto, en el documento técnico del proyecto, se plantea la base natural del Departamento 
del Vichada como fundamental para la generación de la línea base sobre la diversidad biótica, 
socioeconómica y cultural en el departamento, por cual es relevante conocer su estructura y 
dinámica. El proyecto consiste en el desarrollo de la primera de cuatro fases que requieren 60 
meses en total. Esta primera fase, según el documento técnico,    
Es de siete meses de duración y se basa en el enfoque ecosistémico y tiene el objetivo de adelantar de 
forma sistémica y coordinada entre las tres instituciones participantes en el proyecto, que hacen 
taxonomía y sistemática, e investigan los componentes abióticos principales de la base natural (agua, 
aire y suelos)  
 
En términos generales se espera que el proyecto informe sobre las dinámicas de los 
ecosistemas naturales y artificiales en el Departamento del Vichada para incorporarlas en el 
siguiente plan de desarrollo. Para el logro del proyecto, y, según el contenido del módulo de 
preparación de la alternativa de solución de la MGA y el tablero de control de indicadores de 
producto del SMSCE, se plantearon los siguientes 3 productos  
1 documento metodológico sobre el proceso de implementación de la investigación e innovación 
participativa con las comunidades del departamento del Vichada 
1 caracterización de la estructura dinámica y socio ecológica del Vichada, 
1 línea base de biodiversidad del departamento (Gobernación del Vichada , 2013, págs. 19-21) 
 
La gobernación como entidad ejecutora, conviene con el INSTITUTO ALEXANDER VON 
HUMBOLDT, la ejecución del proyecto. La misión del Instituto Humboldt es promover, coordinar 
y realizar investigación que contribuya al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la 
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biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar de la población colombiana. Se encarga de 
la investigación científica sobre biodiversidad, incluyendo los recursos hidrobiológicos y 
genéticos (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2017).  
El cooperante requirió 28.5 meses adicionales a los 7 aprobados inicialmente. El proyecto 
requirió dos prórrogas al convenio 713: 4 meses el 9/12/2015 y 7 meses más el 11/04/2016. El 
proyecto requirió ajuste mediante Acuerdo 12 del 18/10/2013, con adición presupuestal de 50 
millones de pesos para una coordinación, cuyo ajuste fue debidamente aprobado… 
Coordinación técnica y administrativa con el fin de generar una estrategia que permita que las 
instituciones cooperantes y ejecutoras del proyecto, cuenten con apoyo en los aspectos de gestión 
interadministrativa, de articulación de los resultados del proyecto junto con las demás etapas y con la 
consecución de recursos, de tal forma que estas instituciones se centren en su quehacer técnico 
científico, y al mismo tiempo se generen mayores garantías de una buena operatividad y continuidad 
del Programa en el tiempo.  
 
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, la formulación recibió una 
calificación de 79,6 otorgada por el panel de expertos. La identificación de riesgos del proyecto es 
débil, pues y según lo consignado en las MGA disponibles en el SMSCE, en el numeral 6 – Análisis 
de riesgos, del módulo de preparación de la alternativa de solución, establece que “No Aplica” la 
descripción de riesgos (Gobernación del Vichada , 2013, pág. 15)42. En el módulo de decisión de 
la MGA (pág. 32 a 35) establece que los supuestos corresponden a un informe en todos los casos, 
situación que no parece guardar correspondencia con la identificación de riesgos. Igualmente, en 
el documento extenso del proyecto, si bien, aparece la matriz de marco lógico no se aprecia la 
identificación de riesgos, ni supuestos en su contenido. Evidencia de la falta del análisis de riesgos 
en la MGA, es la necesidad del ajuste para incorporar un mecanismo de control que permitiera la 
articulación entre entidades antes de iniciar la ejecución de este. Inició 5,2 meses después de la 
designación del ejecutor. El primer contrato (convenio) se logra 12.4 meses (373 días) después de 
la designación como ejecutor. La relación del plazo ejecutado/programado es de 5.07, lo que 
significa que se excedió 4 veces el plazo original del proyecto, que se modificó de 7 a 35 meses 
de ejecución. El nivel de ejecución alcanzó el valor de 0.8, lo que significa que el proyectó se 
                                                 
 
 
42 El documento que se presenta como técnico del proyecto tampoco contiene una descripción de los riesgos del 
proyecto    
 
119 
encontró rezagado a la fecha de corte, en un 24.5% de la programación del proyecto pendiente por 
ejecutar. La calificación de gestión durante el 2016 es 66.3 La eficacia del proyecto en la entrega 
de productos es del 66.7%. Es un proyecto con inconvenientes en la gestión del plazo y de entrega 
de productos asociada a las deficiencias en la identificación de riesgos del proyecto. A la fecha de 
cierre, agosto de 2018, el proyecto se reporta en el SMSCE como terminado desde julio de 2017.    
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Proyecto Energías Renovables 
 
 
Nota: Información propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA, del 
documento técnico del proyecto y de la ficha soporte de seguimiento a proyectos financiado con el SGR del DNP.  
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
FECHA DEL REGISTRO: 
MARZO DE 2017 ISA DEPARTAMENTAL 5,64
BPIN: 2012000100148 NOMBRE
AGRUPACIÓN BAJAS BENEFICIARIO VICHADA PLAZO CARTA (meses) 20 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN VICHADA FECHA CARTA 26/10/2012 EJECUTOR GOBERNACIÓN DEL VICHADA EN EJECUCIÓN
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN 85 20 25 20 20
VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS. La ficha solo
identifica fecha de cargue al
sistema y no de elaboración
08/07/2013 ACUERDO DE APROBACIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 20/12/2012
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR 
EL FORMULADOR 
FECHA DESIGNACIÓN DE
EJECUTOR
08/02/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN NA FECHA INICIO DEL PROYECTO 03/10/2013
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
7,9
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
98,6 FECHA FIN DEL PROYECTO 31/08/2018
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
03/10/2013
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
98,6 PLAZO TOTAL DEL PROYECTO - MESES 59,8
MESES PARA CONTRATAR 0,0 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 1,0
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
2,99
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
09/12/2013
REZAGO/AVANCE DE LA EJECUCIÓN:
(E - P) %
0,0
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA LA FECHA 
DE CORTE (MESES)
39,5
MESES PARA DAR INICIO A LA
CONTRATACIÓN
2,2 IGPR PROM 61,5
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA AL
CORTE
2,0
PRODUCTOS PLANEADOS AL
CORTE
5
PRODUCTOS ENTREGADOS AL
CORTE
4
EFICACIA EN ENTREGA DE PRODUCTOS
%
80,0
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
107,9 BENEFICIARIOS 10.000 VALOR TOTAL $ 32.917.212.430
CONTRATO 675 SUSCRIPCIÓN 03/10/2013
CONTRATO 029 SUSCRIPCIÓN 22/01/2014
CONTRATO 050 SUSCRIPCIÓN 22/01/2014
CONTRATO 1078 SUSCRIPCIÓN 23/12/2015
INTERVENTORÍA DE OBRA CONTRATO 863 SUSCRIPCIÓN 01/11/2013
Aunque las fichas de proyecto establecen el 01/01/2014 como fecha de inicio del contrato, los primeros contratos se firmaron el 03/10/2013, por lo tanto se asume esta como fecha de inicio
ASPECTOS DE 
CONTROL Y 
MONITOREO
El proyecto siguió el tramite establecido para su aprobación.
Recibió visita del DNP en diciembre de 2014, presentaba productos con 0% de avance. Según este informe "los estudios previos pliegos de condiciones y actividades contratadas son consistentes con las actividades
definidas y aprobadas en el proyecto, evidenciando que los documentos corresponden al objeto y alcance del mismo".
Según Gesproy, tiene ejercicios de control social del 27/11/2013, del 12/12/2014, del 4/11/2015. Tiene informes de auditoría visible del 27/11/2013, del 12/12/2014 y del 4/11/2015 
Es un proyecto Crítico para el Gesproy
Contó con interventoria de obra y supervisión del Secretario de Educación y el de Planeación departamental, el proyecto esta excedido en su plazo original aunque el Gesproy muestra las reprogramaciones 
El contrato de interventoría se celebró el 1/11/2013 e inició el 9/12/2013 a la par con el primer contrato celebrado. El alcance de la interventoría es técnico, adiministrativo y financiero para la obra civil del centro, no para el
proyecto 
El proyecto inició su primer contrato 2,2 meses despues de contratarlo.
En la MGA, se identifica solo un riesgo como probabale que es el Incumplimiento de cronograma, cuyo efecto sería el retraso en la apertura de la primera cohorte de media técnica. La medida de mitigación que
propuso el proyecto en la MGA es "Correr las fechas de inicio en relación al avance de los tiempos del OCAD y de las fechas de desembolso de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda"
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: Los proyectos aprobados con Acuerdo 1 no requieren certificación de requsitos previos al inicio de la etapa contractual.
CONTRATISTA - OPERADOR
900655687-CONSORCIO CINER VICHADA
900405853-T&G COMPANY SAS
900562148-CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIONES -
CIDYPME
900920412-UNION TEMPORAL DOTACIÓN VICHADA
900669320-UNION TEMPORAL CINER 2013 
CENTRO DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES CINER
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL
PROBLEMA CENTRAL: de la MGA la problemática a resolver es la "brecha de desarrollo de las comunidades del departamento de Vichada, incluyendo las comunidades de la Región Amazorinoquia, en razón
a la inexistencia de servicio eléctrico e inexistencia de conocimiento técnico para el sostenimiento de soluciones de generación con fuentes no convencionales."
ACTORES APROBADOS: Gobernación del Vichada como entidad ejecutora y financiamiento del proyecto con otras gobernaciones del Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Arauca, Instituto de Planificación y
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas (como respaldo técnico en el diseño de soluciones de generación eléctrica, basada en FNCE) y la Universidad Nacional de Colombia -
Grupo de Investigación en Materiales (como apoyo en la recomendación de ajustes en la formulación del proyecto y participación activa en su desarrollo segun carta del 16 de julio de 2012 del Director del Grupo 
de Materiales de la UN)
PERTINENCIA: El panel conceptuó que el proyecto "se presenta de manera clara en cuanto a su
enfoque, plantea unos objetivos específicos y generales muy bine definidos... integra universidades y
centros del investigación de primer orden en el país, lo que en si mismo se convierte en elemento de
respaldo académico a investigativo..." 
ARTICULACIÓN: "El problema a solucionar con la creación del centro es definido con claridad y
abordado de manera integral, lo cual permite que el centro sea un eje articulador de la politicas
nacionales en ciencia y tecnologia" 
VIABILIDAD: El panel consideró que "permite una importante contribución al desarrollo de la capacidad
científica y tecnológica de la región en primer lugar y del pais en la medida que integra grupos de
investigación y universidades de diferentes zonas del pais"
IMPACTO: "Ofrece alternativas claras encaminadas a resolver los problemas energéticos de muchos de
los municipios y localidades de la región,con tecnologías limpias, sostenibles y confiables. Al
implmentarse el centro y comenzar su operación se contribuirá de manera significativa no solo a la
cualificación y calificación de los investigadores del centro sino de las comunidades alejadas."
CONCEPTO: "El panel conceptúa que "La propuesta cumple con los requisitos indispensables."
Sobre el proyecto, la Secretaría Técnica, en la verificación de requisitos informa que "cuenta con concepto favorable de pares de expertos con trayectoría e idoneidad sobre la calidad científica y técnica del
proyecto…"
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Es un proyecto en fase 3, formulado por el director de CTeI de la Gobernación del Vichada 
según la MGA disponible, por valor $ 32.917.212.430 financiados por el SGR 100%. El 63.5% lo 
aportan las gobernaciones del Vichada, Arauca, Guainía, Meta, Guaviare y Vaupés a través del 
FCTeI y el 36.5% lo aporta la gobernación del Vichada a través del FDR y FCR.  
Según la MGA, el proyecto busca el cierre de brechas en materia de “desarrollo de las 
comunidades del departamento de Vichada, incluyendo las comunidades de la región 
Amazorinoquia, en razón a la inexistencia de servicio eléctrico e inexistencia de conocimiento 
técnico para el sostenimiento de soluciones de generación con fuentes no convencionales” 
(Gobernación del Vichada , 2013, pág. 3). Problema que subyace a que las comunidades no 
acceden a servicios que demandan electricidad para su funcionamiento, según la MGA, “por 
ausencia de capacidades para desarrollar tecnologías basadas en fuentes renovables”.  
Algunas de las causas directas descritas en la MGA se listan las siguientes;  
Las soluciones implementadas con fuentes no convencionales no son sostenibles en tanto no hay 
habilidades de capital humano locales,  
No existen soluciones ajustadas al contexto de la región… no se aprovecha el potencial solar con 
soluciones eficientes ajustadas a los índices de irradiación y luminosidad.  
Inexistencia de una solución industrial de generación de energía fotovoltaica que permita hacer 
seguimiento de índices de irradiación y medición de potencial real de generación eléctrica y 
contribución a redes de electrificación rural.  
Ausencia de equipamiento físico para el desarrollo de investigación aplicada, competencias y 
habilidades en la gestión de sistemas de generación basados en fuentes renovables”. (pág. 4) 
 
Según el documento técnico del proyecto que reposa en el SMSCE, se espera como resultado 
la dotación de un centro de investigación y formación en energías renovables “con una 
infraestructura física que albergue espacios para el desarrollo de investigación, la formación 
teórica y el entrenamiento técnico, todo asociado al aprovechamiento de las fuentes no 
convencionales de energía” (Vichada DTS renovables, pág. 3). Igualmente plantea  
Un programa de media técnica orientado a la eficiencia energética y la gestión integral de soluciones 
solares térmicas y fotovoltaicas; operando en una institución educativa de Puerto Carreño, haciendo 
uso de los laboratorios del CINER y estructurando un escenario de articulación con el SENA o una 
IES… 
 
Además, se propone llevar a cuatro internados con capacidad mínima de 100 estudiantes, 
autonomía energética de hasta 35 kVA, “basada en sistema híbrido (100% de demanda solar, con 
banco de baterías, y generador como respaldo). Así mismo bombeo solar y sistema de 
potabilización” y una “Agenda integral (tributaria, de condiciones de seguridad, de capital humano 
cualificado, etc.), de promoción para el asiento de la academia y la invitación a establecer 
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eslabones industriales y de valor agregado a la cadena de las tecnologías solar fotovoltaica, solar 
térmica, de Biomasa y de PCHs.”  
El objetivo del proyecto es generar un espacio para la formación del capital humano y la 
investigación aplicada en asuntos relacionados con la generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables como la energía solar, que llegue a las comunidades. Según el contenido del módulo 
de preparación de la alternativa de solución de la MGA y el tablero de control de indicadores de 
producto del SMSCE, este objetivo se lograr con los siguientes 5 productos:  
 
Desarrollo de productos académicos y de formación 
Infraestructura de 5000 m2 apropiada para la investigación y formación, 
1 laboratorio en energías renovables para el entrenamiento de técnicos y para el desarrollo de 
investigación y  
Dotación del centro de investigación y formación 
Montaje de un laboratorio (Gobernación del Vichada , 2013, págs. 14-15) 
  
La gobernación como ejecutor, no requirió el lleno de requisitos de ejecución, pues son 
exigibles dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la comunicación del acuerdo de aprobación, 
para proyectos aprobados a partir del 17 de julio de 2013, Artículo 3 del Acuerdo 14 de 2013. Por 
lo tanto, dispuso del tiempo para iniciar el proyecto desde la comunicación que le designa como 
ejecutor del proyecto. A la fecha registra 5 contratos incluido el de interventoría de la obra.    
Para diciembre de 2015, el proyecto con un 91.5% de ejecución ya había completado el 
avance financiero, motivo por el cual se solicitó al OCAD un ajuste por $ 10.621.522.507, del cual 
no se pudo evidenciar respuesta por parte del OCAD. El proyecto requirió las siguientes prórrogas: 
Contrato 675, 3 meses el 26/05/2015 y 2 meses el 08/09/2015. Contrato 050: 3 aclaraciones de 
cláusulas contractuales (14/04/2014, 11/12/2014 y 17/05/2016) Contrato 1078: 45 días el 
04/02/2016, 60 días el 18/03/2016 Contrato 029: 3 meses hasta el 27/11/2015, fechado el 
4/09/2015 
Según la ficha de indicadores de producto que arroja el SMSCE, al proyecto le falta entregar 
o completar la dotación del centro de investigación y formación, entre otros con el principal 
faltante para garantizar el aprovechamiento del potencial solar, que es un sistema fotovoltaico de 
111 kW, concebido para satisfacer las necesidades de potencia eléctrica del centro, para el 
seguimiento investigativo y como alternativa de envío a la red municipal de kilovatios excedentes. 
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, la formulación elaborada por 
la Gobernación del Vichada recibió una calificación alta, de 85/100 otorgada por el panel de 
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expertos. El inicio de este proyecto es confuso, en las fichas resumen se establece el 01/01/2014, 
pero las primeras contrataciones son anteriores al inicio (03/10/2013), por lo tanto, se asume esta 
última como fecha de inicio. El proyecto se inició 9.6 meses después de aprobado y 7.9 meses (304 
días) después de la designación del ejecutor. Aunque el nivel de lo ejecutado contra lo programado 
muestra una relación de 1.0, no es fácilmente explicable que el sistema fotovoltaico, del cual 
depende el concepto de energías renovables del centro, apenas se le asigne el 1.4% de las 
actividades del proyecto.  
A la fecha de corte, el proyecto acumula 39.5 meses de ejecución, (1185 días), con un 
desempeño del cronograma deficiente de 2, traducido en un 97.5% adicional al plazo original. Su 
fecha de cierre programada es agosto de 2018, lo que implica que la gestión del tiempo del proyecto 
utilizará por lo menos, el 198.8% (58 meses) más del tiempo planeado (20 meses). Faltando 
completar la dotación del centro, entre otros con el sistema fotovoltaico; la eficacia en la entrega 
de productos es del 80%.  
La identificación de riesgos del proyecto es débil, así como las acciones planteadas. Se 
identificó el incumplimiento de los cronogramas como un riesgo probable (para el autor es más 
una categoría de efectos o consecuencia producida por riesgos como la tasa de cambio o cambio 
de actores, por ejemplo). Las acciones de mitigación de riesgos aprobadas en la MGA no resultaron 
suficientes para impedir la materialización del riesgo, al punto de requerir el 198.8% adicional al 
tiempo inicialmente planeado. Tampoco identificó riesgos fundamentales para este tipo de 
proyectos como por ejemplo los efectos de la tasa de cambio, ya que incluye la importación de 
equipos y tecnología, tampoco identificó riesgos asociados al cambio de actores aprobados, como 
finalmente se materializó, al no poder contar con el concurso del Grupo de Investigación de 
Materiales de la Universidad Nacional de Colombia, al igual que tampoco se observa entre los 
contratos generados la participación del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas aprobada en la concertación de la MGA 
Es un proyecto de altas expectativas en su aprobación, necesario para la región, con entrega 
de algunos de sus productos, con un porcentaje avanzado de ejecución, pero con una debilidad 
apreciable para su sostenibilidad: la ausencia, al menos hasta el cierre del periodo de observación, 
del sistema fotovoltaico, sobre el cual gira el concepto fundamental del proyecto, sin embargo y 
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como consta en el informe de la CGR (Contraloría General de la República - CGR, 2016, pág. 
105) 
Según acta modificatoria número 4 del 6 de noviembre del 2015 correspondiente al contrato de obra 
675 de 2013 cuyo objeto es la construcción de la infraestructura física del centro de formación e 
investigación en energías renovables de la Amazorinoquia- CINER Departamento de Vichada, se 
decidió entre otros ítems llevar el sistema fotovoltaico a cero, remplazando su valor por la adición de 
actividades de replanteo, excavación, cimentación, mampostería por valor de $2.586.840.889, e 
implementar una planta eléctrica por valor de $187.688.805 afectando, la naturaleza del proyecto que 
contemplaba un parque solar y la inversión de la planta fotovoltaica contemplada inicialmente en el 
proyecto”  
  
El proyecto en cuestión presenta deficiencias en materia de gestión del tiempo, el desempeño 
del cronograma es deficiente, las debilidades en la identificación de riesgos descrita en la MGA, 
cambio de actores no controlado, necesidad de recursos adicionales aun sin aprobar y la falta de 
criterios en materia de ciencia y tecnología que permitieron reemplazar el funcionamiento del 
parque solar por una planta eléctrica. La calificación de la gestión del ejecutor del proyecto se 
promedia en 61.5 puntos con un comportamiento decreciente de su nivel de gestión desde el 
segundo hasta el cuarto trimestre del año 2016 pasando de 71 puntos a 48.52.   
A la fecha de cierre de esta tesis, agosto de 2018, el proyecto continuó sin avances en la 
ejecución. Critico si se considera que el plazo venció, durante el mes de agosto de 2018.    
 
Conclusión agrupación bajas capacidades  
 
En defensa de los proyectos, durante las entrevistas desarrolladas en junio de 2016, informa 
un entrevistado “en cuanto a lo de la planta solar estamos a la espera del ajuste del OCAD por más 
de $10.000 millones” situación que evidencia las deficiencias en el análisis de riesgos del proyecto 
CINER, a la fecha de cierre de la investigación no fue posible establecer que sucedió con la 
solicitud de ajuste.  
Otro entrevistado relacionado con el proyecto CINER comenta, al preguntarle por la 
formulación del proyecto “aquí vinieron y nos dijeron, yo no sabía que aquí era donde más brilla 
el sol en toda la Orinoquia, a mí todavía no me cabe en la cabeza como se va a sostener, si a veces 
la gobernación no tiene ni para la tinta de la impresora”    
Al preguntar por el cambio de actores del proyecto CINER, en especial por las asistencias 
técnicas de las universidades, los entrevistados contestaron “al comienzo cuando se formuló el 
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proyecto, las universidades si tenían la intención de realizar el acompañamiento, pero ya el año 
pasado que se tocaron puertas otra vez, las universidades dijeron no, ya no nos interesa, nos 
interesó hace dos años”.    
La Gobernación del Vichada ejecutó los 3 proyectos incluidos en la muestra, 2 de ellos con 
éxito, el primero con alta calificación para el ejecutor, el segundo con calificación más intermedia 
y el tercero con baja calificación y no considerado exitoso. Las similitudes entre los tres proyectos 
incluyen el mismo ejecutor y las mismas capacidades departamentales en CTeI, la diferencia 
fundamental en los tres casos son el tipo de proyecto, el monto y en especial el contratista 
seleccionado para el desarrollo de cada uno.  
El proyecto MATERIALES PARA VIAS TERCIARIAS se entregó a tiempo y completo, el 
de BIODIVERSIDAD presentó problemas de gestión del tiempo al requerir por lo menos 5 veces 
el plazo inicial y sendas debilidades en identificación de riesgos del proyecto, pero entregó sus 
productos. Por último, el caso ENERGIAS RENOVABLES, no exitoso al menos hasta el cierre 
del periodo de observación, con un valor de proyecto que supera en costos 20 veces al primer 
proyecto y 29 veces al segundo, aun sin entregar la totalidad de productos, que presentó serias 
dificultades en la gestión del tiempo al requerir prácticamente el triple del plazo planeado y aun 
sin concluir (a la fecha se proyecta una necesidad del 199% de tiempo adicional), debilidades en 
la identificación de riesgos del proyecto y en el planteamiento de acciones de mitigación y 
prevención del riesgo, además de la evidente falta de criterios en materia de ciencia y tecnología 
al adoptar el cambio del parque fotovoltaico en el proyecto, que desnaturalizan su función principal 
basada en energías renovables a partir de energía solar, por una planta eléctrica que funciona con 
combustibles fósiles.    
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A2. Agrupación capacidades intermedias bajas – LA GUAJIRA  
Proyecto Ondas Guajira 
 
 
Nota: Información propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA, del 
documento técnico del proyecto y de la ficha soporte de seguimiento a proyectos financiado con el SGR del DNP. NE: 
No Especificado en la documentación del proyecto 
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO
FECHA DE CORTE: 26/02/2016
FECHA DEL REGISTRO: 
JULIO DE 2017 ISA DEPARTAMENTAL 31,29
BPIN: 2012000100161 NOMBRE
AGRUPACIÓN INTERMEDIAS BAJAS BENEFICIARIO LA GUAJIRA PLAZO CARTA (meses) 48 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN LA GUAJIRA FECHA CARTA 06/06/2013 EJECUTOR GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA FINALIZADO
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN 71 NE* NE* NE* NE*
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS.
La ficha solo identifica fecha de
cargue al sistema, no de
elaboración
08/07/2013 ACUERDO DE APROBACIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 20/12/2012
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR 
EL FORMULADOR 
FECHA DESIGNACIÓN DE
EJECUTOR
08/02/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN NA FECHA INICIO DEL PROYECTO 08/02/2013
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
0,0
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
100 FECHA FIN DEL PROYECTO 26/02/2016
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
14/06/2013
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
100 PLAZO TOTAL DEL PROYECTO - MESES 37,1
MESES PARA CONTRATAR 4,2 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 1,0
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
0,77
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
30/08/2013
REZAGO/AVANCE DE LA EJECUCIÓN: 
(E - P) %
0,0
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA LA
FECHA DE CORTE (MESES)
37,1
MESES PARA DAR INICIO A LA
CONTRATACIÓN
2,6 IGPR PROM 64,2
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA AL
CORTE
0,8
PRODUCTOS PLANEADOS AL
CORTE
5
PRODUCTOS ENTREGADOS AL
CORTE
5
EFICACIA EN ENTREGA DE PRODUCTOS
%
100,0
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
69,5 BENEFICIARIOS 24.000 VALOR TOTAL $ 6.514.777.138
CONTRATISTA - OPERADOR CONVENIO 016 SUSCRIPCIÓN 14/06/2013
INTERVENTORÍA INTEGRAL
MULTIPROYECTO
CONTRATO 246 SUSCRIPCIÓN 28/06/2013
ASPECTOS DE 
CONTROL Y 
MONITOREO
El proyecto recibió visita del DNP el 03/07/2014. Sostiene que evidencia avance fisico del 54,1%, mientras el reportado es del 20%. El informe sostiene que "los indicadores GESPROY son consistentes con la
MGA".  
El documento también informa que "el análisis y revisión de la propuesta del convenio de cooperación evidencia que su contenido es coherente con las actividades contratadas y ejecutadas" 
Proyecto sin auditorias visibles y sin ejercicos de control social cargados en el SMSCE
Proyecto en Estado Finalizado 
El contrato de interventoría se celebró el 28/06/2013 e inicio el 25/07/2013, la primera ficha resumen del proyecto establece como fecha de inicio el 1/11/2012, aunque para esa fecha aun no se aprobaba el primer
acuerdo, que es de diciembre de 2012, por lo tanto se asume la fecha de designación como ejecutor como fecha de inicio
El proyecto inició su primer contrato 2.6 meses despues de contratarlo
Se estimó como poco probabale el rechazo por parte de las insituciones educativas para la
implementacion del programa ondas y generar una cultura ciudadana de CTeI, riesgo que generaría una
disminución en la cobertura del programa ondas en el Departamento, para lo cual el equipo planteó la
sensibilización y motivación de los actores involucrados como medida de acción
Se estimó como probabale los cambios climáticos por la dificultad para la movilización de
actores a las zonas rurales y de alto riesgo, motivo por el cual se propuso la planificación de
visitas a la zona teniendo en cuenta las estaciones de invierno.
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: Los proyectos aprobados con Acuerdo 1 no requieren certificación de requsitos previos al inicio de la etapa contractual.
892115006-Caja de Compensación de La Guajira
900330485-EL CONSORCIO APPLUS GESTION SOCIAL 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRATICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - PROGRAMA
ONDAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. CARIBE
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL.
PROBLEMA CENTRAL: "Deficiencias en la construccion de una cultura ciudadana y democratica de ciencia, tecnologia e innovacion en la poblacion infantil y juvenil del Departamento de La Guajira lo
cual dificulta que los guajiros se relacionen con el conocimiento y sus formas de produccion social, lo produzcan, validen, difundan, usen con conciencia critica e integren a su proyecto de vida para la
transformacion de su contexto en la toma de decisiones. Con ello, se garantiza el crecimiento económico, la construcción de conocimiento y la formación para la vida"
ACTORES APROBADOS: la Gobernación de La Guajira como patrocinador del proyecto y COMFAGUAJIRA como entidad coordinadora del programa ondas.También participan Instituciones educativas
para el diseño, desarrollo y gestión de los programas de formación temprana en CTI, los padres de familia con apoyo y cofinanciación en los programas de formación temprana CTI, niños, niñas y
jovenes como receptores y usuarios de los programas de formación temprana en CTI y docentes de instituciones educativas como apoyo en la transferencia de conocimiento en las aulas de clases. "La
concertación de los actores se realizará como se viene ejecuntando de forma mensual por medio del CODECTI garantizando el compromiso y participación continua de los miembros siguiendo las
politicas establecidas por el programa ondas a nivel nacional."
EVALUADOR "El proponente remite información con los ajustes, los cuales cumplen con las observaciones del panel y proyecto se recomienda para ser financiado con los recursos del Fondo de CTeI
del SGR." En la evaluación inicial recibio color Amarillo con 71 puntos, en la última reviaon paso a color verde pero sin identificar puntuación
El proyecto tuvo concepto favorable TOTALMENTE DE ACUERDO del COMITÉ CONSULTIVO REGIONAL, en conveniencia, oportunidad, solidez técnica, solidez financiera y solidez ambiental . El
Proyecto se fundamenta a partir los lineamientos nacionales que hace Colciencias a todas las regiones del país para fomentar una cultura de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la población
infantil y juvenil, en especial en la escuela básica y media. Se sustenta en la idea de que los niños y jóvenes son unas personas con capacidad investigativa, y que la escuela es un espacio donde se
pueden desarrollar procesos de investigación útiles para la escuela, la comunidad y el país. La conclusión de la Secretaría Ténica es que "El proyecto cuenta con concepto favorable de pares de
expertos con trayectoriae idoneidad sobre la calidad cientifica y técnica del programa o proyecto. El resumen del concepto de los pares evaluadores consta en documento separado para conocimiento
del OCAD, anexo al presente informe"
CONCEPTO: "Sí cumple con los requisitos de proponerse incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y competitividad de La Guajira, en especial mediante la ampliación de grupos
de estudiantes investigadores vinculados al Programa Ondas, la formación de sus maestras(os) acompañantes, el apoyo de las(os) asesoras(es) de líneas temáticas, y la generación de redes para el
desarrollo de una cultura democrática y ciudadana de CTeI, atendiendo a problemas específicos de los contextos en que realizan su trabajo estos actores. No está explícito el aspecto de integración en
el aparato productivo de la región." "El proponente remite información con los ajustes, los cuales cumplen con las observaciones del panel y proyecto se recomienda para ser financiado con los
recursos del Fondo de CTeI del SGR"
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Es un proyecto en fase 3, sin formulador identificado en la MGA disponible en el SMSCE, 
aprobado en 2012, por valor de $ 6.514.777.138, financiado por la gobernación de la Guajira con 
el 91.5% a través del FCTeI y el 8.5% restante lo financió el cooperante COMFAGUAJIRA.  
Según la MGA, el proyecto busca superar “las deficiencias en la construcción de una cultura 
ciudadana y democrática de ciencia, tecnología e innovación en la población infantil y juvenil del 
Departamento de La Guajira” (Gobernación de La Guajira, 2012, pág. 2). Según la descripción de 
la situación existente establecida en la MGA, la problemática obedece a que se ha llegado a la 
reducción a la escolaridad tradicional de la estimulación científica en jóvenes, niños y niñas 
transmitiendo conocimiento, bajo un esquema de repetición, privilegiando los procesos 
memorísticos (pág. 2) 
Según el tarjetón de resumen del proyecto, este, se fundamentó a partir los lineamientos 
nacionales que hace Colciencias a todas las regiones del país para fomentar una cultura de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la población infantil y juvenil, en especial en la escuela 
básica y media. Se sustenta en la idea de que los niños y jóvenes son unas personas con capacidad 
investigativa, y que la escuela es un espacio donde se pueden desarrollar procesos de investigación 
útiles para la escuela, la comunidad y el país. La estrategia pedagógica que desarrolla el Programa 
Ondas permite al acercamiento de los niños, niñas y jóvenes a la construcción de conocimiento a 
partir del reconocimiento de las diferencias e imaginarios sociales que construyen las culturas 
juveniles e infantiles, fortalece los procesos investigativos y formativos trascendiendo los espacios 
curriculares en aras de fomentar una cultura de la ciencia y la tecnología, donde el estudiante a 
través de la interacción y la generación de inquietudes puede construir objetos de investigación, 
analizar realidades y proponer alternativas de cambio. 
El objetivo es “fomentar la construcción de una cultura ciudadana y democrática de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en la población infantil y juvenil del departamento de La Guajira a través 
de la investigación como estrategia pedagógica-Programa Ondas” según lo consignado en el 
tarjetón del proyecto. La explicación para el desarrollo del proyecto informa que niños, niñas y 
jóvenes se organizan en grupos de investigación, guiados por sus docentes para lograr en ellos la 
formulación de preguntas y problemas de investigación. Se evalúan con un proceso de selección 
definido de acuerdo con la pertinencia con su entorno social y cultural. Los temas seleccionados 
reciben la financiación hasta su ejecución, en un proceso coordinado por un Asesor externo quien 
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orienta y hace el seguimiento en cada etapa de la indagación, buscando beneficiar a 24000 
habitantes.  
Según el contenido del módulo de preparación de la alternativa de solución de la MGA y el 
tablero de control de indicadores de producto del SMSCE, este objetivo se lograr con los siguientes 
5 productos 
2400 grupos de investigación participantes en el programa ondas 
100% de Inclusión de la IEP dentro de los PEI de las instituciones educativas del departamento de la 
Guajira 
2400 maestros (as) formados en investigación como estrategia pedagógica 
64 ferias municipales y departamentales del programa ondas realizadas en los 15 municipios del 
departamento de La Guajira 
Participación de 14 grupos de investigación en ferias nacionales e internacionales del programa ondas. 
(Gobernación de La Guajira, 2012, págs. 14-18) 
 
 Según la ficha de indicadores de producto que arroja el SMSCE, el proyecto entregó el 
100% de los productos.    
La gobernación como ejecutor, no requirió el lleno de requisitos de ejecución, pues son 
exigibles dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la comunicación del acuerdo de aprobación, 
para proyectos aprobados a partir del 17 de julio de 2013, Artículo 3 del Acuerdo 14 de 2013. Por 
lo tanto, dispuso del tiempo para iniciar el proyecto desde la comunicación que le designa como 
ejecutor del proyecto. El desarrollo de este proyecto generó 2 contratos, uno de estos para 
interventoría. La gobernación como entidad ejecutora, contrata con la Caja de Compensación de 
La Guajira – COMFAGUAJIRA, actor aprobado en la concertación de la MGA para el desarrollo 
del proyecto. Entidad que acumula 10 años en la administración del programa ondas se ha logrado 
la visualización y la generación de una cultura ciudadana de CTI logrando la participación de 1327 
propuestas investigativas, han participado 52.383 niños, niñas y jóvenes, y más de 485 maestros. 
El contrato está terminado y en proceso de cierre.  
No presenta informes de interventoría disponibles en el SMSCE, pero presenta la secuencia 
de informes de visitas del DNP.  En el informe de visita DNP, del 3 de julio de 2014, sostiene que 
los informes de interventoría se presentaron de manera periódica. El informe reporta que “la 
gestión y seguimiento por parte de la entidad ejecutora se considera adecuada”. (Departamento 
Nacional de Planeación - DNP, 2013, pág. 10) 
Los principales inconvenientes del proyecto según entrevistas realizadas en diciembre de 
2015 se relacionan con el calendario académico, situación que no fue identificada en los riesgos 
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del proyecto, sin embargo, el proyecto se ejecutó en un menor plazo al establecido. Por otra parte, 
una fortaleza detectada durante las entrevistas es la experiencia del operador en la ejecución de 
estos proyectos en el departamento.  
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, recibió una calificación de 
71/100 otorgada por el panel de expertos y una clasificación de color amarillo, requirió ajustes en 
su formulación y le fue asignado el color verde para la financiación. Se asume como fecha de inicio 
del proyecto la designación como ejecutor, de esta manera, el proyecto se inicia 1.7 meses después 
de su aprobación y el primer contrato se logra 4.2 meses después de iniciado el proyecto. El nivel 
de ejecución es de 1, con el 100% de la programación ejecutada. La relación entre el plazo 
ejecutado y el aprobado es inferior a la unidad, lo que permite inferir que se ejecutó en un menor 
plazo al aprobado. Se ejecutó en 37 meses (11 menos de los planeado), con un desempeño del 
cronograma de 0.77 y la eficacia en la entrega de productos es del 100%. La calificación de la 
gestión del ejecutor es de 64.16, se aclara que esta es la gestión de cierre, pues el proyecto concluyó 
en 2015, se considera un proyecto exitoso para esta investigación.  
Este proyecto resultó exitoso entre otros por el “conocimiento del sector educativo del 
“ejecutor” según opinaron entrevistados y por la “experiencia en el desarrollo de este tipo de 
proyectos ONDAS durante los últimos años” y mucha “construcción colaborativa con maestros y 
alumnos” desde el comienzo del proyecto, esto haciendo referencia al planteamiento de los 
problemas de investigación para facilitar la participación en la convocatoria del proyecto.      
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Proyecto Sábila   
 
 
Nota: propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA, del documento 
técnico del proyecto y de la ficha soporte de seguimiento a proyectos financiado con el SGR del DNP. 
FICHA RESUMEN
DEL PROYECTO
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
FECHA DEL REGISTRO: 
MAYO DE 2017 ISA DEPARTAMENTAL 31,29
BPIN: 2013000100006 NOMBRE
AGRUPACIÓN INTERMEDIAS BAJAS BENEFICIARIO LA GUAJIRA PLAZO CARTA (meses) 18 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN LA GUAJIRA FECHA CARTA 18/03/2013 EJECUTOR GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA EN EJECUCIÓN
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN 70 18 20 15 17
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 04/07/2013 ACUERDO DE APROBACIÓN 5 FECHA DE APROBACIÓN 19/07/2013
RIESGOS 
IDENTIFICADOS 
POR EL 
FORMULADOR 
FECHA DESIGNACIÓN DE
EJECUTOR
29/07/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN 17/01/2014 FECHA INICIO DEL PROYECTO 01/04/2014
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
8,2
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
21,8 FECHA FIN DEL PROYECTO 31/12/2017
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
16/06/2015
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL ACUMULADA A
DICIEMBRE DE 2016
25,5
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
45,7
MESES PARA CONTRATAR 14,7 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 1,2
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
2,54
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
10/11/2015
REZAGO/AVANCE DE LA EJECUCIÓN: (E -
P) %
-3,7
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA LA
FECHA DE CORTE (MESES)
33,5
MESES PARA DAR INICIO A LA
CONTRATACIÓN
4,9 IGPR PROM 64,6
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
AL CORTE
1,9
PRODUCTOS PLANEADOS AL
CORTE
2 PRODUCTOS ENTREGADOS AL CORTE 0
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
0,0
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
22,0 BENEFICIARIOS 4.233 VALOR TOTAL $ 4.000.000.000
CONTRATISTA - OPERADOR CONVENIO 035 SUSCRIPCIÓN 16/06/2015
INTERVENTOR CONTRATO 509 SUSCRIPCIÓN 15/10/2015
ASPECTOS DE 
CONTROL Y 
MONITOREO
El proyecto siguió el tramite establecido para su aprobación.
Recibió visita del DNP, en el segundo semestre de 2016.  proyecto sin auditoria visible y sin ejercicios de control social 
El proyecto inició su primer contrato 4.9 meses despues de contratarlo
Riesgos de mercado probabales que podrían impedir que el producto tenga salida, situación que se
atendería con la generación de alianzas con comercializadoras de alimentos y bebidas a nivel nacional y
con brokers (comercializadores) en las islas del Caribe y los Estados Unidos.
Riesgos tecnológicos poco probabales, pero que que podrian siginificar mayores costos
de operación, que el proyecto plantea contener con la alianza con instituciones
académicas de fortaleza en el tema agroindustrial
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: El cumplimiento de requisitos para la ejecución se logra el 17 de enero de 2014 
900316354-Aloe Technology SAS
El contrato de interventoría se celebró el 15/10/2015 e inicio el 10/11/2015
900668143-NATURTEC SOLUCIONES CIENTIFICAS SAS 
DESARROLLO INDUSTRIAL AGROALIMENTARIO PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE LA SÁBILA EN BARRANCAS, LA GUAJIRA,
CARIBE
RESULTADOS DE 
LA EVALUACIÓN DE 
LA FORMULACIÓN 
POR PARTE DEL 
PANEL.
PROBLEMA CENTRAL: "El Departamento de La Guajira ha vivido una profunda transformación productiva que ha tenido fuertes impactos el Producto Interno Bruto regional. En 1960 la agricultura 
representaba el 39,6% del PIB, la cual fue decayendo paulatinamente y en el 2010 se sitúa en el 4.6%"
ACTORES APROBADOS: "El proyecto ha sido socializado con la Gobernación de La Guajira y trabajado con su asesor de competitividad. Además, el fondo de desarrollo de Barrancas - FONDEBA,
coloca en contrapartida el terreno en el cual se harán los cultivos experimentales para el desarrollo de productos.". cooperantes: como ejecutores líderes la Universidad de Córdoba por la transferencia
de tecnología en Ciencias de los Alimentos, y la empresa privada Aloe Technology SAS que ofrece transferencia de tecnología, como coejecutores la Industria Agroalimentaria de La Guajira SAS que
es el emprendimiento de base tecnológica para industrialización del agro en La Guajira, FONDEBA para su cooperación en temas agronómicos y el SENA Seccional La Guajira (coejecutores) para la
formación técnica y tecnológica en agroindustria
EVALUACIÓN 4 "Se recomienda que el proyecto integre un componente u objetivo agronómico que realice pruebas de materiales genéticos y de prácticas culturales para el mejoramiento de la
productividad y la calidad industrial de los cultivos. Para desarrollar este punto se debería incluir un grupo de investigación que tenga trayectoria o experiencia en estas especies y ambientes"
PERTINENCIA: El panel estabelció que es pertinente pues "La agroindustrialización de la sábila es un tema 
de relevancia para el país y particularmente para la región Caribe y la Guajira, pues permite generar valor
agregado a partir de un recurso vegetal adaptado a las condiciones edafoclimáticas de la costa Atlántica"
ARTICULACIÓN: "En el documento de la propuesta no se especifican los roles,
responsabilidades y relacionamiento de instituciones como el SENA, la Industria
Agroalimentaria de La Guajira y de Fondeba. "
VIABILIDAD: El panel consideró que "La viabilidad del proyecto depende del aseguramiento de una oferta
competitiva y sostenible de materia prima, lo cual no está suficientemente sustentado en la propuesta."
IMPACTO: "El impacto potencial de la propuesta en la región es alto. Sin embargo debe
evidenciarse mejor, estableciendo algunos indicadores en términos, por ejemplo, de área
agrícola a involucrar, número de productores, procesadores, distribuidores y otros sectores 
a beneficiar..."
CONCEPTO: "La temática propuesta por el proyecto es absolutamente pertinente para el departamento de La Guajira, la región Caribe y la cadena agroindustrial de la sábila en Colombia, sin
embargo, el documento presenta falencias en su formulación, evidenciadas en deficiencias de redacción y digitación, la exposición poco ordenada y la falta de correspondencia entre objetivos,
actividades, resultados e impactos. La propuesta no especifica claramente los roles y responsabilidades institucionales y el presupuesto no está plenamente justificado en varios de sus rubros y en la
distribución institucional."
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Es un proyecto en fase 3, formulado por la Universidad de Córdoba, aprobado en 2013 por 
valor de $ 4.000.000.000, financiado por la gobernación de La Guajira con el aporte del 83.1% a 
través del FCTeI; los cooperantes FONDEBA - Fondo de Desarrollo de Barrancas con el 6.0%, 
Universidad de Córdoba con el 5.0%,  SENA La Guajira con el 2.0% Aloe Technology SAS el 
1.7% y la Industria Agroalimentaria de La Guajira SAS 1.3%.  
Según la MGA del proyecto, el problema a resolver abarca “una profunda transformación 
productiva del departamento que ha tenido fuertes impactos el producto interno bruto regional. En 
1960 la agricultura representaba el 39,6% del PIB, la cual fue decayendo paulatinamente y en el 
2010 se sitúa en el 4.6%” (Universidad de Córdoba, 2013, pág. 3). El proyecto argumenta su 
alternativa con la iniciativa de obtener un insumo industrial que permita probar con un proyecto 
piloto para fabricación de productos alimenticios con ingredientes naturales de beneficios para la 
salud, aprovechando el potencial agrícola para siembra y cosecha de penca de sábila en el 
departamento de La Guajira (pág. 3).  
El objetivo del proyecto es “desarrollar, socialmente responsable, la cadena productiva de la 
sábila en el Dpto. de La Guajira, mediante la producción de bebidas naturales” (pág. 6). Consiste 
en un emprendimiento de base tecnológica, para el desarrollo de bebidas naturales en la industria 
agro - alimentaria del departamento de La Guajira. Los terrenos los aporta FONDEBA, en 
concertación con el aporte de las capacidades del talento humano del personal asociado a la 
industria agroalimentaria del departamento. Según la MGA se busca “desarrollar bebidas de aloe 
vera con frutos típicos del departamento”. para lo cual es necesario, entre otros, diseñar y poner en 
marcha una planta piloto de sábila y un software para la gestión y planeación de actividades 
logísticas y de mercadeo del producto. Es un proyecto importante en materia de innovación pues 
además de ofrecer el emprendimiento mencionado, también requiere impulsar estudios 
tecnológicos y avanzados en temas agroindustriales, de ciencias de los alimentos y la 
formalización de empresas. Con lo anterior se pretende beneficiar a 4.233 personas del Municipio 
de Barrancas.  
Según el contenido del módulo de preparación de la alternativa de solución de la MGA y el 
tablero de control de indicadores de producto del SMSCE, este objetivo se lograr con los siguientes 
2 productos 
4 cupos para capacitaciones del personal a nivel tecnológico y científico 
1 emprendimiento de base tecnológica de la Industria Agroalimentaria de La Guajira. (pág. 13) 
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Cumplidos los requisitos de ejecución para contratar, la gobernación como ejecutor, contrata 
con los actores aprobados en la concertación de la MGA. No presenta informes de interventoría 
disponibles en el SMSCE, no muestra ejercicios de control social, pero presenta la secuencia de 
informes de visitas del DNP. En un informe de seguimiento del DNP, se evidencias fallas en los 
mecanismos de control del proyecto, al sostener que: 
El informe de interventoría no conceptúa respecto a la calidad de las actividades ejecutadas del 
proyecto; como soportes, solo presenta el informe aportado por el contratista, pero no se validan contra 
evidencias levantadas por el interventor; no se presenta cronograma actualizado que permita 
establecer el avance de las actividades realizadas y su rendimiento, avance físico y financiero 
consolidado, verificación del adecuado uso y estado de equipos y herramientas del proyecto. Lo 
anterior, denota debilidades en su contenido e impide determinar aspectos relevantes sobre la ejecución 
de las actividades del proyecto” (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2016, pág. 7),  
 
El proyecto, aunque atendió parcialmente lo solicitado en la evaluación 4 del panel (ver ficha 
del proyecto – pág. 127 de este documento), observando en el informe de seguimiento que…   
Las actividades del proyecto relacionadas en la MGA no son consistentes con las incluidas en la 
contratación, si se tiene en cuenta que, en el convenio se incluyó un componente agronómico con 
actividades de adquisición de material genético y adaptación del sistema de riego, las cuales no se 
aprecian en el marco lógico del proyecto, aunque no se conocen las causas que ocasionaron estos 
ajustes, lo cierto es que, las actividades agronómicas son indispensables para el proyecto, pues los 
cultivos forman parte básica de la cadena productiva de la sábila” (pág. 6),  
 
no es fácil establecer cuál es el grupo de investigación de amplia trayectoria a cargo de dicha 
actividad.     
Teniendo en cuenta que no se pudo acceder a los informes de interventoría, el informe de 
seguimiento del DNP evidenció con la verificación del cronograma que…  
El interventor aportó cronograma o programación de ejecución del proyecto denominado “PLAN 
OPERATIVO DE ACTIVIDADES GENERAL”, el cual presenta debilidades, dado que, no muestra la 
ruta crítica de la actividad correspondiente al establecimiento de cultivos, a través del cual, se va a 
obtener la materia prima para la cadena productiva de la sábila (pág. 6).  
 
Se obtiene evidencia de la gestión del proyecto que se desarrolla de manera inapropiada en 
este aspecto, ya que estas debilidades en la ruta crítica, señaladas por el informe de seguimiento, 
no permiten la identificación y análisis de riesgos sobre las actividades claves del proyecto, lo cual 
podría generar efectos adversos sobre el control del plazo de este.      
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, recibió una calificación de 
70/100 otorgada por el panel de expertos, la identificación de riesgos es débil e incompleta, pues 
no tuvo en cuenta todas las actividades como es el caso de la ruta crítica para el establecimiento 
de cultivos, lo que requirió ajustes en su formulación y es una de las causas de retrasos en el 
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proyecto. El proyecto utilizó 8.2 (246 días) meses después de la designación como ejecutor para 
iniciarlo; el primer contrato se suscribió 14.7 meses (441 días) después de iniciado el proyecto. Si 
bien el nivel de ejecución de lo programado es superior a la unidad, también es necesario 
mencionar que se planeó para ejecutar en 18 meses y acumula, al corte, un 90% de plazo adicional 
y apenas un 25.5% ejecutado. La relación del plazo ejecutado contra el aprobado en 2.5 unidades, 
que muestra deficiencias en la gestión del tiempo del proyecto. La eficacia en la entrega de 
productos es del 0%.  
La ejecución faltante es del 74.5% a la fecha de corte; el tiempo restante para cumplir el 
plazo ya ajustado del proyecto es del 26% (12 meses), por lo tanto, el esfuerzo del proyecto debe 
ser 2.83 veces mayor al ritmo con el que se alcanzó el nivel actual de ejecución para lograr 
ejecutarlo en el plazo de 45 meses finalmente establecido. La gestión del ejecutor en este proyecto 
se promedió en 64.63; los datos indican que la ejecución del proyecto a la fecha de corte 
difícilmente se logrará en el plazo de 45 meses y la ejecución no se considera exitosa al menos 
hasta la fecha de corte de la investigación.    
A la fecha de cierre de la tesis, agosto de 2018, el proyecto continuo en ejecución y su avance 
físico es del 70.5%, vencido el plazo inicial y requirió nueva ampliación hasta octubre de 2018. 
Critico si se considera que le resta el 3.6% del plazo, para cumplir el 29.5% de la ejecución restante.      
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Proyecto Dengue Guajira 
 
 
Nota: información propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA, del 
documento técnico del proyecto y de la ficha soporte de seguimiento a proyectos financiado con el SGR del DNP. 
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
FECHA DEL REGISTRO: 
AGOSTO DE 2017 ISA DEPARTAMENTAL 31,29
BPIN: 2012000100082 NOMBRE
AGRUPACIÓN INTERMEDIAS BAJAS BENEFICIARIO LA GUAJIRA PLAZO CARTA (meses) 32 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN LA GUAJIRA FECHA CARTA 23/01/2013 EJECUTOR GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA EN EJECUCIÓN
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN 74,6 17,9 21,5 19,9 15,3
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 17/04/2013 ACUERDO DE APROBACIÓN 5 FECHA DE APROBACIÓN 19/07/2013
FECHA DESIGNACIÓN DE
EJECUTOR
29/07/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN 02/04/2014 FECHA INICIO DEL PROYECTO 01/10/2014
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
14,3
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
63,6 FECHA FIN DEL PROYECTO 31/01/2018
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
20/10/2014
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
13,9
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
40,6
MESES PARA CONTRATAR 0,6 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 0,2
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
1,27
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
20/05/2015
REZAGO/AVANCE DE LA EJECUCIÓN:
(E - P) %
49,7
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA
LA FECHA DE CORTE (MESES)
27,4
MESES PARA DAR INICIO A LA
CONTRATACIÓN
7,1 IGPR PROM 61,7
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
AL CORTE
0,9
PRODUCTOS PLANEADOS AL
CORTE
13
PRODUCTOS ENTREGADOS AL
CORTE
1
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
7,7
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
26,4 BENEFICIARIOS 1.356.127 VALOR TOTAL $ 18.898.892.271
CONTRATISTA - OPERADOR CONVENIO 019 SUSCRIPCIÓN 20/10/2014
INTERVENTOR CONTRATO 002 SUSCRIPCIÓN 20/04/2015
El proyecto inició su primer contrato 7,1 meses despues de contratarlo
ASPECTOS DE 
CONTROL Y 
MONITOREO
El proyecto siguió el tramite establecido para su aprobación.
Recibió dos visitas del DNP, una en el primer semestre de 2015, otra en abril de 2016. El Informe  de auditoría visible en Maparegalias está incompleto
El proyecto dispuso la interventoria Técnica de la Universidad Nacional de Colombia, a diciembre de 2016, elaboró por lo menos 16 informes.  
El contrato de interventoría se materializó el 20/04/2015, el inició del primer contrato sucede hasta el 20/05/2015
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR 
EL FORMULADOR 
Aunque se estima como poco probabale, la falta de participación de la comunidad imposibilitaría la
recolección de información, motivo por el cual el proyecto planteó como medida la socialización del
programa para concientizar a la comunidad sobre la necesidad de desarrollar este tipo de
investigaciones
Se calificó como frecuente el insuficiente suministro de agua potable interpretado por el proyecto
como condiciones difíciles para que el personal desarrolle las actividades del programa. Aumento del
riesgo de daños a la salud por deshidratación o intoxicación por ingesta de agua y alimentos no
aptos para el consumo. Se planteó como medida la compra de agua potable y de alimentos con
control de calidad.
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: El 28 de abril de 2014 el ejecutor solicitó prórroga de 6 meses para cumplir con los requisitos de ejecución (fueron cumplidos con
anterioridad el 2 de abril de 2014) y solicitar cambio de ejecutor por la Universidad de la Guajira. Lo anterior debido a la inestabilidad institucional generado por el cambio de dirigentes del
ultimo tiempo
900235733-ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA PARA EL
FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD (OLFIS)
899999063-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Probable, las alteraciones del orden público que generaría la imposibilidad para
movilizarse dentro y entre los municipios y por los riesgos de lesiones al personal del
programa y de pérdida de equipos o insumos. Como medida se planteó el alquiler de
medios de transporte identificados y dedicados exclusivamente al traslado de personal
y muestras biológicas del programa. La elaboración de material informativo para la
comunidad destacando los fines del programa de investigación. La dotación de
uniformes (trajes de mayo con identificación del programa) como estrategia para
manifestar a la comunidad la misión del personal del programa y la contratación de
puesto de seguridad privada armado para protección de equipos e insumos. 
INVESTIGACIÓN SOBRE DETERMINANTES DE LA CARGA DEL DENGUE E INTERVENCIONES PARA SU REDUCCIÓN. LA
GUAJIRA, CARIBE.
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL.
PROBLEMA CENTRAL: "Elevada carga de morbilidad y mortalidad por dengue en los ùltimos años en La Guajira y otros departamentos del caribe"
CONCERTACIÓN DE ACTORES APROBADA: "La Gobernación de La Guajira solicita los recursos al SGR en coordinación con la Secretaría de Salud Departamental. Formulación del
proyecto por la OLFIS y la UDES con asesores del Instituto de Salud Pública de México y la Universidad de Sao Paulo. Las Universidades de La Guajira y la Popular del Cesar, se vinculan al 
programa para la creación de una cultura de investigación entre estudiantes y docentes. Secretarias de salud, hospitales locales y alcaldías brindan información y colaboración logística".
EVALUADOR 1 "Es una propuesta pertinente y adecuada para una región que actualmente carece de capacidad institucional para responder a las necesidades de implementar y mantener
acciones integrales regulares y contingenciales para lograr impactar un problema multicausal y complejo como es el Dengue"
EVALUADOR 2: "Necesitan un apoyo académico, debido al trabajo que representa la caracterización de las cepas, los objetivos están expuestos sin fundamento, la plataforma de
diagnóstico lleva varios años y plantean desarrollarla en menos de un año, no tiene capacidades en todo sentido para cumplir con los objetivos propuestos"
PERTINENCIA: El panel estabelció que es pertinente pues "aborda de manera integral el problema
del Dengue"
ARTICULACIÓN: "Establece alianzas tecnológicas, académicas, privadas y públicas. "
VIABILIDAD: El panel considera el proyecto novedoso en "términos de innovación y de desarrollo
tecnológico por generación e implementación de técnicas de diagnóstico rápido y esquemas
terapéuticos para la reducción de la mortalidad por Dengue..."
IMPACTO: "La propuesta muestra alianzas entre regiones, instituciones y grupos de
investigación para la prevención, vigilancia y control de un problema de salud en el
departamento..."
CONCEPTO: "Financiable condicionado a los Ajustes. Es importante revisar las capacidades reales para el desarrollo del proyecto...Los objetivos son exagerados, no tienen viabilidad, deben
establecerse las actividades puntuales de las entidades colaboradoras... no se está teniendo en cuenta el trabajo que implica las caracterizaciones y el costo de reactivo para estas, hay que
tener la idea más clara y limitarlo a sus capacidades..."
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Es un proyecto en fase 3, sin formulador identificado en la MGA disponible, aprobado en 
2013 por valor de $18.898.892.271, financiado por la gobernación de La Guajira en un 99.4% a 
través del FCTeI y el 0.6% aportado por los cooperantes Universidad de Santander – UDES 0.4% 
y la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud – OLFIS 0.2%.  
Según la MGA, el proyecto busca resolver la problemática asociada a la “elevada carga de 
morbilidad y mortalidad por dengue en los últimos años en La Guajira y otros departamentos del 
caribe” (Gobernación de La Guajira, 2013, pág. 2). El documento describe el problema de la 
siguiente manera: 
En la agenda priorizada de investigación e Innovación en Salud para la Región Caribe Colombiana, 
dentro del Abordaje, control y programas de infecciones, se identificaron las enfermedades 
transmitidas por vectores (ETV) como uno de los principales problemas (COLCIENCIAS, et al, 2011). 
El dengue, que es una enfermedad potencialmente prevenible a través de intervenciones en salud 
pública, continúa mostrando una tendencia al ascenso en países como el nuestro, donde la mortalidad 
por dicha arbovirosis se ha estado triplicando cada 10 años durante las últimas décadas. (pág. 3) 
 
Según los datos de la construcción del marco lógico “en el quinquenio 2007-2011 hubo en 
promedio 318 casos por año, en los nueve municipios, el año 2010 fue epidémico con 473 casos. 
En 2012, primeras 27 semanas: 322 casos, dos de ellos fatales.” Motivos suficientes para iniciar 
un proyecto de este tipo, del cual también se adelanta uno en el departamento del Santander.    
El objetivo es “generar conocimiento sobre los determinantes de la carga causada por el 
dengue para formular intervenciones que lleven a reducir la morbimortalidad atribuida a esta 
arbovirosis en La Guajira y otros departamentos del Caribe colombiano” (pág. 6). Según el 
contenido del módulo de preparación de la alternativa de solución de la MGA y el tablero de 
control de indicadores de producto del SMSCE, este objetivo se logra con los siguientes 13 
productos: 
 
11 estimados de seroprevalencia e incidencia de dengue por grupos de edad y localización geográfica 
en los once municipios participantes 
1 análisis sobre las características de los vectores, su densidad en cada uno de los barrios de los 
municipios estudiados tanto en el escenario intra como extradomiciliario. 
1 estimación de la relación entre la densidad vectorial y factores comportamentales, de vivienda y 
peridomicilio 
1 protocolo de control vectorial integrando el manejo ambiental, intervenciones biológicas y el uso 
racional de control químico. 
10 mediciones de utilidad de proteínas para control biológico de las cepas del vector que causan 
infestación en La Guajira y otros departamentos del Caribe 
1 descripción de los serotipos y genotipos de los virus aislados en el vector y en pacientes febriles 
2 herramientas para el diagnóstico clínico del dengue y escalas de predicción de sus complicaciones. 
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1 protocolo para el diagnóstico, tratamiento y vigilancia del síndrome febril agudo y de las 
complicaciones del dengue 
1 descripción de los conocimientos sobre la enfermedad y su control y de la frecuencia de utilización 
de servicios de salud por dengue. Estimación de la demanda de vacunas contra dengue a través del 
cálculo de disposición a pagar. 
1 determinación de las características operativas de las definiciones de caso y de la correspondencia 
entre la clasificación de la gravedad y la utilización de servicios de salud. 
1 estimación de la carga económica de la enfermedad, según su gravedad y grupo poblacional afectado. 
Registro de un grupo de investigación en salud, integrando representantes de Universidad-Empresa-
Estado, incluyendo tanto investigadores consolidados como estudiantes de maestría y doctorado 
Interventoría del Programa (págs. 19-21) 
 
El proyecto logró entregar la conformación del grupo de investigación apto para el estudio 
de los problemas prioritarios en salud de La Guajira y otros departamentos del Caribe colombiano.  
La Gobernación como entidad ejecutora, contrata con los actores aprobados en la 
concertación de la MGA. Resalta en este proyecto, la inclusión de sendos informes de interventoría 
dispuestos en el SMSCE, producidos por la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, que 
permiten evidenciar el cumplimiento de tres de los ocho objetivos del proyecto. Recibió 2 visitas 
del DNP, en 2015 y en 2016, el informe de auditoría visible dispuesto en MapaRegalías se 
encuentra incompleto y no tuvo visitas de control social.  
En el informe de interventoría N° 14, del mes de octubre de 2016, se evidencia “conflicto de 
intereses” asociado a la producción de vacunas contra el dengue, dificultando la aprobación de 
productos por parte de la interventoría (Universidad Nacional de Colombia - Bogotá D.C., 2016, 
pág. 7), la interventoría reporta “irregularidad cometida en la celebración del contrato de 
arrendamiento de vehículos” (pág. 96), reporta incumplimiento sistemático en el número de toma 
de muestras pactado a 5000 en el proyecto  (pág. 97) , finalmente el informe demuestra sendos 
incumplimientos recomendado la aplicación de la “declaratoria de incumplimiento, solicitud de 
aplicación de la cláusula penal” (pág. 101). Esta recomendación también fue realizada en el mes 
de marzo de 2017 al evidenciar nuevamente “incumplimientos y omisiones del cooperante en el 
desarrollo del convenio 019 de 2014” (Universidad Nacional de Colombia - Bogotá D.C., 2017, 
pág. 7) de esta manera recomienda a la supervisión del convenio aplicar declaratoria de 
incumplimiento (pág. 31)    
La identificación de riesgos exhibida en la MGA del proyecto resultó insuficiente, teniendo 
en cuenta que no estableció entre otros los posibles retrasos por pagos tardíos como efectivamente 
se materializó o el cambio de actores como sucedió con la renuncia de la UDES. De todo lo anterior 
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se obtiene un proyecto inconcluso, con serios problemas de ejecución, asociados a la capacidad 
del cooperante para llevarlo a cabo, tal y como lo evidencia la interventoría en sus informes.  
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, recibió una calificación de 
74.6/100 otorgada por el panel de expertos. La identificación de riesgos resultó insuficiente. El 
proyecto inicio 14.3 meses (429 días) después de la designación como ejecutor, los requisitos de 
ejecución se lograron 8.2 meses (247 días) después de la designación como ejecutor. El nivel de 
ejecución es bajo, 0.2, lo que se traduce en un rezago del 49.7% para el avance físico. El desempeño 
del cronograma original es 0.9 y la relación del plazo ejecutado contra el plazo aprobado es 
superior a la unidad (1.3), esto significa que el plazo total del proyecto aumentó de 32 a 40.6 meses, 
excediendo la planeación. La eficacia en la entrega de productos a la fecha de corte es del 7.7%.  
El avance financiero se detuvo en abril de 2016. El primer cuatrimestre de 2016 se suspendió 
interventoría por falta de pago, que finalmente se realiza el 20/04/2016. Las razones del retraso se 
explican en la no entrega de productos sustentadas en los informes de interventoría disponibles en 
el SMSCE, al considerarlo un proyecto que no se cumplió según lo formulado.  
El plazo faltante para lograr el proyecto con los requisitos aprobados inicialmente es del 
32,5%, mientras que el trabajo faltante es del 86,1%, por lo tanto, el esfuerzo del equipo del 
proyecto para lograrlo en las condiciones originales de calidad, tiempo, costo y alcance es de 2,7 
veces el trabajo realizado a la fecha. La calificación de la gestión del ejecutor se promedió en 
61.67, es un proyecto que se considera crítico y por lo menos en riesgo de lograr la ejecución en 
los plazos establecidos. A la fecha de cierre, agosto de 2018, el proyecto continúa con el mismo 
nivel de ejecución, crítico teniendo en cuenta que el plazo culminó en enero de 2018.       
 
Conclusión agrupación capacidades intermedias bajas 
 
En defensa de los proyectos, durante las entrevistas realizadas en diciembre de 2015, se 
recopilaron opiniones de personas directamente relacionadas con los diferentes roles de CTeI en 
la administración y en los proyectos CTeI, argumentando las dificultades para lograr más 
proyectos exitosos. Al respecto algunos entrevistados opinan que “los conceptos que definen qué 
se requiere en CTeI para el departamento, deben arrancar desde el territorio, pero históricamente 
hemos hecho lo contrario, arrancan desde el nivel central, que difícilmente conoce las 
problemáticas de las regiones por su diversidad y multiculturalidad” al respecto proponen ampliar 
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desde la visión territorial porque “difícilmente vamos a sacar adelante un fondo de CTeI, si todo 
lo estamos haciendo con el criterio y el pensamiento del nivel central” 
En cuanto al panel de expertos comentan que, lo selecciona la Secretaria Técnica con nula 
participación del territorio, al respecto opinan “cómo podemos nosotros generar nuevos 
conocimientos científicos, tecnológicos, desarrollo tecnológico, incremento de productividad, 
competitividad, si los expertos no conocen los territorios, no hay pertenencia” argumentando que 
es necesario “darles participación directa a los expertos regionales”, para focalizar más 
asertivamente la evaluación de los proyectos.  
 La Gobernación de la Guajira ejecutó los 3 proyectos incluidos de la muestra, 1 de ellos con 
éxito, los otros dos se consideran en riesgo de ejecución en los plazos establecidos por el esfuerzo 
que se requiere realizar para concluir los proyectos sin modificar las restricciones iniciales de 
alcance, tiempo, calidad y costo. La calificación del ejecutor para estos 3 proyectos es promedio 
por encima de 60/100. Las similitudes entre los tres proyectos incluyen el mismo ejecutor y las 
mismas capacidades departamentales en CTeI, la diferencia fundamental en los tres casos es el 
tipo de proyecto, el monto y el contratista seleccionado para el desarrollo del proyecto.  
El proyecto ONDAS se entregó antes de tiempo, el de SÁBILA, aunque ajusta su 
programación a su evolución en la ejecución, el esfuerzo que debe realizar es alto para lograr 
culminar en el tiempo restante que se planeó para el proyecto. En cuanto al del DENGUE, requiere 
ejecutar el 86% del avance físico y el plazo se encuentra vencido.  
Se destaca en el proyecto del dengue la transparencia de la interventoría al ubicar en el 
SMSCE todos los informes de interventoría hasta la fecha de corte. Es el único proyecto de la 
muestra que publica sus informes de interventoría, aunque no todos requirieron interventoría.     
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A.3 Agrupación capacidades intermedias – CAUCA   
Proyecto Planificación Urbana 
 
 
Nota: información propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA y del 
documento técnico del proyecto.   
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
FECHA DEL REGISTRO: 
DICIEMBRE DE 2017 ISA DEPARTAMENTAL 31,31
BPIN: 2013000100078 NOMBRE
AGRUPACIÓN INTERMEDIA BENEFICIARIO CAUCA PLAZO CARTA (meses) 36 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN CAUCA FECHA CARTA 05/06/2013 EJECUTOR
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
EN EJECUCIÓN
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN 71,8 13,8 23 18,4 16,6
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. 09/07/2013 ACUERDO DE APROBACIÓN 5 FECHA DE APROBACIÓN 19/07/2013
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR 
EL FORMULADOR 
FECHA DESIGNACIÓN DE
EJECUTOR
29/07/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN 18/12/2013 FECHA INICIO DEL PROYECTO 01/01/2014
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
5,2
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
88,3 FECHA FIN DEL PROYECTO 28/02/2017
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
22/01/2014
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
88,3
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
38,5
MESES PARA CONTRATAR 0,7 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 1,0
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
1,07
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
22/01/2014
REZAGO/AVANCE DE LA EJECUCIÓN:
(E - P) %
0,0
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA
LA FECHA DE CORTE (MESES)
36,5
MESES PARA DAR INICIO A LA
CONTRATACIÓN
0,0 IGPR PROM 83,5
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
AL CORTE
1,0
PRODUCTOS PLANEADOS AL
CORTE
23
PRODUCTOS ENTREGADOS AL
CORTE
9
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
39,1
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
81,2 BENEFICIARIOS 270.340 VALOR TOTAL $ 15.611.570.495
CONTRATISTA - OPERADOR 66 SUSCRIPCIÓN 22/01/2014
CONTRATISTA - OPERADOR 21 SUSCRIPCIÓN 22/01/2014
CONTRATISTA - OPERADOR 5 SUSCRIPCIÓN 11/12/2014
CONTRATISTA - OPERADOR 12 SUSCRIPCIÓN 19/03/2015
INTERVENTOR CONTRATO 988 SUSCRIPCIÓN 20/09/2015
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: Se evidenció documento de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la etapa contractual, cargado en el SMSCE el 18 de diciembre
de 2013
Se estimó un riesgo ocasional asociado a la seguridad Informática por la posible perdida o alteración
de la información, cuya medida es la implementación de protocolos de seguridad y copias de
seguridad almacenadas en diferentes sitios.
Es probabale la ocurrencia de fenómenos naturales por la potencial destrucción de los
equipos, en cuyo caso la medida de mitigación se ajustó a las copias de Seguridad
VIABILIDAD: El panel consideró que " EI proyecto es viable pero no hay claridad en como se Ie va a
dar sostenibilidad -Si el Colegio Mayor del Cauca esta en capacidad de asegurar los costos de
mantenimiento y asegurar el uso del laboratorio de modelacion territorial a futuro."
IMPACTO: "La propuesta potencialrnente puede tener un impaclo regional de
importancia si se articulan de manera adecuada actores sociales municipales e
institucionales que participen efectivamente en el proyecto."
CONCLUSIÓN: "El documento fue revisado y complementado de acuerdo a las sugerencias hechas en el panel. Los capítulos correspondientes a la justificación, el estado del arte y la
metodología se ampliaron, incluyendo las aclaraciones solicitadas" a diferentes temas
ASPECTOS DE 
CONTROL Y 
MONITOREO
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS
DESDE EL 22/01/2014
El proyecto siguió el tramite establecido para su aprobación.
Aunque las fichas de proyecto establecen el 01/02/2014 como fecha de inicio del contrato, los primeros contratos se firmaron el 22/01/2014, por lo tanto se asume esta como fecha de inicio
El inicio y la contratacion se materializaron de manera oportuna
860013720-PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
CONTRATOS DE SUMINISTRO SUSCRITOS DESDE EL
22/01/2014
CONTRATOS DE COMPRAVENTA SUSCRITOS DESDE EL
11/12/2014
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ORDENACIÓN DE GASTO
SUSCRITOS DESDE EL 19/03/2015
Recibió visita del DNP del 20 al 22/10/2014, sin auditoria visible y sin ejercicios de control social 
Interventoría inicia el 29/09/2015 hasta el 29/12/2016
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN URBANA SOSTENIBLE EN EL CAUCA, ESTUDIO DE CASO
POPAYÁN
PROBLEMA CENTRAL: de la MGA: "Deficiencias en el planeamiento, crecimiento desequilibrado y poca innovación en los Municipios del Cauca."
ACTORES APROBADOS: Cooperantes: Gobernación del Cauca - suministro de información, Popayán - suministro de información referente al planeamiento territorial vigente. Institución
Universitaria Colegio Mayor del Cauca - ejecución técnica y administración del proyecto y desarrollar el paquete tecnológico de planificación. Curaduria Urbana No. 1 y No. 2 - suministro de
información referente al desarrollo de las funciones de la Curaduría. Lonja de Propiedad Raíz - suministro de información de avalúos realizados por la 
entidad. Centro de Política del Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña - Asesor cientifico internacional, Fundación la Buena Nota - Asesor académico en el
sostenimiento urbano y asesoramiento en divulgación y apropiación. Doctorado en Diseño - Universidad de Caldas - asesoría experta en diseño.
PERTINENCIA: El panel estableció que es pertinente "pero el enfoque regional, así como el concepto
de sostenibilidad solamente se enuncian y no se explica como se abordaria"
ARTICULACIÓN: "Es importante generar articulaciones interinstitucionales a diferentes 
escalas que permitan estructurar redes de generacion, alimentacion y uso de la
información"
PANEL "EI proyeclo permite la consolidación de grupos y lineas de investigacion del Colegio Mayor del Cauca, el fortalecimiento de su infraestructura de hardware y Software, asi como el
desarrollo de capacidades en tecnología e investigación del grupo humano involucrado y la transmision del conocimiento construido.."
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Es un proyecto en fase 3, formulado por su ejecutor, aprobado en 2013 por un valor de $ 
3.845.221.511, financiados por la gobernación del Cauca con el aporte del 73.5% a través del 
FCTeI, el 19.5% como aporte del municipio de Popayán y el 7.0% aportados por el ejecutor del 
proyecto.  
Según la MGA del proyecto, el problema a resolver está relacionado con el proceso de 
urbanización de ciudades intermedias para resolver una problemática que abarca las “deficiencias 
en el planeamiento, crecimiento desequilibrado y poca innovación en los Municipios del Cauca” 
(Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, 2013, pág. 3). También establece que  
Colombia tal como sucede en buena parte del mundo se configura como un país altamente urbanizado, 
con 72% de la población viviendo en zonas urbanas, donde ya en 2004, según datos del DANE, el 24% 
de la población del país que habita en zonas urbanas se localiza en ciudades intermedias, es decir, 
aquellas con una población entre 100 mil y 500 mil habitantes, seguida por Bogotá que concentra el 
21% de la población Urbana del país (pág. 3) 
 
Ciudades entre las cuales se cuenta la ciudad de Popayán, argumentando las dificultades de 
las administraciones para superar la transformación de largo plazo de la ciudad, argumento que 
expone de la siguiente manera: 
El fenómeno de concentración de la población en áreas urbanas ha traído a las administraciones 
públicas una serie de nuevos retos, sumados a aquellos que ha traído consigo el dinamismo de la nueva 
economía global, donde existe una fuerte competencia de las ciudades, áreas metropolitanas y regiones 
por captar el capital humano y la inversión en sus territorios. Este dinamismo sumado a la cambiante 
realidad de nuestro país, ha logrado superar la capacidad de las administraciones locales para poder 
guiar la trasformación urbana de las ciudades en una determinada dirección y la dificultad de anticipar 
el largo plazo; lo cual, se ve reflejado en las dificultades para abordar el problema de la urbanización 
informal, las dificultades para generar empleo e incentivar los procesos de emprendimiento e 
innovación, abordar el fenómeno de asentamientos precarios y en la dificultad de proveer suelo y 
vivienda a la población de bajos ingresos. (pág. 3) 
  
Con el objetivo de “generar conocimiento que permita la planificación urbana sostenible en 
el Cauca, estudio de caso la ciudad de Popayán”, el documento técnico del proyecto plantea la 
búsqueda de la contribución  a la innovación y el desarrollo sostenible de la región, incorporando 
las TIC en el “estudio, visualización y modelado de la ciudad el arte y el diseño”, innovando con 
un “paquete tecnológico de planificación urbana sostenible“ del cual se espera alta “contribución 
a los procesos de planificación de las ciudades intermedias y de los municipios de menos de cien 
mil habitantes”, así como de programas y productos que contribuyan a la apropiación social del 
conocimiento.  
Se espera que el proyecto actúe sobre los instrumentos de planificación del territorio. Se 
desarrolla en varias etapas, arranca de un diagnóstico a generar sobre la ciudad de Popayán, paso 
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seguido realizará el trabajo de identificación y categorización de actores. Desarrolla un paquete 
tecnológico que permita la administración organizada de esta información. Por último, el proyecto 
plantea generar toda la estrategia de transferencia y apropiación del conocimiento. Según el 
contenido del módulo de preparación de la alternativa de solución de la MGA y el tablero de 
control de indicadores de producto del SMSCE, este objetivo se logra con los siguientes 23 
productos: 
1 paquete tecnológico que permita el modelamiento, visualización y estudio de los fenómenos complejos 
de la planificación y el desarrollo sostenible de ciudad 
1 publicación que recopile el proceso y contenga los lineamentos, recomendaciones sobre el modelo de 
ciudad, que pueda servir de guía para el desarrollo urbano. 
2 trabajos de grado de maestría desarrollados al interior del proyecto. 
1 propuesta de tesis doctoral articulada al Grupo de Investigación 
1 diseño conceptual, lógico y físico de un Modelo de Bases de Datos Geográficas para la planificación 
urbana de Ciudades Intermedias y Centros Urbanos. 
2 trabajos de grado de pregrado articulados al proyecto 
1 documento de diagnóstico, el cual contiene inventario y análisis de la información recopilada, 
definición de los requerimientos de información, el diseño conceptual del SIG y los acuerdos de 
intercambio de información 
5 productos de divulgación para la apropiación social de la ciencia y la tecnología. 
6 informes y relatorías de eventos (Talleres, Seminarios, cursos, diplomado) de divulgación y 
apropiación social de la Ciencia 
1 producto audiovisual de la experiencia 
2 artículos científicos presentados para publicación en revistas indexadas (págs. 18-20) 
 
El proyecto, hasta la fecha de corte generó 66 contratos de prestación de servicios, 21 de 
suministro, 5 de compraventa, 12 actos administrativos de ordenación de gasto y un contrato de 
interventoría. Entregó el 39.1% de los productos pactados a la fecha de corte. 
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, recibió una calificación de 
71.8/100 otorgada por el panel de expertos y la identificación de riesgos es suficiente. Inicia su 
ejecución 5.2 meses después de la designación del ejecutor por parte del OCAD. Los requisitos de 
ejecución se lograron 4.7 meses (142 días) después de la designación. El nivel de ejecución es 1.0, 
sin rezago en el avance físico. El desempeño del cronograma original es 1 y el tiempo total del 
proyecto aumentó de 36 a 48 meses, excediendo la planeación en un 10% del tiempo planeado. La 
eficacia en la entrega de productos a la fecha de corte es del 39.1%. La calificación de la gestión 
del ejecutor se promedió en 83.5, se considera un proyecto exitoso para esta investigación.  
A la fecha de cierre de la tesis, agosto de 2018, el proyecto se reporta en el SMSCE como 
terminado desde diciembre de 2017, con entrega del 100% de productos. 
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Proyecto Seda Natural 
 
 
Nota: información propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA y del 
documento técnico del proyecto.   
 
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO
FECHA DE CORTE: 31/12/2016 FECHA DEL REGISTRO: 
DICIEMBRE DE
2017
ISA DEPARTAMENTAL 31,31
BPIN: 2013000100077 NOMBRE
AGRUPACIÓN INTERMEDIA BENEFICIARIO CAUCA
PLAZO CARTA
(meses)
48,00 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN CAUCA FECHA CARTA 06/06/2013 EJECUTOR GOBERNACIÓN DEL CAUCA EN EJECUCIÓN
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN 76 15,5 26,5 20,5 13,5
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS. 
09/07/2013 ACUERDO DE APROBACIÓN 5 FECHA DE APROBACIÓN 19/07/2013
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR 
EL FORMULADOR 
FECHA DESIGNACIÓN DE
EJECUTOR
29/07/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN 17/01/2014 FECHA INICIO DEL PROYECTO 29/12/2014
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
17,3
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
29,2 FECHA FIN DEL PROYECTO 06/03/2019
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
29/12/2014
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
29,1
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
50,9
MESES PARA CONTRATAR 0,0 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 1,0
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
1,06
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
06/03/2015
REZAGO/AVANCE DE LA
EJECUCIÓN: (E - P) %
0,1
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA LA
FECHA DE CORTE (MESES)
24,4
MESES PARA DAR INICIO A 
LA   CONTRATACIÓN
2,2 IGPR PROM 73,6
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
AL CORTE
0,5
PRODUCTOS PLANEADOS AL
CORTE
8
PRODUCTOS ENTREGADOS AL
CORTE
0,0
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
0,0
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
39,5 BENEFICIARIOS 704 VALOR TOTAL $ 4.863.693.000
CONTRATISTA - OPERADOR CONVENIO 1519 SUSCRIPCIÓN 19/12/2014
CONTRATISTA - OPERADOR 8 SUSCRIPCIÓN 30/01/2015
Aunque se estimó como poco probabale, la ocurrencia de fenómenos que afecten el desarrollo
del proyecto, podrian causar retrasos en el cumplimiento de las metas y en el logro de los
resultados e incremento de costos para el proyecto. Se propusó como medida, la elaboración de
planes de prevención y gestión del riesgo y puesta en práctica con el acompañamiento de
entidades encargadas de ese tema
Se estableció probabale el riesgo de retraso en el inicio de la ejecución del proyecto
que pueda causar retraso en el cronograma de actividades y desmotivación de
beneficiarios. La medida diseñada para contener el riesgo es la elaboración de una
plan de acción con objetivos claros, cronograma, responsables y funciones bien
definidas
DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS E INNOVADORES DE SEDA
NATURAL, POPAYÁN, CAUCA, OCCIDENTE
PROBLEMA CENTRAL: de la MGA "La sericultura carece de innovación y tecnología que le permita atender la demanda actual y potencial y alcanzar la sostenibilidad. La sericultura
en el Cauca viene perdiendo sostenibilidad debido a la falta de innovación y tecnología en eslabones claves de la agrocadena como son la producción local de huevos de gusano de
seda mejorados y la utilización de los suproductos generados, lo que permitiría aprovechar la demanda actual y potencial nacional e internacional."
ACTORES APROBADOS: según la MGA: Gobernación del Cauca como apoyo en lineamientos de políticas públicas para la promoción de la actividad, Universidad del Cauca como
actor académico que aporta amplia experiencia en Investigación, desarrollo tecnológico e innovación y CORSEDA dentro de su participación en el proyecto asesora los procesos
productivos aportando la experiencia
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL
PERTINENCIA: El panel estableció que " La propuesta es altamente pertinente pues está
articulada con los planes de desarrollo regional, recoge la experiencia de más de 20 años en el
negocio de la sericultura de corseda y retoma la investigación e innovación de la agro cadena que
se estancó con la desaparición del CDT de la sericultura."
ARTICULACIÓN: "Es necesario vincular a las alcaldías de los municipios
beneficiarios para garantizar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo"
VIABILIDAD: El panel consideró que " La propuesta debe demostrar y evidenciar la metodología a
aplicar para la transferencia de tecnología e incluir la caracterización de los beneficiarios que
demuestre su capacidad para ser beneficiarios de la innovación tecnológica"
IMPACTO: "La propuesta presenta impactos sobre el cierre de brechas como la
producción de al menos. dos híbridos de gusano y la identificación de al menos tres
introducciones promisorias de morera que estarían disponibles para su entrega a los
productores."
CONCLUSIÓN: "El proyecto posee una buena formulación técnica pero requiere algunos ajustes en el presupuesto y en la metodología para garantizar el impacto de la propuesta en
los indicadores socioeconómicos de la comunidad."
PANEL "El proyecto es concordante con los lineamientos de Ciencia, tecnología e innovación y empodera a la comunidad beneficiaria con la innovación tecnológica y el
fortalecimiento de la masa crítica regional. El proyecto favorece la cohesividad entre academia e industria al resolver aspectos relevantes de la brecha tecnológica de la cadena."
CONCEPTO: "El panel conceptúa que el proyecto podría ser financiado con recursos del FCTeI - SGR, una vez sean subsanadas las observaciones de los evaluadores."
El proyecto siguió el tramite establecido para su aprobación.
ASPECTOS DE
CONTROL Y
MONITOREO
El proyecto no requirió Interventoria externa.
Recibió 1 visita del DNP  el 16 al 18 de mayo de 2016, sin auditoria visible y sin ejercicios de control social 
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: Se evidenció documento de cumplimiento de requisitos previos al inicio de la etapa contractual. Aunque se solicito la prórroga de
requisitos de ejecución otorgada mediante Acuerdo 16
891500319-UNIVERSIDAD DEL CAUCA
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUSCRITOS
DESDE EL 30/01/2015
Aunque las fichas de proyecto establecen el 01/03/2015 como fecha de inicio del contrato, los primeros contratos se firmaron el 29/12/2014, por lo tanto se asume esta como fecha de inicio
El proyecto inició su primer contrato 2,2 meses despues de contratarlo
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
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Es un proyecto en fase 3, formulado por la Universidad del Cauca, aprobado en 2013 por un 
valor de $ 4.863.693.000, financiados por la gobernación del Cauca, con el aporte del 90.3% a 
través del FCTeI, el 8.1% de la Universidad el Cauca y el 1.6% como aporte de Corseda.  
Según la MGA, el problema a resolver define que  
La sericultura carece de innovación y tecnología que le permita atender la demanda actual y potencial 
y alcanzar la sostenibilidad. La sericultura en el Cauca viene perdiendo sostenibilidad debido a la falta 
de innovación y tecnología en eslabones claves de la agro cadena como son la producción local de 
huevos de gusano de seda mejorados y la utilización de los subproductos generados, lo que permitiría 
aprovechar la demanda actual y potencial nacional e internacional (Universidad del Cauca, 2013, pág. 
3).  
 
En este sentido, la formulación del proyecto describió la situación existente asociada a que 
Todo el crecimiento y desarrollo de la cadena sericola aprovechando los nuevos nichos que el mercado 
actual ofrece se ven amenazados, principalmente para el Cauca, mientras se tenga la dependencia de 
la producción de huevos fuera del control directo de los productores, y ésta no sea sostenible en el 
tiempo y no se cuente con garantías comerciales favorables y, mientras no exista una réplica del banco 
de germoplasma que minimice los riesgos de desabastecimiento por manejo desacertado o catástrofes 
naturales que se puedan presentar. (pág. 3) 
 
 Igualmente, la información del documento permite establecer que con mejoramiento 
genético y la trasferencia de tecnología hacia organizaciones comunitarias de base permiten 
cambiar esta situación. El aprovechamiento de la crisálida de gusano era de 0%, para los años 
2012, 2013, época estimada de formulación del proyecto, según la MGA del proyecto.  
Con el objetivo de “desarrollar procesos de investigación aplicada en los diferentes eslabones 
de la cadena productiva de la seda” (pág. 8),  utilizables para crecer en competitividad y desarrollo 
de productos tecnológicos, en la MGA, se establece que la alternativa resuelve la incertidumbre 
asociada al material genético, por parte de los productores a través de la investigación aplicada de 
este proyecto centrado en la producción de material genético y aprovechamiento de los 
subproductos generados en la producción de la actividad sericola (pág. 10)  
Para satisfacer el objetivo del proyecto se establecieron, según el contenido del módulo de 
preparación de la alternativa de solución de la MGA y el tablero de control de indicadores de 
producto del SMSCE, los siguientes 8 productos: 
1 banco de germoplasma de gusano de seda (germoplasma local de B. mori y de M. alba) 
2 híbridos mejorados genéticamente de B. mori y tres cultivares seleccionados de M. alba. 
100% de la metodología de producción comercial de híbridos de gusano de seda B. mori y cultivares 
seleccionados de morera (M. alba),  
3 harinas de pupa de gusano de seda como base para tres dietas de tres especies animales 
80% del escalamiento al sector productivo en marcha. (págs. 18-19) 
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Del informe de seguimiento del DNP se puede entender que el proyecto presenta 
inconvenientes con la licencias ante el ICA y el ANLA, y que se gestionan desde junio y 
septiembre de 2015 (Departamento Nacional de Planeación, 2016, pág. 9). Informe que establece 
que este trámite genera atrasos en la investigación para obtener los híbridos de Bmori y M alba, 
pues se requiere de los huevos de gusano y plántulas de morera (pág. 9). Esta situación no está 
plenamente identificada, ni priorizado en la MGA (módulo de preparación numeral 6 – análisis de 
riesgos). Pese, que el documento extenso del proyecto incluye, en su numeral 9, una matriz de 
riesgos, ninguna de las acciones planteadas como medida de mitigación atiende la importancia que 
en tiempos pudo significar, para el proyecto, el trámite de las licencias mencionadas.  
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, recibió una calificación de 
76/100 otorgada por el panel de expertos; la identificación de riesgos es débil pues no tuvo en 
cuenta todas las actividades claves del proyecto en su análisis. El proyecto inicia su ejecución 17.3 
meses después de la designación del ejecutor por parte del OCAD; utilizó 5.7 meses (172 días) 
para lograr los requisitos de ejecución. Hasta la fecha de corte, generó 8 contratos de prestación 
de servicios y 1 convenio de cooperación, sin contratos de interventoría. La relación del nivel de 
ejecución entre lo ejecutado y lo programado es de 1.0, lo que significa que se cumple la 
programación. El desempeño del cronograma original es 0.51, es decir le resta el 49% del plazo 
para concluir la ejecución. El plazo total del proyecto aumentó de 48 a 50.9 meses, excediendo la 
planeación en un 6% del plazo original. La eficacia en la entrega de productos a la fecha de corte 
es del 0%, aunque, se avanza en el desarrollo de los productos aún no se entrega ninguno, es 
necesario establecer que dispone del 49% del plazo para su ejecución en las condiciones iniciales. 
La calificación de la gestión del ejecutor se promedió en 73,6. A la fecha de cierre, agosto de 2018, 
el proyecto se reporta en el SMSCE con un 42,76% de avance físico. Crítico, si se considera que 
le resta el 13.75% del plazo para ejecutar el 57,24% del alcance del proyecto y completar la entrega 
del 100% de productos. Retrasos atribuibles al trámite de las respectivas licencias.  
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Proyecto Empaques Biodegradables  
 
 
Nota: información propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA y del 
documento técnico del proyecto.   
 
FICHA RESUMEN
DEL PROYECTO
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
FECHA DEL REGISTRO: 
ENERO DE 2018 ISA DEPARTAMENTAL 31,31
BPIN: 2012000100167 NOMBRE
AGRUPACIÓN INTERMEDIA BENEFICIARIO CAUCA PLAZO CARTA (meses) 72,00 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN CAUCA FECHA CARTA 08/11/2012 EJECUTOR GOBERNACIÓN DEL CAUCA EN EJECUCIÓN
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN VERDE NE* NE* NE* NE*
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. La
ficha solo identifica fecha de cargue al
sistema y no de elaboración
08/11/2013 ACUERDO DE APROBACIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 20/12/2012
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR 
EL FORMULADOR 
FECHA DESIGNACIÓN DE
EJECUTOR
08/02/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN NA FECHA INICIO DEL PROYECTO 08/11/2013
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
9,1
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
79,9 FECHA FIN DEL PROYECTO 31/12/2019
SUSCRIPCIÓN PRIMER CONTRATO 08/11/2013
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
29,4
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
74,8
MESES PARA CONTRATAR 0,0 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 0,4
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
1,04
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
08/11/2013
REZAGO/AVANCE DE LA EJECUCIÓN:
(E - P) %
50,5
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA LA
FECHA DE CORTE (MESES)
38,3
MESES PARA DAR INICIO A LA   
CONTRATACIÓN
0,0 IGPR PROM 65,1
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
AL CORTE
0,5
PRODUCTOS PLANEADOS AL
CORTE
56
PRODUCTOS ENTREGADOS AL
CORTE
16,0
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
28,6
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
54,8 BENEFICIARIOS 32 VALOR TOTAL $ 14.327.264.714
CONTRATISTA - OPERADOR CONVENIO 1193 SUSCRIPCIÓN 08/11/2013
CONTRATISTA - OPERADOR 27 SUSCRIPCIÓN 22/01/2014
CONTRATISTA - OPERADOR 3 SUSCRIPCIÓN 04/03/2014
CONTRATISTA - OPERADOR 1 SUSCRIPCIÓN 28/05/2014
CONTRATISTA - OPERADOR 5 SUSCRIPCIÓN 28/05/2014
CONTRATISTA - OPERADOR CONVENIO 1525 SUSCRIPCIÓN 29/12/2014
El proyecto siguió el tramite establecido para su aprobación.
ASPECTOS DE
CONTROL Y
MONITOREO El proyecto no requirió Interventoria externa
recibió visita del DNP EL 11/08/2014, sin auditoria visible y sin ejercicios de control social 
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE EMPAQUES BIODEGRADABLES
PROBLEMA CENTRAL: de la MGA, "Bajos niveles de investigación aplicada en empaques biodegradables y su transferencia al sector semi-industrial e industrial."
ACTORES APROBADO: Cooperantes con apoyo financiero y en especie son la Universidad del Cauca, Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca-CREPIC y los municipios de
Caldono y Silvia. Contribución en especie la Asociación de Rallanderos del Cauca-ASORACA, Asociación de Yuqueros de Morales- ASYUMOR, Derivados de la Yuca-DERIYUCA LTDA, Institute
on Polymer Chemistry and Technology, (ICTP-CNR), Almidones de Sucre SAS, Asociación Hortifrutícula de Colombia-ASOHOFRUCOL- Meta,  Red Frutama - Asociación de Fruticultores del Meta 
y la Orinoquia y SUPRAPAK. y contribuyen con apoyo de actividades la Asociación Fraternal de Comunidades Negras de Cajibio AFRANEC para el apoyo de actividades, el Cabildo Indígena
Guambia de Silvia Cauca, el Comité Universidad-Empresa-Estado CUEE de los departamentos Cauca y Nariño, la Asociación Hortifrutícula de Colombia-Nacional y la Red Colombiana de
Organizaciones Comunitarias Ambientales Amigables
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL
CONCLUSIÓN: "El proyecto se recomienda para ser financiado por el Sistema General de Regalías"
PANEL: "Es tan amplio el tema y al ver la metodología no evidencia que se vaya a lograr"
"Se pregunta sobre si los proyectos que se han presentado en la convocatoria de cierre de brecha y las demás convocatorias de COLCIENCIAS, están relacionados con este proyecto. La
respuesta es que esta propuesta se enfoca en escalado industrial y las otras son más de cierre de brechas.
Se pregunta por las dos patentes que están en trámite. Pero no se ha comercializado porque aún hay problemas en el producto como humedad y otros. Por qué no se ha avanzado en este tipo
producto a nivel mundial. Si se ha avanzado en papa y otras mezclas pero en yuca no." 
CONCEPTO: de la verificación de requisitos "El proyecto cuenta con concepto favorbale de pares de expertos con trayectoria e idoneidad sobre la calidad cientifica y tecnica del programa o
proyecto…"
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: Los proyectos aprobados con Acuerdo 1 no requieren certificación de requsitos previos al inicio de la etapa contractual.
891500319-UNIVERSIDAD DEL CAUCA
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Riesgo poco probabale es la baja producción de almidón de yuca, por la disminució en la producción de
materia prima. A este riesgo se planeo responder con el uso de almidón de otras regiones del pais
Se consideraron probabales las averías de equipos de producción de materiales, por la
suspensión en la producción de empaques biodegradables, riesgo al cual se responde con
la propuesta de alquiler de equipos o pago de servicios en una empresa productora de
plásticos sintéticos
CONTRATOS DE SUMINISTRO
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
CONTRATOS DE COMPRAVENTA
900510356-CORPORACIÓN CLAYUCA
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Es un proyecto en fase 3, sin formulador identificado en la MGA, aprobado en 2012 por un 
valor de         $ 14.327.264.714, financiados por la gobernación con el aporte del 84.2% a través 
del FCTeI, el 14.1% aportado por la Universidad del Cauca, el 2.03% como aporte del Centro 
Regional de Productividad e Innovación del Cauca – CREPIC, el 0.68% de la CORPORACIÓN 
CLAYUCA, 0.63% de SUPRAPAK S.A. el 0.35% de ACELFLEX, otro tanto de Asociación 
Agroindustrial Almidonera de Mondomo – AGROINALMO,  0.14% de la Asociación de 
Yuqueros de Morales – ASYUMOR, el 0.07% del Institute On Polymer Chemistry and 
Technology (ICTP-CNR). Es uno de los proyectos de la muestra más ricos en concertación de 
actores, debido al número de participantes que se alinearon para la construcción del mismo.   
Según la MGA, el problema a resolver son los “bajos niveles de investigación aplicada en 
empaques biodegradables y su transferencia al sector semi-industrial e industrial.” (Universidad 
del Cauca, 2013, pág. 3) niveles que obedecen a la deficiente transferencia de investigación 
aplicada al sector empresarial y el “desarrollo” empresarial incipiente en empaques 
biodegradables, resalta que en “Colombia no hay empresas que provean de empaques 
biodegradables rentables debido a la falta de investigación aplicada nacional en este sector” y que 
“la demanda insatisfecha de empaques biodegradables 148800 Toneladas en Colombia y se espera 
satisfacer el 2,9 % de esta producción” (pág. 3). 
Con el objetivo de “generar cuatro paquetes tecnológicos en empaques biodegradables que 
permitan incrementar la oferta de empaques biodegradables en Colombia, integrado al desarrollo 
y puesta en marcha de una Spin off” (pág. 7), sostiene que se debe recuperar la importancia de la 
cadena de la yuca. Para ello la investigación aplicada en empaques biodegradables, fortalece su 
desarrollo. Es importante describir que los cuatro paquetes tecnológicos y la Spin Off que se 
propusieron en el proyecto se trabajan en tres frentes bajo la siguiente metodología: “primera fase 
se buscará ajustar y consolidar dos paquetes tecnológicos, en la segunda se buscará la investigación 
y desarrollo de dos nuevos paquetes tecnológicos y en la tercera, construcción y puesta en marcha 
de la Spin Off de I +D” (pág. 9)  
Tal objetivo se satisface, según el contenido del módulo de preparación de la alternativa de 
solución de la MGA y el tablero de control de indicadores de producto del SMSCE, con la entrega 
de los siguientes 56 productos: 
10 artículos científicos y de divulgación,  
1 documento con el modelo de gestión para el spin off,  
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1 documento con el modelo de negocio para el spin off,  
5 documentos de control administrativo, operativo y logístico 
1 documento del diseño de un modelo de transferencia tecnológica 
1 informe de ajuste de los estudios de factibilidad para la Spin Off 
1 informe de construcción de una Red de Cooperación Tecnológica 
1 informe administrativo del spin of 
4 informes de análisis de materias primas y empaques 
1 informe de análisis funcional de empaques 
1 informe de funcionamiento de spin-off 
2 instructivos y manuales de análisis de biodegradación 
2 metodologías mejoradas para la obtención de empaques flexibles biodegradables 
1 metodología mejorada para la obtención de empaques semirrígidos biodegradables 
1 metodología para la obtención del empaque espumado biodegradable 
1 metodología para la obtención del empaque termoencogible biodegradable 
1 plano con distribución de planta de spin-off 
10 seminarios, artículos 
9 tesis de doctorado y maestría, 
2 registros de patentes. (págs. 23-24) 
 
Uno de los puntos sobresalientes del proyecto se asocia a los 2 registros de patentes como 
productos del proyecto.  
Según el informe de seguimiento del DNP, en visita realizada del 11 al 15 de agosto de 2014, 
se estableció que se definieron criterios de selección de los beneficiarios del proyecto 
(Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2014, pág. 16), informe que sostiene que los 
indicadores del proyecto establecidos en la MGA, permiten medir la ejecución del proyecto en 
términos de eficacia y eficiencia, con un total de 23 indicadores que se miden durante el tiempo 
del proyecto. Las actividades del proyecto no son reportadas, en especial las del módulo de 
planeación del Gesproy (pág. 18) igualmente, permite establecer debilidades en el proceso de 
monitoreo y control pues los informes de supervisión no permiten verificar información relevante 
para el seguimiento adecuado a la contratación y al proyecto. Si bien muestra en el documento 
técnico del proyecto, numeral 1.5, de la matriz de marco lógico, algunos supuestos asociados al 
fin, propósito y actividades del proyecto y teniendo en cuenta la duración del mismo, no se observa 
que se hayan incorporado en la identificación de riesgos, aquellos asociados al no reporte de 
información oportuna, a través de la plataforma del SMSCE y los potenciales efectos para el 
seguimiento del proyecto a causa de las debilidades en los criterios que debería reunir la labor de 
supervisión.       
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, recibió una calificación en color 
verde otorgada por el panel de expertos. El proyecto inició su ejecución 9.1 meses después de la 
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designación del ejecutor por parte del OCAD, hasta la fecha de corte generó 2 convenios de 
cooperación, 5 contratos de compraventa, 1 de obra pública, 27 contratos de prestación de servicios 
y 3 contratos de suministro.   
La relación del nivel de ejecución entre lo ejecutado y lo programado es de 0.4, lo que 
significa que hay un retraso en la ejecución del 60%. El desempeño del cronograma original es 
0.5, lo que significa que aun dispone del 50% del plazo para culminar la ejecución. Pese a ser un 
proyecto necesario para el departamento, enriquecido por el proceso de concertación de actores 
amplio que utiliza y ambicioso en la generación de patentes, el análisis de riesgos presenta 
debilidades al no tener en cuenta los efectos de la gestión administrativa en materia de reporte al 
SMSCE, así como debilidades en las actividades propias del monitoreo y control del proyecto a 
través de los informes de supervisión del mismo, que resultan relevantes, en especial, porque el 
proyecto no requirió la figura de la interventoría. El tiempo total del proyecto aumentó de 72 a 
74.8 meses, excediendo la planeación en un 4% del tiempo planeado. La eficacia en la entrega de 
productos, a la fecha de corte, es del 28.6%. La calificación de la gestión del ejecutor se promedió 
en 65.1. Aunque la variación en la gestión del tiempo del proyecto es mínima, el rezago en la 
ejecución es significativo, debe acumular el 63.2% de los productos en el 50% del tiempo restante 
desde diciembre de 2016. 
A la fecha de cierre de la tesis, agosto de 2018, el proyecto se reporta en el SMSCE con un 
42.1% de avance físico, aunque aumenta respecto a lo avanzado a la fecha de corte en un 13.5%, 
resulta crítico, pues faltando apenas el 21,6% del plazo establecido requiere entregar el 57.86% 
del alcance pendiente. Por la continuidad para el buen desarrollo de estos temas en el 
departamento, se espera que el proyecto logre la entrega de los productos faltantes en el corto plazo 
que le resta.   
 
Conclusión agrupación capacidades intermedias 
 
En cuanto al proyecto de los empaques biodegradables, se entrevistó personal relacionado 
con su ejecución. Este proyecto se ejecuta desde la gobernación con la Universidad del Cauca y la 
Corporación Clayuca. “es un proyecto que viene en marcha y los recursos de regalías apalancan el 
resto de su desarrollo” plantean como antecedente del proyecto.    
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Manifiestan respecto a la MGA, como investigadores “está pensada para temas de 
infraestructura, no se ha diseñado para ciencia y tecnología”.   “Cuando presentamos la propuesta 
fue muy novedoso”, era casi como “pescar en rio revuelto, se gestionaba una MGA cada quince 
días, yo subí 6 o 7 MGA para el mismo proyecto”  
Es que aquí en la MGA, “tocaba pensar en indicadores económicos, eso fue una locura”, 
comentarios que sirven de soporte para encontrar debilidades en los esquemas de presentación de 
proyectos basados en la MGA.   
La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca ejecutó 1 de los 3 proyectos, 
clasificado con éxito, la Gobernación del Cauca ejecuta los otros proyectos de la muestra, con bajo 
nivel de ejecución y entrega de productos y debilidades en el análisis de riesgos, ambos con rezagos 
significativos comparados con el plazo restante para concluir su ejecución.  
Uno de los proyectos muestra señales de riesgo de ejecución en los plazos establecidos por 
el esfuerzo que se requiere realizar para concluir los proyectos sin modificar las restricciones 
iniciales de alcance, tiempo, calidad y costo. La calificación de la entidad universitaria como 
ejecutor es de 83.5, mientras que la de la gobernación se promedia en 69/100. Las similitudes entre 
los tres proyectos incluyen las mismas capacidades departamentales en CTeI, la diferencia 
fundamental radica inicialmente en el ejecutor para el primer caso y en los otros dos casos es el 
tipo de proyecto, el monto y el contratista seleccionado para el desarrollo del proyecto.  
El proyecto PLANIFICACIÓN URBANA se entregó utilizando un 6% más del tiempo 
planeado, el de SEDA, es ineficaz en la entrega de productos para el plazo ejecutado. En cuanto al 
del EMPAQUES BIODEGRADABLES, debe acumular el 63.2% de los productos en el 48% del 
tiempo restante desde diciembre de 2016, se destaca que es un proyecto que incorpora el registro 
de 2 patentes entre sus principales productos.    
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A.4 Agrupación capacidades intermedias ALTAS – SANTANDER   
Proyecto Apropiación social  
 
 
Nota: información propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA y del 
documento técnico del proyecto.   
FICHA RESUMEN
DEL PROYECTO
FECHA DE CORTE: 31/12/2016 FECHA DEL REGISTRO: ENERO DE 2018 ISA DEPARTAMENTAL 42,77
BPIN: 2013000100097 NOMBRE
AGRUPACIÓN INTERMEDIAS ALTAS BENEFICIARIO SANTANDER PLAZO CARTA (meses) 30,00 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN SANTANDER FECHA CARTA 17/05/2013 EJECUTOR GOBERNACIÓN DE SANTANDER EN EJECUCIÓN
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN 74 18 22 18 15
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS. 
09/07/2013 ACUERDO DE APROBACIÓN 5 FECHA DE APROBACIÓN 19/07/2013
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR 
EL FORMULADOR 
FECHA DESIGNACIÓN DE
EJECUTOR
29/07/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN 29/07/2013 FECHA INICIO DEL PROYECTO 25/08/2014
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
13,1
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
81,7 FECHA FIN DEL PROYECTO 31/05/2017
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
06/11/2013
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
98,6
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
33,7
MESES PARA CONTRATAR -9,7 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 1,2
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
1,12
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
25/08/2014
REZAGO/AVANCE DE LA
EJECUCIÓN: (E - P) %
-16,9
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA
LA FECHA DE CORTE (MESES)
28,6
MESES PARA DAR INICIO A 
LA   CONTRATACIÓN
9,7 IGPR PROM 91,8
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
AL CORTE
1,0
PRODUCTOS PLANEADOS AL
CORTE
16
PRODUCTOS ENTREGADOS AL
CORTE
15
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
93,8
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
81,2 BENEFICIARIOS 745.179 VALOR TOTAL $ 20.804.093.600
CONTRATISTA - OPERADOR CONVENIO 4977 SUSCRIPCIÓN 06/11/2013
CONTRATISTA - OPERADOR CONTRATO 2774 SUSCRIPCIÓN 06/10/2014
INTERVENTOR CONTRATO 2205 SUSCRIPCIÓN 06/08/2014
La baja recepción y participación de la comunidad educativa y general en el proyecto, si bien
resultó poco probabale, puede afectar el logró de los objetivos de cultura ciudadana y
democrática de CTeI. A este riesgo el proyecto responde realizando diagnóstico y
sensibilización en la comunidad para la implementación del proyecto
El daño de equipos por exposición a eventos naturales como olas invernales, es un
riesgo estimado como ocasional, con posible daño de las terminales y equipos de
conectividad a internet y de la infraestructura de NTIC requerida para el fuerte trabajo
virtual delproyecto. A este riesgo se planeo responder con al adquisición de Unidades
Móviles de Almacenamiento de equipos y mejora de condiciones de conectividad en
instituciones.
ASPECTOS DE
CONTROL Y
MONITOREO
El proyecto siguió el tramite establecido para su aprobación.
Recibió visita del DNP del 28 al 29 de agosto de 2014, sin auditoria visible y sin ejercicios de control social 
El proyecto contrato servicos de interventoría 
900010237-PROMEDIOS COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
APORTE Y CREDITO 
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: Se evidenció documento de cumplimiento de requIsitos previos al inicio de la etapa contractual
800189702-TECNOLOGICA FITEC
900774095-UNION TEMPORAL EDUCA DIGITAL
FORTALECIMIENTO APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN APOYADOS EN NTIC
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL
PROBLEMA CENTRAL: de la MGA "Deficiente fomento de una cultura ciudadana y democrática de ciencia, tecnología e innovación en la población Colombiana y de una cultura virtual
y digital en las instituciones educativas, lo que conduce al bajo nivel de apropiación social de la CTeI y de las TIC en los procesos pedagógicos del departamento."
ACTORES APROBADOS: cooperantes son el Departamento de Santander con la financiación del proyecto con regalías, articulación y supervisión de actividades. La Tecnológica
FITEC se encarga de la orientación y capacitación para el desarrollo de los contenidos y acompañamiento a los beneficiarios en la cultura de CTeI, publicación línea base y
acompañamiento reforma de currículo.
PANEL: El panel conceptúa que "el proyecto es de Ciencia, Tecnología e Innovación. El proyecto está bien formulado. No obstante el problema fundamental está en el planteamiento
de los indicadores".
PERTINENCIA: El panel estableció que "el proyecto es pertinente, aporta al fortalecimiento y
desarrollo de la capacidad científica"
ARTICULACIÓN: "El proyecto debe articularse con los proyectos de ONDAS que ya
tienen presencia en la región. Tiene problemas de articulación, de perfiles, por lo tanto
la viabilidad es menor, al igual que el impacto."
VIABILIDAD: El panel consideró que " La viabilidad está sujeta al presupuesto"
IMPACTO: "No es claro cómo se va a medir el impacto del proyecto, técnicamente el
proyecto esta bien, pero no hay forma de medirlo" No está claro el impacto
pedagógico, no se relaciona con las estrategias del Programa Ondas.
"Los indicadores pedagógicos no se ven reflejados ya que son importantes para
establecer el impacto de la propuesta"
CONCEPTO: El panel conceptúa que el proyecto es financiable con observaciones"
 
151 
Es un proyecto en fase 3, formulado por la secretaría tic - gobernación de Santander, 
aprobado en 2013 con un valor de $ 20.804.093.600, financiados por la gobernación con el aporte 
del 97.3% a través del FCTeI y el 2.7% aportado por la tecnológica FITEC.  
Según la MGA, el problema a resolver está asociado al “deficiente fomento de una cultura 
ciudadana y democrática de ciencia, tecnología e innovación en la población colombiana y de una 
cultura virtual y digital en las instituciones educativas” (Secretaria TIC, 2013, pág. 3) considerando 
que esta situación conduce a un bajo nivel de apropiación social de la CTeI en los colegios del 
departamento. Situación que explica de la siguiente manera:   
El propósito de estimular un pensamiento científico y tecnológico en las culturas infantiles y juveniles 
y una cultura virtual y digital en las instituciones educativas, aunque es una prioridad, se ve constreñido 
por una escolaridad tradicional, a lo que se suma unas debilidades infraestructurales del país en cuanto 
a cobertura y dotación en las instituciones educativas lo cual dificulta la innovación pedagógica y la 
incorporación de las tic como mediadoras de estos procesos. esto contrasta con la necesidad de ofrecer 
a la población infantil y juvenil la posibilidad no sólo de aplicar los conocimientos, sino de construirlos, 
crearlos, integrarlos para comprender la realidad de una manera holística y de desarrollarles desde 
edades tempranas, sus capacidades cognitivas, comunicativas y axiológicas (pág. 3) 
 
Con el objeto de “fomentar cultura ciudadana y democrática en CTeI en la población juvenil, 
maestros y comunidad a través de la IEP como estrategia pedagógica apoyada en NTIC” (pág. 9). 
el proyecto muestra que la alternativa  
Se concreta en siete componentes que pueden funcionar de manera alterna o paralela para lograr 
cumplir con la alternativa de solución, unas dirigidas a la institución educativa y otras a la comunidad 
en general para formar cultura ciudadana y democrática de ciencia, tecnología e innovación en la 
población del departamento de Santander a través de la investigación como estrategia pedagógica 
(IEP) apoyada en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (NTIC) (pág. 16) 
 
Según el contenido del módulo de preparación de la alternativa de solución de la MGA y el 
tablero de control de indicadores de producto del SMSCE, los productos planteados para el logro 
del objetivo del proyecto son 16: 
240 currículos revisados y replanteados desde la perspectiva de la IEP apoyadas en NTIC 
240 grupos de investigación de aula. 
240 proyectos de investigación de aula. 
2 ambientes de aprendizaje virtuales 
7 redes temáticas, territoriales y de actores conformadas en la comunidad virtual 
2000 maestros formados en la IEP apoyados en NTIC, con proyectos de investigación 
21 contenidos digitales producidos por los maestros y reflexiones para apoyar los procesos de 
investigación de aula y la incorporación de las NTIC, 
7 núcleos provinciales vinculados los proyectos de innovación social en el departamento 
1 medio de articulación de las comunidades con entidades académicas y no académicas que realizan 
investigación 
1 medio de divulgación de experiencias aprendidas 
15 ferias de CTeI 
1 herramienta de comunicación de la comunidad virtual 
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1 línea base 
1 sistema de información, seguimiento y evaluación permanente. 
3 evaluaciones (inicial, intermedia y de impacto) 
1 comunidad virtual funcionando (págs. 27-29) 
 
El proyecto inicia su ejecución 13.1 meses después de la designación del ejecutor por parte 
del OCAD, hasta la fecha de corte generó 1 convenio de cooperación, 1 contratos de prestación de 
servicios y 1 contrato de interventoría.      
La gobernación como ejecutor del proyecto, contrata con la tecnológica FITEC, institución 
de educación superior facultada para adelantar programas de formación en ocupaciones de carácter 
operativo e instrumental y programas de formación de académica en disciplinas y programas de 
especialización dentro de los campos propios de la institución (Ministerio de Educación, 2007, 
pág. Art 4). el objeto de este convenio de cooperación consiste en la asociación de recursos, 
capacidades y competencias interinstitucionales para el desarrollo del proyecto. se inició el 
25/08/2014, con dos recibos parciales uno de septiembre de 2014 y el segundo de julio de 2016. 
se firmó por un plazo de 32 meses y tiene pendiente el último entregable para el año 2017. 
El segundo contrato, con una unión temporal para la prestación del servicio de 
telecomunicaciones para acceso a internet, de sedes educativas públicas en el departamento de 
Santander dentro del marco del proyecto, se inició en diciembre de 2014 por 28 meses y se ejecuta 
con sus actas de recibo de obra pagadas mensualmente hasta la fecha de corte, restándole 4 meses 
para culminar la ejecución. 
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, recibió una calificación de 
74/100 otorgada por el panel de expertos. la identificación de riesgos es apropiada, el nivel de 
ejecución es superior a lo programado, el desempeño del cronograma original es 1 y el tiempo total 
del proyecto aumentó de 30 a 33.7 meses, excediendo la planeación en un 12% del tiempo 
planeado. la eficacia en la entrega de productos a la fecha de corte es del 93.8%. la calificación de 
la gestión del ejecutor se promedió en 91.8, aunque se presenta en estado de ejecución a la fecha 
de corte, las actividades restantes y la entrega del 93.8% de productos a la fecha de corte permiten 
considerarlo como un caso de éxito. a la fecha de cierre de la tesis, agosto de 2018, el proyecto se 
reporta terminado en el SMSCE.  
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 Proyecto Dengue Santander  
 
 
Nota: propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA y de la guía ejecutiva 
del proyecto.   
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
FECHA DEL REGISTRO: 
ENERO DE 2018 ISA DEPARTAMENTAL 42,77
BPIN: 2013000100011 NOMBRE
AGRUPACIÓN INTERMEDIAS ALTAS BENEFICIARIO SANTANDER PLAZO CARTA (meses) 48,00 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN SANTANDER FECHA CARTA 18/12/2012 EJECUTOR GOBERNACIÓN DE SANTANDER EN EJECUCIÓN
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN VERDE NE* NE* NE* NE*
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS. 
03/10/2012 ACUERDO DE APROBACIÓN 2 FECHA DE APROBACIÓN 21/01/2013
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR 
EL FORMULADOR 
FECHA DESIGNACIÓN DE
EJECUTOR
29/07/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN. NA FECHA INICIO DEL PROYECTO 08/11/2013
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
3,4
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
65,9 FECHA FIN DEL PROYECTO 31/10/2018
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
08/11/2013
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL ACUMULADA
A DICIEMBRE DE 2016
62,9
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
60,6
MESES PARA CONTRATAR 0,0 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 0,95
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
1,26
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
15/01/2014
REZAGO/AVANCE DE LA EJECUCIÓN:
(E - P) %
3,0
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA
LA FECHA DE CORTE (MESES)
38,3
MESES PARA DAR INICIO A 
LA   CONTRATACIÓN
2,3 IGPR PROM 82,1
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
AL CORTE
0,8
PRODUCTOS PLANEADOS
AL CORTE
11,0 PRODUCTOS ENTREGADOS AL CORTE 0,5
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
4,5
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
89,2 BENEFICIARIOS 4.497.965 VALOR TOTAL $ 14.769.939.663
CONTRATISTA -
OPERADOR
CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 5246
SUSCRIPCIÓN 08/11/2013
CONTRATISTA -
OPERADOR
CONTRATO 2378 SUSCRIPCIÓN 22/08/2014
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación.
No recibió visita del DNP, sin auditoria visible y  sin ejercicios de control social y  sin información disponible en maparegalias 
El proyecto no requirió Interventoria externa
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: Los proyectos aprobados con Acuerdo 1 y 2 no requieren certificación de requsitos previos al inicio de la etapa contractual.
890201213-UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
890935513-ANALYTICA S.A
ASPECTOS DE 
CONTROL Y 
MONITOREO
En agosto de 2013 se ajustó el proyecto por el retiro de las gobernaciones de Caldas y Risaralda, al igual que sus aportes. Igualmente se retiraron otras entidades dejando el proyecto con la participación
de la Asociación de Centros, la UIS,  la Univalle, el MIT y el INS.  Se redistribuyó la ejecución de los 11 proyectos en 2 fases. Para la segunda fase se dejaron 3 proyectos pero sin recursos.
Según el contenido de la MGA, la identificación de riesgos para este proyecto estimó poco probable que el nuevo modelo de intervención del dengue no reduzca la carga de la enfermedad,
situación que generaría la continuación sin un modelo integral de intervención basado en la evidencia. como acción se propuso el seguimiento riguroso a la ejecución de cada uno de los
proyectos, junto con el análisis periódico de resultados y el redireccionamiento de estrategias.
DESARROLLO INVESTIGACIÓN APLICADA PARA CONTRIBUIR A UN MODELO EFECTIVO Y SOSTENIBLE DE INTERVENCIÓN DEL
DENGUE EN SANTANDER, CASANARE Y VALLE DEL CAUCA
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL
PROBLEMA CENTRAL: de la MGA "Rápido incremento en el número de casos, complicaciones y letalidad del dengue; consiguiente aumento en costos sociales, directos de atención e
indirectos por discapacidad, afectando el cumplimiento de objetivos de política pública en salud."
ACTORES APROBADOS: Gobernaciones de Santander, Casanare, Valle de Cauca, Caldas y Risarlada en la Planeación y ejecución en actividades de los proyectos del Programa en los
municipios seleccionados. UIS, Universidad de Antioquia, Universidad de los Llanos, Universidad de Pamplona, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Surcolombiana, Asociación de
Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico Autónomos (CIDEIM, CIC, CIF, CIB), University of Michigan, Massachusetts Institute of Technologyen y el Johns Hopkins University en el
diseño, ejecución y seguimiento de los proyectos investigación del Programa. Concertó la constitución de Unión Temporal, con el fin de responder en forma solidaria e ilimitada por el
cumplimiento del Programa. Dispuso de un Gerente responsable e interlocutor de los aspectos técnico-científicos y administrativo-financieros. Su estructura organizacional contempla Comité
Científico (investigadores principales, INS), Áreas de Apoyo (Administrativa, Financiera, Sistemas, Contabilidad), Unidades SECYT (UAD, UMB, UTC, UAE), Comité de Ética y Asesores
Externos. (anexo ID-03 Conc. y Coor).
PANEL  no se encontró evidencia de la evaluación del panel para este proyecto, sin embargo en el acta 4 de 2012, del OCAD se observa la clasificación en color verde, que sugiere ser resultado 
de dicha evaluación. Adicionalmente el proyecto fue presentado y recibió concepto favorable de los miembros del comité consultivo - Consejo Departamental de Ciencia Tecnología e Innovación
del departamento de Santander en agosto de 2012
CONCEPTO: Según la verificación de requisitos del 3 de octubre de 2012 "El proyecto cuenta con concepto favorable de pares de expertos con trayectoria e idoneidad sobre la calidad cientìfica
y tècnica del proyecto"
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Es un proyecto en fase 3, formulado por la Universidad Industrial de Santander, aprobado 
en 2013 con un valor de $ 14.769.939.663, financiado por las gobernaciones de Santander, 
Casanare y Valle del Cauca con el aporte de 73.2% a través del FCTeI (52.7% Santander, 28.7% 
Casanare y 18.6% del Valle del Cauca); el 26.8% restante es aportado por Universidad Industrial 
de Santander 59,0%, Asociación de Centros Asociación de Centros de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Autónomos (CIDEIM, CIC, CIF, CIB) 17.0%, Universidad del Valle 15.9%, 
Massachusetts Institute of Technology con el 4.9% y el Instituto Nacional de Salud con el 3.3%.  
El proyecto está enmarcado en el programa “Ecosistema de innovación e investigación 
articulada con la región” de la gobernación de Santander que buscaba, según la guía ejecutiva del 
proyecto, “reducir la incidencia del dengue, reducir el número de hospitalizaciones no justificadas 
en al menos un 30% y reducir la letalidad por debajo del 2%”. Según la MGA, el problema a 
resolver está asociado al “rápido incremento en el número de casos, complicaciones y letalidad del 
dengue; consiguiente aumento en costos sociales, directos de atención e indirectos por 
discapacidad, afectando el cumplimiento de objetivos de política pública en salud” (UIS , 2013, 
pág. 3), esto lo explica describiendo que 
Los países endémicos para dengue se han incrementado en escala exponencial. En Colombia este es 
hoy un problema prioritario en salud pública por la creciente intensidad de su transmisión, circulación 
simultanea de los cuatro serotipos, la infestación por el vector Aedes Aegypti del 90% de los municipios 
por debajo de 2.200 m.s.n.m., y una urbanización no planeada que incrementa el riesgo de brotes…La 
OPS/OMS consideran que la muerte es evitable en el 98% de los casos; así estos indicadores ponen en 
riesgo el cumplimiento de los Objetivos del Milenio en las regiones y el país. Los departamentos de 
mayor transmisión son Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Huila y 
Casanare que acumulan el 60% de los casos registrados desde el año 2000”. (pág. 3) 
 
La descripción del problema, planteada en la MGA del proyecto, establece también que…  
En el 2006 Colombia adoptó la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control del dengue 
(EGI dengue) formulada por OPS/OMS para un abordaje integral y continuo del problema; aborda 
simultáneamente Atención del paciente, Diagnostico de laboratorio, Vigilancia Epidemiológica, 
Control del vector y Participación Comunitaria. Inicialmente la EGI Colombia fue considerada para 5 
años. Ahora, ha sido proyectada hasta el año 2021. Para un mayor impacto la EGI requiere de la 
generación y transferencia de nuevo conocimiento en el control de la transmisión, diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de la enfermedad, predicción de brotes y sistema de vigilancia que facilite la 
toma de decisiones a autoridades municipales y departamentales al evaluar el impacto de distintas 
intervenciones y orientar el gasto público. (pág. 3) 
 
El proyecto planteó en su formulación el desarrollo de 11 proyectos, pero a causa del retiro 
por razones estratégicas y de agenda, de los departamentos de Caldas y Risaralda, mediante ajuste 
de agosto de 2013 (Acuerdo OCAD 009/2013), se disminuyó el alcance, costo y cobertura de 
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beneficiarios de la planeación original, El ajuste causó la reducción del valor del proyecto de 
$29.467.199.439 a $13.475.266.411, lo que condujo a reducir la ejecución a 8/11 de estos 
proyectos, así como la reducción de 734.992 beneficiarios de población en riesgo al disminuir la 
inclusión de 28 municipios a 21. Situación que obligó al ejecutor a replantear el cronograma para 
ejecutarlo en 2 fases. La primera para ejecutar 8 proyectos con los recursos disponibles y la 
segunda fase para ejecutar los otros 3 proyectos a disponibilidad de conseguir nuevos recursos.  
Con el objetivo de “generar y transferir conocimiento que contribuya a un modelo sostenible 
de intervención del dengue basado en la evidencia y a la toma de decisiones bajo lineamientos 
nacionales e internacionales diseñados para disminuir la carga del dengue” (pág. 10), la guía 
ejecutiva del proyecto y el ajuste presentado muestra que los 8 proyectos abordados con los 
recursos de la primera fase y que corresponden a los productos son:  
Proyecto 1: Desarrollo, implementación y evaluación de un sistema prototipo que integra vigilancia, 
diseño de estrategias de prevención e intervención y evaluación de impacto para el control de dengue. 
Proyecto 2: Vigilancia y dinámica del virus del dengue como herramienta para la predicción y 
prevención de epidemias.  
Proyecto 3: Identificación de grupos de edad prioritarios a vacunar en la población infantil y 
adolescente. 
Proyecto 4: Ensayo clínico aleatorizado multicéntrico de la validez e impacto de pruebas diagnósticas 
para dengue en sujetos con síndrome febril. 
Proyecto 5: Caracterización inmunopatológica de los órganos blanco en pacientes con dengue grave 
fatal. 
Proyecto 6: Diseño de tecnologías para el diagnóstico y pronóstico rápido del dengue. 
Proyecto 10: Evaluación de indicadores del programa de prevención, vigilancia y control de dengue 
para medir la carga de enfermedad en las regiones endémicas de Colombia 
Proyecto 11: Consolidación de la Red de investigación para Dengue mediante la Articulación de los 
Proyectos de Investigación y Desarrollo de ACTI´s (págs. 18-20) 
 
Los tres proyectos pendientes para la segunda fase son ensayo clínico ambulatorio, 
hospitalario y nutrición y dengue.   
Los 8 proyectos se ejecutan en 21 municipios endémicos de los tres departamentos que se 
mantuvieron en el proyecto, lo cuales son, según la MGA, “homogéneos en tamaño, incidencia de 
dengue, niveles de complejidad de atención de salud y sistema de referencia y contrarreferencia y 
se ejecutarán de manera simultánea en los municipios seleccionados… (pág. 12)” el documento 
técnico del proyecto plantea de cada municipio seleccionado la obtención de “una línea de base 
entomológica, social y del nivel de transmisión, se adelantarán actividades de capacitación al 
personal de salud en el diagnóstico y manejo clínico de los casos y se verificará el desempeño de 
su sistema de vigilancia epidemiológica en dengue”.  
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Los productos descritos en la ficha resumen del proyecto no son claros ni permiten 
desarrollar un seguimiento por productos. Si bien, durante la visita al proyecto se pudo constatar 
el funcionamiento Unidad de Muestras Biológicas – UMB, unidad de administración bancos de 
material biológico (células, tejidos, material genético y sueros entre otros), también está en 
ejecución el centro de llamadas de Piedecuesta dotado con equipos y tecnología propia para el 
monitoreo telefónico a los beneficiarios del programa, también es cierto que el nivel de entrega de 
productos se mantiene en un 4% de eficacia en su entrega, pero se advierte que están en desarrollo.  
La Gobernación como entidad ejecutora y después de 5.7 meses (170 días) de ser designada 
en tal calidad, inicia el primer contrato con los actores aprobados en la concertación de la MGA. 
No recibió visitas del DNP, sin informes de auditoría visible que estén dispuestos en MapaRegalías 
y no tuvo visitas de control social.  
El primer contrato se suscribe con la Universidad Industrial de Santander por 48 meses, bajo 
la modalidad de contrato interadministrativo para aunar esfuerzos tendientes al desarrollo del 
proyecto, iniciado en noviembre de 2013, pero con legalización de acta de inicio de enero de 2014 
según reporta el SMSCE, con fecha de terminación esperada para el 08/11/2013. El segundo 
contrato lo desarrolló con el NIT 890935513-ANALYTICA S.A para la adquisición de materiales, 
reactivos y equipo de laboratorio para el proyecto.  
En 2015 y debido a factores como la inflación, la reevaluación del dólar, el presupuesto 
realizado en el año 2012, se adicionaron recursos por valor de $1.294.673.252 (Acuerdo OCAD 
047 de diciembre de 2015) para comprar la totalidad de los materiales y equipos detallados en el 
proyecto aprobado, indispensables para su desarrollo y que no habían sido adquiridos debido a los 
factores mencionados, a la fecha de corte no se encontró evidencia de la adición de estos recursos 
al convenio, lo que permite inferir que hay un atraso en estas actividades de compra de reactivos 
de por lo menos 12 meses hasta la fecha de corte. 
Lo anterior permite inferir que la identificación de riesgos del proyecto es débil, según lo 
consignado en la MGA (solo aparece un riesgo asociado al cumplimiento del objetivo) y en La 
Guía Ejecutiva Proyectos de Inversión Departamental de Santander, pues no permite evidenciar la 
identificación de riesgos materializados como el cambio o retiro de actores o la tasa de cambio.  
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El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, la formulación recibió una 
calificación en color verde otorgada por el panel de expertos. El primer contrato se logra 5.7 meses 
(170 días) después de la designación como ejecutor.  
El proyecto, aunque marca un nivel de ejecución de actividades del 0.95, presenta un retraso 
de por lo menos 12 meses que no es tan evidente a la luz de los indicadores a la fecha de corte, 
este retraso está identificado en la no adición de los recursos aprobados en diciembre de 2015 al 
contrato, por este motivo el proyecto se reprograma para finalizar en octubre de 2018 requiriendo 
por lo menos un 26% adicional del tiempo inicialmente planeado, sin contar que la eficacia en la 
entrega de productos es apenas del 5%; la calificación de la gestión del ejecutor se promedió en 
82.1 y el desempeño del cronograma es de 0.8. Por lo anterior no se puede considerar como un 
proyecto exitoso en la gestión del tiempo, aunque, sus resultados redundarían en importantes 
beneficios para los municipios endémicos del dengue, bajo estudio.     
A la fecha de cierre de la tesis, agosto de 2018, el proyecto se reporta en el SMSCE con un 
90.61% de avance físico, aun sin concluir, pero demuestra aciertos en la gestión de cambios del 
proyecto por el retiro de actores y respuestas que permitieron corregir el rumbo del proyecto.  
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Proyecto Guatiguará 
 
 
Nota: información propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA y del 
informe resumen del proyecto.  
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO
FECHA DE CORTE: 31/12/2016 FECHA DEL REGISTRO: FEBRERO DE 2018 ISA DEPARTAMENTAL 42,77
BPIN: 2012000100092 NOMBRE
AGRUPACIÓN INTERMEDIAS ALTAS BENEFICIARIO SANTANDER PLAZO CARTA (meses) 48,00 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN SANTANDER FECHA CARTA 13/12/2012 EJECUTOR
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER
EN EJECUCIÓN
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN 93 19 33 23 18
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS. La ficha solo
identifica fecha de cargue al
sistema y no de elaboración
23/07/2013 ACUERDO DE APROBACIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 20/12/2012
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR 
EL FORMULADOR 
FECHA DESIGNACIÓN DE
EJECUTOR
08/02/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN. NA FECHA INICIO DEL PROYECTO 15/10/2013
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
8,3
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
30,8 FECHA FIN DEL PROYECTO 31/12/2019
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
26/09/2013
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
26,8
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
75,6
MESES PARA CONTRATAR -0,6 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 0,87
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
1,58
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
15/10/2013
REZAGO/AVANCE DE LA EJECUCIÓN: 
(E - P) %
4,0
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA
LA FECHA DE CORTE (MESES)
39,1
MESES PARA DAR INICIO A 
LA   CONTRATACIÓN
0,6 IGPR PROM 75,5
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA 
AL CORTE
0,8
PRODUCTOS PLANEADOS
AL CORTE
16,0
PRODUCTOS ENTREGADOS AL
CORTE
5
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
31,3
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
28,1 BENEFICIARIOS 2.030.775 VALOR TOTAL $ 43.446.214.468
CONTRATISTA - OPERADOR CONTRATO CTeI DC031 SUSCRIPCIÓN 26/09/2013
CONTRATISTA - OPERADOR
CONTRATO DE OBRA DC-
007
SUSCRIPCIÓN 23/04/2014
CONTRATISTA - OPERADOR
CONTRATO DE OBRA DC-
061
SUSCRIPCIÓN 30/12/2014
CONTRATISTA - OPERADOR
CONTRATO DE OBRA DC-
001
SUSCRIPCIÓN 25/01/2016
El proyecto terminó el contrato de CTeI y 2 de los 3 contratos de obra firmados hasta la fecah de corte ASPECTOS DE
CONTROL Y
MONITOREO
El proyecto siguió el tramite establecido para su aprobación.
No recibió visita del DNP, sin auditoria visible y sin ejercicios de control social 
El proyecto no requirió Interventoria externa
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: Los proyectos aprobados con Acuerdo 1 no requieren certificación de requsitos previos al inicio de la etapa contractual.
800240039-ANDINA DE TECNOLOGÍAS S.A.S
804017151-CONSTRUSANTANDER LTDA 	
804017151-CONSTRUSANTANDER LTDA
900924314-CONSORCIO EDIFICIO UIS
Se estimó como poco probabale la baja vinculación de unidades I+D empresariales para operar
en las instalaciones del Parque. Situación que generaría retrasos en la curva de desarrollo del
Parque y baja consolidación del ecosistema de innovación de la Región. Para evitarlo se cuenta
con una estrategia de marketing que busca una vinculación efectiva de unidades empresariales e
I+D a nivel nacional e internacional.
Se estimó como poco probabale la baja demanda de los servicios ofrecidos a las
empresas. situación que generaría el no cumplimiento de metas en los plazos
previstos. Riesgo enfrentado con la consolidación de un portafolio de servicios basado
en el estudio de las necesidades requeridas por los centros de desarrollo objetivo del
parque, por lo cual los servicios serán eficientes.
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE
GUATIGUARÁ .
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL
PROBLEMA CENTRAL: de la MGA "Lento desarrollo de un ecosistema de Innovación en la Región, debido a la falta de espacios en el PTG para albergar unidades empresariales de I+D
y empresas incubadas, hecho que limita la transferencia tecnológica y la sinergia entre la oferta de I+D y el sector empresarial."
ACTORES APROBADOS: Gobernación de Santander - cotribucion financiera al proyecto, Universidad Industrial de Santander - contrapartida, Comisión Regional de Competitividad y
Comité Universidad - Empresa - Estado - contribuyen con respaldo al proyecto y el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología - contirubiye con el aval al proyecto, 
PERTINENCIA: El panel estableció "se trata de un proyecto en marcha orientado por la UIS
respaldado por la Gobenración de Santander y solicita una financiación para la nueva sede de la
encubadora de empresas y la adquisición de algunos equipos robustos de investigación; los cual
va a permitir generar SPIN OF con las industrias y nuevas STAR UP"
ARTICULACIÓN: "es un claro modelo de relacionamiento universidad empresa estado,
basado en fomentar la investigacion UIS ha venido incorporando. Por definición
contribuye a la formacion de recursos humanos de alto nivel. los parques son
territoriales endogenos y por tanto no es comun que la duplicidad de esfuerzos exista. "
VIABILIDAD: El panel consideró que "es una propuesta novedosa para la región y el pais; seria
uno de los primeros proyectos de parques tecnológicos del corredor de la cuenca del pacifico en
américa latina. tienen consolidadas capacidades en investigación que deben fortalecerse con
proyectos innovadores con el sector empresarial"
IMPACTO: "el parque tiene impacto regional en la medida de su consolidación,
iniciando por la zona metropolitana de Bucaramanga pero también por los temas
agroindustriales y de tecnología al conjunto del departamento y regiones vecinas. 
En este proceso consolidará alianzas con otros parques tal como lo viene haciendo los
grupos y centros de investigación de la UIS a escala nacional e internacional. 
el parque promovera nuevas actividades en nuevos sectores. Incrementa las inversiones
en CTeI que viene haciendo la UIS conjuntamente con otros actores nacionales "
CONCLUSIÓN: "El proyecto cumple con los requisitos indispensables toda vez que su objetivo principal son actividades de CTeI"
CONCEPTO: Según la verificación de requisitos "El proyecto cuenta con concepto favorable de pares de expertos con trayectoria e idoneidad sobre la calidad cientìfica y tècnica del
proyecto"
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Es un proyecto en fase 3, sin formulador identificado en la MGA disponible, aprobado en 
2012 por un valor inicial de $ 32.075.650.670, financiado por la gobernación de Santander en un 
60.8% a través del FCTeI; el 39.2% restante es aportado por la Universidad Industrial de 
Santander. En octubre de 2017, mediante Acuerdo 62 del OCAD del FCTeI, el valor del proyecto 
fue ajustado a $ 43.446.214.468 con un 59.6% de la Gobernación y el 40.4% aportado por la 
Universidad Industrial de Santander.  
Según el Informe del proyecto,  
El proceso de consolidación del Parque Tecnológico de Guatiguará es un proyecto estratégico liderado 
por la Universidad Industrial de Santander incluyendo los antecedentes, planeación estratégica, 
modelo de parque, propuesta de ordenación, plan de desarrollo Urbanístico, actividades de innovación 
e impactos. Nace en 1999 como parte de un proceso evolutivo que busca apoyar el desarrollo 
competitivo regional a partir del fortalecimiento del capital humano, científico y tecnológico. Gestado 
desde la Universidad Industrial de Santander -UIS, con la participación de los diferentes estamentos 
gubernamentales, académicos y gremiales, el PTG se convierte en un proyecto regional con visión 
nacional y proyección internacional” (Universidad Industrial de Santander, 2011, pág. 2) 
 
El Parque Tecnológico de Guatiguará era en 2011 el proyecto urbanístico, tecnológico y 
empresarial más avanzado dentro de la política de parques tecnológicos establecida por el gobierno 
nacional; en sus predios, funcionan doce (12) centros de investigación que trabajan con el sector 
productivo nacional, tres (3) de los principales Centros de Desarrollo Tecnológico - CDTs del País, 
el laboratorio de resonancia magnética nuclear de la UIS - RMN, el Edificio de investigaciones de 
la UIS (pág. 2). Hoy, funciona también la Litoteca de la Agencia Nacional de Hidrocarburos-
ANH43. El hecho fundamental para llegar al proyecto de Parque Tecnológico fue la destinación de 
los predios de la Universidad Industrial de Santander en Guatiguará para la investigación en 1993, 
con miras a la consolidación allí de un Parque Científico (pág. 3).   
Según la MGA, el problema que se busca resolver con la inversión de los recursos de este 
proyecto es el “lento desarrollo de un ecosistema de Innovación en la Región, debido a la falta de 
espacios en el PTG para albergar unidades empresariales de I+D y empresas incubadas, hecho que 
limita la transferencia tecnológica y la sinergia entre la oferta de I+D y el sector empresarial” (UIS, 
                                                 
 
 
43 En la actualidad la Litoteca está adscrita al Servicio Geológico Colombiano.   
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2013, pág. 2) describiendo la situación existente a la fecha de formulación del proyecto como la 
existencia de  
La necesidad de impulsar el sistema regional de innovación al contar con un espacio donde confluyan 
actores de orden regional y nacional, como respuesta a la situación económica mundial en donde la 
innovación de alto valor agregado parece ser el camino más efectivo hacia el crecimiento sostenible y 
la competitividad. Es imprescindible atender la demanda actual, y crecer de forma que se pueda cubrir 
la demanda futura en cuanto a infraestructura física y espacios que permitan a CDTs, incubadoras y 
empresas de base tecnológica instalarse en los predios del parque e impactar de forma positiva a la 
región. (pág. 3) 
 
Con el objetivo de “contribuir a la transformación del conocimiento científico y tecnológico 
de Santander, incrementando los niveles de riqueza y bienestar, mediante la generación de un 
entorno favorable para la creación y atracción de unidades empresariales I+D” (pág. 7), se formuló 
el proyecto a desarrollar en un total de 5 fases: 
Fase 1: Revisión y actualización de los diseños y planos, Construcción Estructura y obra gris 
del primer edificio destinado a la investigación y Desarrollo de servicios complementarios tales 
como la construcción de la estructura, acabados arquitectónicos y redes de servicios del portal de 
acceso. 
Fase 2: Construcción de los acabados arquitectónicos y redes de servicios del primer edificio 
destinado a las unidades empresariales de I+D, desarrollo de otros servicios complementarios tales 
como la realización de la calzada, sardineles, andenes perimetrales, señales de tránsito preventivas 
y reglamentarias y señalización horizontal, construcción del cerramiento, adecuación de los 
espacios de estacionamiento y adecuación de los espacios de investigación con las necesidades 
básicas para funcionar y generar conocimiento como lo es la Infraestructura general de servicios. 
Fase 3: Generar un segundo edificio para las unidades de investigación: Construcción 
Estructura, obra gris, acabados arquitectónicos y redes de servicios. 
Fase 4: Fortalecimiento de la Oferta tecnológica y servicios que se pretende proporcionar a 
los usuarios instalados en el Parque, dotar los laboratorios con equipos de CTeI. 
Fase 5: Puesta en marcha del plan de negocios con énfasis en mercadeo y ventas: Se 
ejecutarán las primeras estrategias de marketing para el proyecto en todos los elementos 
pertinentes a la promoción del producto y servicio ofrecido, que permitan lograr un alto impacto 
de divulgación del proyecto a nivel nacional e internacional. 
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Según el contenido del módulo de preparación de la alternativa de solución de la MGA y el 
tablero de control de indicadores de producto del SMSCE, los productos planteados para el logro 
del objetivo del proyecto son:  
4500 m2 de espacios para Unidades Empresariales de I+D (fase 1) 
1 cerramiento perimetral con 1068 m 
1 infraestructura general y de servicios  
1 terreno de 2294 m2 disponibles para el funcionamiento de los dos nuevos edificios destinados a la 
instalación de unidades empresariales I+D y empresas incubadas  
1 diseño preliminar 
12 mantenimientos anuales de los espacios destinados a unidades empresariales 
1 edifico de 7317 m2 para Unidades Empresariales de I+D 2  
1 portal de acceso de 840 m2 de infraestructura 
2923 m2 de vías de acceso 
1 portafolio de Servicios a ofrecer,  
1 plan Maestro del Parque Tecnológico de Guatiguará,  
1 estudio de mercados, 
Dotación de equipos CTeI para apoyo de los Centros de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico. 
(págs. 19-20) 
  
Según los reportes del SMSCE y la actualización del proyecto con la adición de recursos se 
han logrado 5/16 productos, para una eficacia del 31.3% en la entrega. La UIS como entidad 
ejecutora utilizó 8.3 meses para iniciar el proyecto, después de su designación como ejecutor y 0.6 
meses para dar inicio a la contratación. Desarrolló a la fecha de corte, tres contratos de obra pública 
y un contrato de CTeI. Este último para suministrar, instalar y poner en funcionamiento un 
Difractómetro de Rayos X para muestra monocristalinas marca Rigaku, referencia XtaLAB P200 
MM003-DS, lo cual incluye todos los servicios de mano de obra y de ingeniería especializada 
necesarios para una buena y segura instalación, arranque, ajustes y balanceos del equipos y 
sistemas, acorde a las normas vigentes. Este contrato se encuentra terminado con recibo a 
satisfacción de mayo de 2014. 
El contrato para la construcción del portal del acceso se suscribió en diciembre de 2014 y se 
inició en marzo de 2015, con acta de terminación de marzo de 2016. El contrato para la 
construcción y pavimentación de las vías internas del parque se firmó en abril de 2014 e inició en 
junio de 2014, el acta de terminación es de febrero de 2015. El contrato para la construcción del 
edificio de gestión empresarial en ciencia y tecnología se firmó en enero de 2016 y se inició en 
marzo del mismo año, vigente hasta el mes de abril de 2018. A la fecha de corte registra una 
adición en valor y en plazo de 4 meses otorgada en diciembre de 2016.       
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El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, la formulación recibió una 
calificación de 93/100 otorgada por el panel de expertos44. El primer contrato se logra 8.3 meses 
(249 días) después de la designación como ejecutor. Las actividades programadas a la fecha de 
corte apenas alcanzan el primer tercio del proyecto, sin embrago su nivel de ejecución es del 87% 
de lo programado, el desempeño del cronograma es apenas del 0.8, las prórrogas y adiciones lo 
llevan a modificar, justificadamente, la gestión del tiempo del proyecto en un 58% del plazo inicial.  
La eficacia en la entrega de productos es del 31.3%, con el 51% del tiempo por utilizar, la 
calificación de la gestión del ejecutor se promedió en 75.5 y teniendo en cuenta que los primeros 
contratos ya están terminados, que el proyecto recibe plazos y adiciones ampliando su alcance, y 
que a la fecha de corte aun dispone del 51% del tiempo otorgado, se considera un proyecto que 
cursa una ejecución normal.  
A la fecha de cierre de la tesis, agosto de 2018, el proyecto se reporta en el SMSCE con un 
53.71% de avance físico, duplicando lo alcanzado hasta la fecha de corte, continuando con la 
ejecución normal del proyecto. 
 
Conclusión agrupación capacidades intermedias altas 
        
En las entrevistas realizadas en abril de 2016, se pudo establecer, que a raíz del “nuevo 
esquema de regalías se creó la secretaría TIC, a la cual se le adjudicaron el seguimiento y control 
de los proyectos de CTeI del departamento”, situación positiva para el desarrollo de los proyectos. 
“No podemos dispararle a todo, tenemos que enfocarnos en unas líneas muy precisas en CTeI en 
el departamento” decía un entrevistado de la gobernación, argumentando la necesidad de 
propuestas como la de Guatiguará, que es la apuesta por la innovación del departamento. 
“Los informes que debían presentarse no tenían una estructura definida por planeación”, 
argumentando un entrevistado por los impases iniciales del sistema que se empezaron a resolver 
en 2014. Dan cuenta de la improvisación inicial con la que arrancó el sistema, generando 
inconvenientes a los proyectos.     
                                                 
 
 
44 La calificación más alta a la formulación de los proyectos de la muestra, por parte del panel de expertos.   
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 “El proyecto del dengue se desarrolla en diferentes subproyectos, distribuidos en diferentes 
departamentos, con unidades de apoyo para el procesamiento de datos y de trabajo de campo” frase 
que hace alusión a la complejidad de este proyecto por el número de actores participantes. 
La Gobernación de Santander ejecutó 2 de los tres proyectos de la muestra y la Universidad 
Industrial de Santander ejecuta el tercero. Los tres proyectos muestran similitudes en los valores 
asignados que resultan superiores a los $14 mil millones y en común observan la participación de 
una institución de educación superior ya sea como ejecutor o como operador del proyecto. Además, 
los tres proyectos están asociados a las mismas capacidades departamentales en CTeI. 
El proyecto DENGUE SANTANDER es el que muestra mayores dificultades con 
debilidades en la identificación de riesgos y complicaciones a causa del retiro de actores y recursos 
inicialmente autorizados en el proyecto aprobado. Continua su ejecución, pero, con retos 
importantes para lograr su objetivo.  Al cierre de la tesis muestra avances importantes en el logro 
de productos.  
El proyecto GUATIGUARÁ es el mejor calificado en su formulación, posterior a la fecha 
de corte recibió adición y prórroga para aumentar el alcance del proyecto, es uno de los proyectos 
más ambiciosos en materia de innovación y de regionalización de la innovación que se han 
presentado para aprobación del OCAD del FCTeI.   
El Proyecto APROPIACIÓN SOCIAL se ejecutó con éxito y con niveles de ejecución 
superiores a lo programado, la gestión del tiempo se modificó en un 12.2% del tiempo original del 
proyecto.   
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A.5 Agrupación líder en capacidades – ANTIOQUIA  
Proyecto Polvo de Carbón 
 
 
Nota: propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA y del resumen 
ejecutivo del proyecto.  
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO
FECHA DE CORTE: 31/07/2015
FECHA DEL REGISTRO: 
MARZO DE 2018 ISA DEPARTAMENTAL 82,82
BPIN: 2012000100112 NOMBRE
AGRUPACIÓN LÍDER BENEFICIARIO ANTIOQUIA PLAZO CARTA (meses) 12,00 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN ANTIOQUIA FECHA CARTA 24/08/2012 EJECUTOR GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA FINALIZADO
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN 76 15 29,5 17,5 14
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS. La ficha solo
identifica fecha de cargue al
sistema y no de elaboración
17/09/2013 ACUERDO DE APROBACIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 20/12/2012
FECHA DESIGNACION DE
EJECUTOR
08/02/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN NA FECHA INICIO DEL PROYECTO 31/07/2013
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
5,8
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
100,0 FECHA FIN DEL PROYECTO 31/07/2015
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
31/07/2013
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL ACUMULADA A
DICIEMBRE DE 2016
100,0
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
24,3
MESES PARA CONTRATAR 0,0 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 1,0
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
2,03
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
23/08/2013
REZAGO/AVANCE DE LA EJECUCIÓN: (E -
P) %
0,0
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA LA 
FECHA DE CORTE (MESES)
24,3
MESES PARA DAR INICIO 
A LA   CONTRATACIÓN
0,8 IGPR PROM 65,4
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
AL CORTE
2,0
PRODUCTOS PLANEADOS
AL CORTE
1 PRODUCTOS ENTREGADOS AL CORTE 1
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
100,0
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
100,0 BENEFICIARIOS 84.224 VALOR TOTAL $ 1.002.635.485
CONTRATISTA -
OPERADOR
CONTRATO CTeI
2013AS170002 	
SUSCRIPCIÓN 31/07/2013
INTERVENTOR CONTRATO 4600000530 SUSCRIPCIÓN 16/08/2013
ASPECTOS DE
CONTROL Y
MONITOREO
El proyecto siguió el tramite establecido para su aprobación.
recibió visita del DNP el 25/06/2014, sin auditoria visible y sin ejercicios de control social 
La interventoría inició el contrato el 16/08/2013
Se realizó el último desembolso el 9/10/2015, iniciando el proceso de liquidación contractual
Aunque en la fichas de proyecto aparece el 01/03/2014 como fecha de inicio del proyecto, el primer contrato se celebró el 31/07/2013, por lo tanto se asume esta como fecha de inicio del proyecto 
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: Los proyectos aprobados con Acuerdo 1 no requieren certificación de requisitos previos al inicio de la etapa contractual.
899999063-UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
15322019-OSCAR JAVIER JARAMILLO RUA
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR 
EL FORMULADOR 
Es probabale la ocurrencia de accidentes del personal técnico que participa en el desarrollo del
proyecto, con potencial de daños a la integridad física del personal y retraso en las actividades del
proyecto. A este riesgo, el proyecto responde con una evaluación previa del panorama de riesgo y
exigir el cumplimiento de las Normas de Seguridad Minera
Es probabale que se presenten dificultades técnicas con el equipo de perforación que retrasarían el
cronograma de actividades del proyecto. La mitigacion a este riesgo se transfiere a la Universidad
Nacional que deberá velar por la consecución y mantenimiento preventivo de los equipos para el
desarrollo del proyecto
Es probabale la baja colaboración de algunos empresarios mineros para acceder al
desarrollo del proyecto lo que generaría la disminución en la cobertura de la población objeto
de evaluación. para mitigarlo se propuso realizar la sensibilización del proyecto con la
población minera (Titulares) en los municipios de la cuenca carbonífera de la Sinifaná
INVESTIGACIÓN DETERMINACIÓN DEL GRADO DE EXPLOSIVIDAD DEL POLVO DE CARBÓN Y CONTENIDO DE GAS METANO
ASOCIADOS A LOS MANTOS DE CARBÓN OCCIDENTE, ANTIOQUIA, AMAGÁ
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL
PROBLEMA CENTRAL: de la MGA "Alta mortalidad ocasionada por explosiones de polvo de carbón y gas metano en las minas subterráneas ubicadas geográficamente cerca de la cuenca
carbonífera de la Sinifaná."
ACTORES APROBADOS: Gobernación de Antioquia y Universidad Nacional de Colombia - Medellín como ejecutor del proyecto y aportante de recursos en especie" La Universidad Nacional tiene
la facultad de Minas, con una antiguedad superior a 125 años. La única universidad en Colombia con posgrado en carbones y amplia experiencia en la ejecución de proyectos de investigación
relacionados con carbón.
PANEL  "Se ajusta a los objetivos de CTeI dado que incrementa el conocimiento científico y tecnológico de los elementos objeto de estudio."
PERTINENCIA: El panel estableció que" la problemática actual de la región amerita que se estudien
posibles soluciones que están enmarcadas en los objetivos del proyecto presentado."
ARTICULACIÓN: "Está enmarcado en los objetivos del plan nacional de desarrollo y la
planeación departamental. la integración del sector público con el productivo y el científico
tecnológico.  "
CONCEPTO: Según la verificación de requisitos "El proyecto cuenta con concepto favorable de pares de expertos con trayectoria e idoneidad sobre la calidad científica y técnica del proyecto"
IMPACTO: "puede aportar al impacto regional si se aborda de manera más integral el estudio de los factores de explosividad del polvo de carbón y la presencia de metano a los demás factores de 
riesgo y las capacidades organizacionales (de la institucionalidad, empresariado) para cumplir la normatividad en seguridad minera. cada una de las entidades puede aprovechar los resultados
para fortalecer su actividad en la atención de la problemática generada por los factores de riesgo en los ambientes de alta explosividad en la minería subterránea" 
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Es un proyecto en fase 3, formulado por la Secretaría de Minas de la Gobernación de 
Antioquia, aprobado en 2012 con un valor de $ 1.002.635.485, financiado por la gobernación en 
un 50.1% a través del FCTeI; el 41.4% recursos propios de la gobernación y el 8.5% restante lo 
aportó la Universidad Nacional de Colombia.  
Según la MGA disponible, el problema que se busca resolver con la inversión de los recursos 
de este proyecto es la “alta mortalidad ocasionada por explosiones de polvo de carbón y gas metano 
en las minas subterráneas ubicadas geográficamente cerca de la cuenca carbonífera del Sinifaná” 
(Secretaría de Minas de Antioquia, 2012, pág. 2)  La Cuenca del Sinifaná es una zona del suroeste 
antioqueño, compuesta por los municipios de Amagá, Angelópolis, Fredonia, Venecia y Titiribí, 
todos con la minería de carbón como su principal producto y el motor de sus economías (C Álvarez, 
2017).  
En esta región se lleva a cabo la explotación por la pequeña (95%) y mediana minería, la 
primera conformada por familias de escasos ingresos, con deficientes condiciones de seguridad 
laboral y social, la mayoría son minería trabajada en forma ilegal. En la segunda aparecen nueve 
empresas bien organizadas, con explotación planificada del depósito, producción mecanizada, 
mano de obra calificada, como Carbones San Fernando  (Cárdenas G & Restrepo M, 2006, pág. 
96) esta mina fue visitada para la evaluación de este proyecto.   
En la MGA del proyecto, se describe el problema que persiste en los municipios de 
Angelópolis, Amagá, Fredonia, Titiribí y Venecia, en los cuales se ejerce la actividad minera en 
explotaciones subterráneas de carbón, en 53 unidades mineras, de las cuales 26 se encuentran en 
la fase de explotación con el respectivo título o contrato de operación; problema que subyace a la 
“realización de trabajos de explotación sin el conocimiento adecuado del índice de explosividad 
del polvo de carbón y el contenido específico de metano para cada manto, situación que ha 
impedido que se implementen medidas de prevención que conduzcan a reducir la mortalidad 
ocasionada por explosiones de metano y polvo de carbón. Lo que causó víctimas fatales por 
explosiones de polvo de carbón y/o metano entre los años 2010 y 2011: 75 víctimas”  (Secretaría 
de Minas de Antioquia, 2012, pág. 2). 
Con el objeto de la “determinación del grado de explosividad del polvo de carbón y 
contenido de gas metano asociados a los mantos de carbón de las minas subterráneas de la cuenca 
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carbonífera de la Sinifaná” (pág. 7) se ejecutó la propuesta metodológica de la Universidad 
Nacional, que según el documento de perfil del proyecto,  consistía en:  
Revisión bibliográfica de explosividad del carbón a nivel mundial, selección de las minas a estudiar en 
cada uno de los bloques carboníferos de la cuenca, toma de muestras de los mantos de carbón y del 
polvo presente en las minas, medición del contenido de gas, perforación con registros de 500 metros, 
distribuidos al menos en 15 perforaciones horizontales y oblicuas al interior de los socavones, análisis 
próximos (Humedad, cenizas, materia volátil, carbono fijo, azufre y poder calorífico), análisis y 
pruebas de explosividad, análisis granulométricos, punto de ignición, petrográficos, análisis de índices 
de explosividad, índice de molienda Hardgrove, análisis de adsorción y desabsorción, pruebas al 
interior de los socavones para el análisis de factores que inciden en la emanación de metano y en la 
dinámica de las explosiones de polvo de carbón, elaboración del informe final, socialización de los 
resultados obtenidos con el fin de conocer y aplicar los conocimientos adquiridos y el seguimiento a 
las unidades productivas que implementaron los resultados como medidas de mitigación del riesgo”. 
  
Para satisfacer el objetivo del proyecto se gestionó un producto específico, según el 
contenido del módulo de preparación de la alternativa de solución de la MGA y el tablero de 
control de indicadores de producto del SMSCE: 
 
Determinar el grado de explosividad del polvo de carbón y cantidad de gas metano asociados a los 
mantos de carbón de las unidades productivas de la cuenca carbonífera de la Sinifaná, para reducir la 
mortalidad en accidentes relacionados con explosión (pág. 14) 
 
 Para ello se desarrollaron 50 muestras para determinar el contenido de metano de los mantos 
de carbón de la Cuenca de la Sinifaná y 100 muestras, para determinar el índice de explosividad 
de polvo de carbón proveniente de mantos de las minas ubicadas en la Cuenca de la Sinifaná. El 
proyecto inicia su ejecución 5.8 meses después de la designación del ejecutor por parte del OCAD, 
y desarrolló dos contratos, uno de CTeI y uno de interventoría.  
La gobernación como ejecutor del proyecto, contrata con la Universidad Nacional de 
Colombia con la finalidad de aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto. Inició el 23/08/2013 
y finalizó el 01/07/2015, ejecutado en 19 meses. Además, firmó contrato de interventoría iniciado 
en la misma fecha y concluido el 23/07/2015. El proyecto siguió el trámite establecido para su 
aprobación, recibió una calificación de 76/100 otorgada por el panel de expertos. El nivel de 
ejecución es del 100%, el desempeño del cronograma es de 2, lo que significa que su ejecución 
duplicó la programación planeada inicialmente y el tiempo total del proyecto aumentó de 12 a 24.3 
meses, excediendo la planeación en un 100% del tiempo planeado. La eficacia en la entrega de 
productos a la fecha de corte es del 100%. La calificación de la gestión del ejecutor se promedió 
en 65.4. uno de los primeros que lograron su terminación durante los primeros tres años del SGR. 
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Proyecto CTI Salud 
 
 
Nota: información propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA y del 
resumen ejecutivo del proyecto.  
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
FECHA DEL REGISTRO: 
ABRIL DE 2018 ISA DEPARTAMENTAL 82,82
BPIN: 2012000100172 NOMBRE
AGRUPACIÓN INTERMEDIAS BAJAS BENEFICIARIO ANTIOQUIA PLAZO CARTA (meses) 48,00 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN ANTIOQUIA FECHA CARTA 27/08/2012 EJECUTOR CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN EN EJECUCIÓN
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN VERDE NE* NE* NE* NE*
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS. 
ND ACUERDO DE APROBACIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN 20/12/2012
FECHA DESIGNACION DE
EJECUTOR
08/02/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN NA FECHA INICIO DEL PROYECTO 01/09/2013
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
6,8
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
63,5 FECHA FIN DEL PROYECTO 30/04/2018
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
24/09/2013
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
63,5
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
56,7
MESES PARA CONTRATAR 0,8 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 1,0
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
1,18
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
25/09/2013
REZAGO/AVANCE DE LA EJECUCIÓN: 
(E - P) %
0,0
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA
LA FECHA DE CORTE (MESES)
40,6
MESES PARA DAR INICIO A 
LA   CONTRATACIÓN
0,03 IGPR PROM 70,27
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
AL CORTE
0,8
PRODUCTOS PLANEADOS
AL CORTE
18,0
PRODUCTOS ENTREGADOS AL
CORTE
15
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
83,3
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
88,7 BENEFICIARIOS 6.221.817 VALOR TOTAL $ 42.241.957.000
CONTRATISTA - OPERADOR 4 SUSCRIPCIÓN 24/09/2013
CONTRATISTA - OPERADOR 18 SUSCRIPCIÓN 01/11/2013
CONTRATISTA - OPERADOR 15 SUSCRIPCIÓN 07/11/2013
CONTRATISTA - OPERADOR 1 SUSCRIPCIÓN 01/07/2016
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR EL 
FORMULADOR 
El proyecto estimó como frecuente el cambio en la TRM del dólar americano, lo que
reduce la viabilidad del proyecto, para mitigarlo se propone solicitar cotizaciones con
vigencia superior a 60 días 
Se estimó probabale la dificultad para coordinar todas las entidades que deben intervenir en la
definición del modelo de interoperabilidad, lo que podria afectar el logro de un piloto de suficiente 
envergadura para validar el modelo. A este riesgo se le formula la necesidad de intervención de
alto nivel departamental y metropolitano para convocar a las entidades y empresas requeridas.
ASPECTOS DE
CONTROL Y
MONITOREO
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación.
Recibió visita del DNP del 25 al 27 de junio de 2014, sin auditoria visible y sin ejercicios de control social 
El proyecto no requirió Interventoria externa
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: Los proyectos aprobados con Acuerdo 1 no requieren certificación de requisitos previos al inicio de la etapa contractual.
CONVENIOS DE COOPERACIÓN
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATOS DE CTeI
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
Probabales demoras administrativas, que causen demoras en la contratación de
personal, compra de equipos e insumos, el proyecto propuso Contratar personal
administrativo idóneo al servicio del proyecto
Se identificó como probabale que los tiempos de capacitación de los estudiantes con
expertos, pueda causar demorae en los tiempos de ejecución final del proyecto. Para
mitigarlo se planea la capacitación puntual para los estudiantes de posgrados con
expertos desde el primer semestre de ejecución del proyecto
Un riesgo operacional estimado como probabale es la ocurrencia de catástrofes naturales 
que pondrían en riesgo la consulta desde cualquier lugar de imágenes, videos,
información y procedimientos médicos, se perdería la trazabilidad de la información, para
mitigarlo se estableció la necesidad de disponer de un sistema reduntante y protección
de la información en servidores externos 
DESARROLLO DE SOLUCIONES EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CTI PARA EL SECTOR SALUD EN ANTIOQUIA
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL
PROBLEMA CENTRAL: de la MGA "Deterioro en la prestación de servicios de salud en el Departamento de Antioquia por baja disponibilidad de herramientas y proyectos de ciencia,
tecnología e innovación."
ACTORES APROBADOS: En calidad de cooperantes se identificaron 4 actores: Gobernación de Antioquia - Instituciones responsables de la ejecución de las actividades de ciencia,
tecnología e innovación, Alcaldía de Medellín - Entidad territorial que avala el proyecto, Ruta N Medellín - Entidad que conceptualiza, formula el proyecto y es responsable de supervisar la
ejecución, Empresas del sector productivo del departamento de Antioquia - Apoyan el desarrollo de las actividades, buscando la sostenibilidad de los proyectos. Como Beneficiarios, la
Población del departamento - Generación de nuevos empleos directos e incremento del PIB departamental, y como oponentes se identificaron 2 actores: Comunidad no académica -
desconocimiento del propósito superior y los beneficios del proyecto para la región y los Grupos de investigación - No visualizan el propósito general del fondo de regalías
PANEL El panel "concluye y se hace manifiesto que los contenidos del documento de replica son suficientemente explícitos y que no se encuentra novedad, aclaración o contenido que
debería agregarse a modificarse, por lo cual se da constancia que: no es necesario ampliar o modificar la propuesta presentada en su replica, que se han considerado adecuadamente las
observaciones al primer documento y que para todos es claro el propósito y desarrollo de lo propuesto."
CONCEPTO: El panel "concluye y se hace manifiesto que los contenidos del documento de replica son suficientemente explícitos y que no se encuentra novedad, aclaración o contenido
que debería agregarse a modificarse, por lo cual se da constancia que: no es necesario ampliar o modificar la propuesta presentada en su réplica, que se han considerado
adecuadamente las observaciones al primer documento y que para todos es claro el propósito y desarrollo de lo propuesto."
Ocasionales barreras políticas o sociales en el desarrollo del proyecto que afectarían el
cumplimiento de metas del proyecto, para mirigarlo se realiza la gestión con todos los públicos
relacionados con el proyecto
Probables demoras en entrega de insumos y herramientas para construcción de prototipos,
generando retrasos en el cronograma del proyecto, se propuso utilizar proveedores reconocidos
en el ámbito nacional o internacional 
Probables problemas de orden público que afectarían las pruebas de campo de los
prototipos en los municipios seleccionados, como medaid se propuso la utilización de
personal local para monitoreo de prototipos y la utilización de municipios alternos
Es poco probabale que se presenten dificultades en mantener las herramientas tecnológicas
con niveles de actualización de información, aunque el suceso, afectaría por la pérdida de
interes de los usuarios en sus contenidos. El proyecto propuso definir un modelo de negocios
que le garantice sostenibilidad 
en el tiempo
Se consideró remoto el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas a partir de los
tejidos captados, contaminación mirobiológica, que puede dañar tejidos y generar afectación de
pacientes. En la MGA no se observa la accion de mitigación adoptada 
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Es un proyecto en fase 3, formulado por la Corporación Ruta N Medellín, aprobado en 2012 
con un valor de $ 42.241.957.000, financiado por la gobernación en un 59.61% a través del FCTeI; 
el 40.4% recursos propios de la Medellín.  
Según la MGA, el problema que se busca resolver con la inversión de los recursos de este 
proyecto es la “deterioro en la prestación de servicios de salud en el Departamento de Antioquia 
por baja disponibilidad de herramientas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación” (Ruta N 
Medellín, 2012, pág. 2) Problema que la misma metodología describe como el “incremento de 
factores generadores de enfermedad o muerte, tanto por causas clínicas como por trauma y 
accidentalidad, así como la limitación en el acceso a la información sobre los recursos disponibles 
en la Red de Servicios” (pág. 2). A esto se suma, como causas directas, “la escasa capacidad de 
cobertura en la atención en salud a los usuarios y fallas en la legislación y en el modelo de salud 
actual” (pág. 3). 
Proyecto de carácter participativo, hecho a través de convocatoria pública para grupos de 
investigación y actores de la cadena productiva en salud, para lograr el propósito del proyecto y la 
competitividad del sector. Incluye una serie de proyectos, relacionados con las diferentes líneas 
estratégicas. Es el proyecto de la muestra más rico en participación de actores en su estructuración 
y ejecución, según la MGA, incluye la participación de diferentes actores pertenecientes al 
trinomio universidad – empresa – estado, con amplia experiencia específica según se refleja en el 
grado de madurez de los proyectos. Según el resumen ejecutivo del proyecto, Ruta N conceptualiza 
y formula el macroproyecto y es responsable de supervisar la ejecución de las actividades; las 
universidades y grupos de investigación son las responsables de la ejecución de las actividades de 
ciencia, tecnología e innovación; las empresas del sector productivo del Departamento de Antioquia 
apoyan el desarrollo de las actividades 
Dicho resumen ejecutivo del proyecto plantea, la búsqueda en el desarrollo empresarial y en 
el talento humano en el sector salud, fortalecer y consolidar las capacidades del departamento de 
Antioquia en herramientas de ciencia, tecnología e innovación en salud, de cara a la 
internacionalización, desarrollando el proyecto en 3 componentes fundamentales, E – salud, que 
busca el aumento de la competitividad del sector salud apoyado en el uso de las TIC para mejorar 
la prestación del servicio. Integración de un programa de tejidos, enfocado en la seguridad del 
paciente para mejorar la oferta de productos y servicios. Y el tercero con el uso de equipos e 
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insumos para fomentar el desarrollo tecnológico. Para lograrlo se planteó el desarrollo de 18 
productos a través de la implementación de 18 proyectos, según el contenido del módulo de 
preparación de la alternativa de solución de la MGA y el tablero de control de indicadores de 
producto del SMSCE: 
2 macroproyectos formulados 
4 proyectos en tejidos, 
6 proyectos para el diseño de equipos e insumos  
6 proyectos de implementación de las TIC en servicios de salud (págs. 13-14) 
 
El proyecto inicia su ejecución 6.8 meses después de la designación del ejecutor por parte 
del OCAD, la Corporación como ejecutor del proyecto, inició el primer contrato 0.8 meses después 
de suscribirlo y hasta la fecha de corte, generó 38 contratos: 18 convenios de cooperación, 15 
contratos interadministrativos, 4 de prestación de servicios y 1 contrato de CTeI. Esta contratación 
se realiza principalmente con la universidad de Antioquia, con la Universidad Nacional de 
Colombia – sede Medellín, con la Universidad Pontificia Bolivariana, la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia y con la Universitat Politécnica de Catalunya, además de instituciones de salud como la 
Corporación Banco de Corneas y Tejidos Oculares, el Centro de Medicina Tropical y la IPS 
Universitaria de Antioquia entre otros y otras entidades como UNE y EPM.  Los contratos se 
encuentran en ejecución.      
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, recibió una calificación con 
color en verde otorgada por el panel de expertos. El nivel de ejecución equivale al 100% de lo 
programado, el desempeño del cronograma es de 0.8 y el tiempo total del proyecto aumentó de 48 
a 56 meses, excediendo la planeación en un 18% del tiempo planeado. La eficacia en la entrega de 
productos a la fecha de corte es del 83.3%. La calificación de la gestión del ejecutor se promedió 
en 70.27. al proyecto le falta entregar el 17% de los productos en el 29% del tiempo restante. Es 
un proyecto con desarrollo ajustado a la programación y con un modelo de gerenciamiento de 
proyectos basado en buenas prácticas estandarizadas reconocidas internacionalmente. Combina la 
experticia de los investigadores con la experticia del gerenciamiento de proyectos. Primero de los 
15 proyectos de la muestra que se ejecutan bajo estas premisas. Proyecto de alta complejidad, con 
amplio número de actores, identificación generosa de riesgos que presenta un modelo de gestión 
exitoso. A la fecha de cierre de la tesis, agosto de 2018, el proyecto se reporta como terminado 
desde abril de 2018.      
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Proyecto Celdas Solares 
 
 
Nota: información propia y notas tomadas del informe del panel de expertos, del SMSCE, de la MGA y del 
resumen ejecutivo del proyecto.  
FICHA RESUMEN DEL
PROYECTO
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
FECHA DEL REGISTRO: 
JULIO DE 2018 ISA DEPARTAMENTAL 82,82
BPIN: 2013000100184 NOMBRE
AGRUPACIÓN LÍDER BENEFICIARIO ANTIOQUIA PLAZO CARTA (meses) 36,00 ESTADO AL CORTE
PRESENTACIÓN ANTIOQUIA FECHA CARTA 14/06/2013 EJECUTOR CORPORACIÓN RUTA N MEDELLÍN EN EJECUCIÓN
PANEL SI/100 PERTINENCIA/20 VIABILIDAD/35 ARTICULACION/25 IMPACTO/20
CALIFICACIÓN 85 NE* NE* NE* NE*
CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS. 
21/08/2013 ACUERDO DE APROBACIÓN 8 FECHA DE APROBACIÓN 23/08/2013
FECHA DESIGNACION DE
EJECUTOR
26/08/2013 REQUISITOS PARA EJECUCIÓN 18/12/2013 FECHA INICIO DEL PROYECTO 01/09/2014
MESES PARA INICIO DE
EJECUCIÓN
12,4
(P%) PROGRAMACIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
63,8 FECHA FIN DEL PROYECTO 31/07/2018
SUSCRIPCIÓN PRIMER
CONTRATO
02/09/2014
(E%) EJECUCIÓN ACTUAL
ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2016
63,8
PLAZO TOTAL DEL PROYECTO -
MESES
47,6
MESES PARA CONTRATAR 0,0 NIVEL EJECUCIÓN = E/P 1,0
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
1,32
FECHA DE INICIO PRIMER
CONTRATO
02/09/2014
REZAGO/AVANCE DE LA
EJECUCIÓN: (E - P) %
0,0
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA
LA FECHA DE CORTE (MESES)
28,4
MESES PARA DAR INICIO 
A LA   CONTRATACIÓN
0,0 IGPR PROM 68,9
DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA
AL CORTE
0,8
PRODUCTOS PLANEADOS
AL CORTE
10
PRODUCTOS ENTREGADOS AL
CORTE
0
EFICACIA EN ENTREGA DE
PRODUCTOS %
0,0
% AVANCE FINANCIERO A
DICIEMBRE DE 2016
54,5 BENEFICIARIOS 1.000 VALOR TOTAL $ 7.473.918.330
CONTRATISTA -
OPERADOR
9 SUSCRIPCIÓN 02/09/2014
CONTRATISTA -
OPERADOR
CONVENIO DE 
COOPERACION 247C-
2014
SUSCRIPCIÓN 25/11/2014
ASPECTOS DE
CONTROL Y
MONITOREO
El proyecto siguió el tramite establecido para su aprobación.
No recibió visita del DNP, sin auditoria visible y sin ejercicios de control social 
El proyecto se retrasó por lo menos 10 meses, a causa de las demoras en desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda. el primer desembolso se recibió el día 31 de Julio de 2014, 10
meses después de la aprobacion y 7 desde que e cumplen los requsitos de ejecución. el retraso en la transferencia de los recursos, segun se observa en GESPROY, se debió a las restricciones
de la ley de garantías que paso y a los cambios en los tramites administrativos que propuso recientemente el Ministerio de Hacienda para solicitar nuevos desembolsos a partir de 2014, los
cuales fueron notificado a Ruta N el 20 de Mayo de 2014
ASPECTOS DE LA 
EJECUCIÓN
OBSERVACIONES PREVIAS A LA EJECUCION: El proyecto reune los requisitos previos al inicio de la etapa contractual, pero el documento no presenta su fecha de elaboración, solo
se tiene disponible la fecha de cargue del documento al sistema 
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
890980040-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Riesgo probabale es la no disponibilidad del recurso humano con las capacidades
específicas requeridas, lo que afectaría el tiempo de ejecución, para ellos se planteo
selección adecuada y con criterios estrictos en la selección y búsqueda del personal
para el proyecto a nivel nacional.
Probables retrasos y dificultades en los tiempos de importación de tecnología para el buen
desarrollo del proyecto afectando fundamentalmente el tiempo de ejecución del proyecto. Dado
que el mayor riesgo está en la posibilidad de tener problemas de orden público y la imposibilidad
de instalar los piloto, se buscará el contacto preliminar con la comunidad, las juntas de acción
comunal con el fin de informar de los beneficios del proyecto para que apoyen su ejecución. Se
notificará a la alcaldía y a los órganos de control público sobre el proyecto y fechas de visitas
con el fin de recibir apoyo.
INVESTIGACIÓN CELDAS SOLARES NANOESTRUCTURADAS: DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN
ZONAS NO INTERCONECTADAS O DE INTERMITEN CIA ENERGÉTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN POR 
PARTE DEL PANEL
PROBLEMA CENTRAL: de la MGA "Acceso deficiente a energía eléctrica en escuelas de algunas zonas no interconectadas y de intermitencia energética de Antioquia"
ACTORES APROBADOS: como cooperantes aparecen Gobernación de Antioquia como Entidad territorial que apoya; Corporación Ruta N gestión de la innovación, designado para
gestionar las políticas públicas en ciencia y tecnología de la ciudad de Medellín. La Universidad de Antioquia en la dirección general del proyecto y coordinación de las actividades
científicas y nuevas tecnologías. EPM como apoyo en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en la implementación del piloto. Andercol S.A. con el desarrollo de los recubrimientos,
protectores de las celdas y de nuevos polímeros y Sumicol S.A. para el beneficio minero y aprovechamiento de los subproductos de la mineria. como beneficiarios la subregión de
Urabá y del Bajo Cauca por la carencia de energía en escuelas de zonas no interconectadas
PANEL "El proyecto cumple con los requisitos mínimos, pues abarca temáticas y actividades pertinentes a la CTeI mediante la aplicación de fuentes no convencionales de Energía-
FNCE con un beneficio directo a la comunidad ubicada en zonas no interconectadas-ZNI."
PERTINENCIA: "El proyecto atiende a la comunidad que se encuentra en zonas aisladas, y
resulta conveniente y pertinente su desarrollo para ofrecer soluciones en la prestación del servicio 
de energía, La región objeto se ve beneficiada tanto por la implementación de objetivos como por
la capacidad de réplica y escalado de la solución, El proyecto articula el aprovechamiento del
recursos energía solar, el desarrollo de una solución tecnológica, involucramiento del sector
productivo y atención a las necesidades socioeconómicas de la sociedad, por ello la propuesta
se considera altamente pertinente"
ARTICULACIÓN: "Se evidencia la participación de múltiples actores: Universidad,
Andercol S.A., Sumicol, EPM, lo cual demuestra un proceso de reunión de aliados que 
contribuyan dentro de su ámbito de actividades a la ejecución y logro de resultados. -
La propuesta se articula con el programa Departamental ‘Antioquia la más Educada’ y
la meta a 2020 referente a que todos los habitantes del departamento cuentan con
acceso a la Energía. - Se involucra explícita y de forma contundente a la industria
como actor preponderante en la implementación de la solución mediante 3 empresas,
lo que se traduce en garantía de interés del mercado y ejercicio de articulación de
esfuerzos para superar barreras de mercado a soluciones"
VIABILIDAD: "El grupo de trabajo cuenta con la trayectoria suficiente en el temática objeto para
la ejecución de la propuesta. - Se resalta la coherencia en la estructuración de la propuesta, la
cual brinda claridad en los alcances, actividades y metas a alcanzar. En general, el nivel de
detalle es adecuado y suficiente. - El tiempo de ejecución de 3 años, es estrecho respecto a la
cantidad de metas a lograr y el equipo ejecutor puede resultar bastante ajustado en número para
dar cubrimiento a los resultados. - Se valora positivamente el incluir dentro de las actividades, a
la cadena de proveeduría que se requiere para llegada de la solución al mercado."
IMPACTO: "Se pondera que se propende por brindar acceso a tecnologías y educación
y en condiciones adecuadas (iluminación, calor, entre otros) para la población
mediante el desarrollo de los pilotos, lo cual si se diera una replicabilidad de la
tecnología, genera un impacto altamente positivo. -El uso de semiconductores de bajo
costo, como solución costo-eficiente para las ZNI prevé una solución de alto potencial
de implementación para la región objeto y el país. - Los impactos previstos es alto e
involucra componentes tecnológicos, sociales, económicos y
ambientales"
CONCLUSIÓN: "El proyecto es coherente, pertinente y su formulación atiende con calidad técnica la delimitación de alcances y actividades. El impacto previsto combina el desarrollo de
soluciones tecnológicas a problemáticas de la población" "Se recomienda revisar si con el equipo ejecutor (cantidad) es posible lograr la cantidad de actividades propuestas en el
horizonte de 3 años"
CONCEPTO: "Sin observaciones"
RIESGOS 
IDENTIFICADOS POR 
EL FORMULADOR 
Es probabale que haya problemas de orden público en las zonas donde será
implementado el piloto, factor que puede afectar la población de interés y los tiempos
de ejecución del proyecto. Para mitigarlo se plantea una buena planeación en la
selección de proveedores de calidad y responsabilidad en la entrega de las
importaciones y en la selección adecuada y con criterios estrictos en la selección y
búsqueda del personal para el proyecto. Evaluación de cambio de la población
seleccionada. 
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Es un proyecto en fase 3, formulado por la Universidad de Antioquia, aprobado en 2013 por 
un valor de $ 7.473.918.330, financiado por la gobernación de Antioquia en un 54% a través del 
FCTeI; el 16.1% lo aporta EPM, el 11.4% la Universidad de Antioquia y las empresas Andercol 
S.A y Sumicol S.A con el 9.3% cada uno.   
Según la MGA, el problema que se busca resolver con la inversión de los recursos de este 
proyecto es el “acceso deficiente a energía eléctrica en escuelas de algunas zonas no 
interconectadas y de intermitencia energética de Antioquia” (Universidad de Antioquia, 2013, pág. 
3).  Problema con un alto impacto en la educación, según la documentación técnica del proyecto, 
son, por lo menos, 10.000 personas sin acceso a energía eléctrica para el año 2012. La MGA 
establece como descripción de la situación, dificultades para el “acceso a energía eléctrica en 
escuelas de zonas remotas e impacto en las regiones, falta de vías de acceso a las escuelas y el 
impedimento de asistir a clases por problemas de violencia” (pág. 3). 
El objetivo del proyecto es la “fabricación de prototipos de celdas solares mediante nuevos 
materiales nanoestructurados a partir de subproductos de minería sostenible y de polímeros 
desarrollados localmente, para aplicación en zonas del Antioquia no interconectadas” (Universidad 
de Antioquia, 2013, pág. 3). Se incluyen entre estas zonas los municipios de Murindó, Caucasia y 
Chigorodó. Parte de la identificación, según la MGA, como causas directas de la ausencia de 
modelos demostrativos de tecnología solar en zonas prioritarias y del atraso tecnológico en el 
desarrollo de celdas solares en Colombia 
Las entidades participantes descritas en la ficha del proyecto, según el análisis de 
concertación de actores de la MGA, muestran una estructura organizacional que permite el buen 
término de este. Sus unidades de investigación y de desarrollo serán las responsables de la 
ejecución de las actividades que se encuentran definidas en el proyecto, esto con el apoyo de la 
alta gerencia para el uso racional y eficiente de los recursos que se asignen al proyecto. La 
alternativa seleccionada para lograr el objetivo del proyecto se basa en la implementación del uso 
de energías renovables a través de un piloto y suministro de energía eléctrico confiable a pesar del 
difícil acceso básicamente en 2 etapas generales: primero el desarrollo de nuevos conceptos y 
fabricación y evaluación de sistemas fotovoltaicos y segundo, la implementación de piloto para el 
suministro de energía en escuelas de Caucasia y de Urabá. 
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Para medir el éxito del proyecto, se planteó el desarrollo de 10 productos, según el contenido 
del módulo de preparación de la alternativa de solución de la MGA y el tablero de control de 
indicadores de producto del SMSCE: 
1 incorporación de subproductos de minería sostenible en los prototipos de las celdas. 
1 generación de una nueva cadena de valor en tecnología disponiendo de recursos locales como los 
subproductos de los procesos 
1 desarrollo de prototipo de celda solar de tercera generación,  
1 desarrolla de resinas o polímeros de alta barrera y transparencia como capas exteriores de barrera 
de los dispositivos, 
5 estrategias comunicativas (Charlas informativas y cartillas y difusión promocional del uso de energía 
solar en las escuelas y comunidades intervenidas) 
1 piloto solar en escuelas en zonas remotas o con intermitencia energética del departamento de 
Antioquia. (Universidad de Antioquia, 2013, págs. 16-17) 
 
 A causa de los retrasos en los desembolsos para el inicio del proyecto según lo aprobado, la 
entrega de los productos se reprogramó a partir del año 2017, por lo tanto, el proyecto utilizará por 
lo menos 10 meses más, adicionales a los 36 inicialmente planeados. El proyecto inicia su 
ejecución 12.4 meses después de la designación del ejecutor por parte del OCAD y 8.6 meses 
después de cumplir los requisitos de ejecución, la Corporación como ejecutor del proyecto, inició 
el primer contrato en la misma fecha de su suscripción y hasta la fecha de corte, generó 10 
contratos: 1 convenio de cooperación, 9 contratos de prestación de servicios.  
El proyecto siguió el trámite establecido para su aprobación, recibió una calificación de 
85/100 otorgada por el panel de expertos. El nivel de ejecución es equivalente al 100% de los 
programado, el desempeño del cronograma es 0.8 a causa de los retrasos en los primeros 
desembolsos y el tiempo total del proyecto aumentó de 36 a 47.6 meses, excediendo la planeación 
en un 32% del tiempo planeado. La eficacia en la entrega de productos a la fecha de corte es del 
0% por lo ya explicado con la reprogramación en la entrega de productos para el año 2017. La 
calificación de la gestión del ejecutor se promedió en 68.9. al proyecto le falta entregar el 100% 
de los productos en el 71.6% del tiempo restante. Es un proyecto con desarrollo ajustado a la 
programación y con un modelo de gerenciamiento basado en las buenas prácticas para la dirección 
de proyectos. Combina la experticia de los investigadores con la experticia del gerenciamiento de 
proyectos. Segundo de los 15 proyectos de la muestra que se ejecutan bajo estas premisas. Proyecto 
de alta complejidad, que atiende un problema sensible en la educación infantil de zonas no 
interconectadas, con participación de la Universidad, el estado y la empresa privada, identificación 
generosa de riesgos que presenta un modelo de gestión exitoso.  
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A la fecha de cierre de la tesis, agosto de 2018, el proyecto se reporta terminado en el SMSCE 
y el 100% de productos entregados     
  
Conclusión agrupación capacidades Líder  
 
En las entrevistas desarrolladas en noviembre de 2016, se recogieron diversos comentarios 
como, por ejemplo: “el consejo de ciencia y tecnología se crea en el departamento en el 2001” 
argumentando que en el departamento se habla de CTeI desde hace más de 15 años. En el 2010 se 
crea el consejo departamental del CODECYT” y en diciembre de 2011, “por ordenanza de la 
asamblea, se establece la política pública de CTeI del departamento con el plan departamental 
Activo Antioquia”. En el 2013 se crea el G8 con las universidades que tienen sede en Antioquia. 
“El plan priorizó 6 líneas de investigación en las cuales están enmarcados los proyectos evaluados 
en la muestra de esta investigación” estos comentarios sirven de antecedente para reconocer la 
historia del departamento en CTeI y como se ha desarrollado el crecimiento de sus capacidades 
CTeI.    
La Gobernación de Antioquia ejecutó uno de los tres proyectos de la muestra, el de menor 
valor, y la Corporación Ruta N, ejecuta los dos restantes, con valores superiores a los 7 y 42 mil 
millones de pesos. Los tres proyectos muestran similitudes en la participación de una institución 
de educación superior, una entidad dedicada a la innovación y la participación del estado, además, 
los tres proyectos están asociados a las mismas capacidades departamentales en CTeI, pero se 
resalta que, en los 2 proyectos ejecutados por la Corporación Ruta N Medellín, se introdujeron 
modelos de gerenciamiento basado en las buenas prácticas del PMI. Los tres proyectos son casos 
exitosos.   
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Anexo 5. Resultados de la evaluación de proyectos de la muestra.  
Tabla 27. Resultados de proyectos de la muestra, datos sin ponderar 
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Notas: este anexo consolida y presenta los resultados agregados de los quince proyectos 
evaluados, con el listado de variables descritas en la tabla N°7, a la fecha de corte 12/2016. Para 
comparar estos resultados entre proyectos, entre las diferentes agrupaciones de capacidades 
departamentales y para relacionar la incidencia de las capacidades CTeI con los datos de la tabla 
N°27, es necesario ponderar el resultado de cada variable, esto se logra con la estadística 
descriptiva de cada subgrupo de datos, para establecer los rangos de ponderación. (ver en anexo 
6) 
Una vez ponderados estos resultados, se asignará el mismo valor entre variables y se aplicará 
la productoria de los valores ponderados. Se obtiene una calificación del desempeño de los 
proyectos entre 0,00 y 1,00, siendo 1,00 el mejor resultado esperado. Los criterios de ponderación 
se presentan en el anexo 6. 
 Es necesario considerar que entre la fecha de corte de la investigación (diciembre de 2016) 
y la fecha de cierre (agosto de 2018) se presentaron algunos cambios en los proyectos que fueron 
evaluados, en especial, cinco que lograron concluir sus actividades completando su ejecución al 
100% en los cinco casos: CTI SALUD, CELDAS SOLARES, PLANIFICACIÓN URBANA, 
APROPIACIÓN SOCIAL y BIODIVERSIDAD, para estos proyectos se ajusta la ponderación a 
1,00 en la variables que dan cuenta del alcance y de la entrega de productos. En total finalizaron 3 
proyectos (20%) de la muestra hasta la fecha de corte en 2016, cifra que aumentó a 8 (53.3%) en 
la fecha de cierre de esta investigación. Igualmente se identificó al cierre, que el proyecto 
DENGUE GUAJIRA, no concluyó su ejecución y su avance físico es el mismo observado en la 
fecha de corte (2016), en este sentido se corrige la calificación ponderada utilizando un factor de 
0.0 pues no entregó los productos, no concluyó su ejecución y se vencieron los plazos establecidos. 
El proyecto DENGUE SANTANDER, logró corregir su alcance y la fecha de cierre ya sobrepasa 
el 90% de ejecución, de todos modos, continua sin finalizar. El proyecto SÁBILA amplió su 
periodo de ejecución en 10 meses, hasta octubre de 2018, a la fecha de cierre marcaba el 70.57% 
de ejecución, presumiblemente rezagado en comparación con la situación que presentaba a la fecha 
de corte de diciembre de 2016.  El proyecto SEDA NATURAL vence su plazo en marzo de 2019, 
actualmente cumple con el 43.2% de su ejecución, faltando 7 meses para cumplir el plazo 
establecido.   
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Anexo 6. Criterios de ponderación de resultados de la muestra. 
 
Estadistico Valor Estadistico Valor Estadistico Valor
Media 14.520.839.957$                              Media 0,89 Media 0,47
Error típico 3.756.642.638$                                Error típico 0,07 Error típico 0,11
Mediana 7.473.918.330$                                Mediana 1,00 Mediana 0,35
Moda #N/A Moda 1,00 Moda 1,00
Desviación estándar 14.549.414.375$                              Desviación estándar 0,27 Desviación estándar 0,42
Varianza de la muestra 211.685.458.641.052.000.000$       Varianza de la muestra 0,07 Varianza de la muestra 0,18
Curtosis 0$                                                     Curtosis 2,64 Curtosis -1,81
Coeficiente de asimetría 1$                                                     Coeficiente de asimetría -1,82 Coeficiente de asimetría 0,21
Rango 42.443.578.983$                              Rango 0,95 Rango 1,00
Mínimo 1.002.635.485$                                Mínimo 0,22 Mínimo 0,00
Máximo 43.446.214.468$                              Máximo 1,17 Máximo 1,00
Suma 217.812.599.352$                            Suma 12,43 Suma 6,58
Cuenta 15$                                                   Cuenta 14,00 Cuenta 14,00
Nivel de confianza(95,0%) 8.057.197.121$                                Nivel de confianza(95,0%) 0,16 Nivel de confianza(95,0%) 0,24
tamaño de clases 8.488.715.797$                                tamaño de clases 0,25 tamaño de clases 0,25
$ 1.002.635.485 ≤ RANGO < 
$ 9.491.351.282
0,20 RANGO ≥ 1 1,00 RANGO = 100% 1,00
$  9.491.351.282 ≤ RANGO < 
$ 17.980.067.078
0,40 0,75 ≤ RANGO < 1 0,80 75% < RANGO < 100% 0,80
$ 17.980.067.078 ≤ RANGO < 
$ 26.468.782.875
0,60 0,5 ≤ RANGO < 0,75 0,60 50 % < RANGO ≤ 75 % 0,60
$ 26.468.782.875 ≤ RANGO < 
$ 34.957.498.671
0,80 0,25 ≤ RANGO < 0,5 0,40 25 % < RANGO ≤ 50 % 0,40
RANGO  ≥ $ 34.957.498.671 1,00 RANGO < 0,25 0,20 RANGO ≤ 25 % 0,20
Estadistico Valor Estadistico Valor
Media 1,70 Media 8,58
Error típico 0,29 Error típico 5,07
Mediana 1,26 Mediana 0,00
Moda #N/A Moda 0,00
Desviación estándar 1,11 Desviación estándar 18,98
Varianza de la muestra 1,24 Varianza de la muestra 360,39
Curtosis 5,84 Curtosis 1,93
Coeficiente de asimetría 2,32 Coeficiente de asimetría 1,78
Rango 4,30 Rango 58,42
Mínimo 0,77 Mínimo -7,97
Máximo 5,07 Máximo 50,45
Suma 25,54 Suma 120,05
Cuenta 15,00 Cuenta 14,00
Nivel de confianza(95,0%) 0,62 Nivel de confianza(95,0%) 10,96
tamaño de clases 1,10 tamaño de clases 14,70
0,77 ≤ RANGO < 1,87 1,00  - 8 ≤ RANGO < 6,7 1,00
1,87 ≤ RANGO < 2,97 0,75 6,7 ≤ RANGO < 21,3 0,75
2,97≤ RANGO < 4,07 0,50 21,3 ≤ RANGO < 36 0,50
RANGO ≥ 4,07 0,25 36 ≤ RANGO < 50,7 0,25
PONDERACIÓN 
REZAGO/AVANCE DE LA EJECUCIÓN: (E - 
P) %
PONDERACIÓN 
EFICIENCIA USO DEL TIEMPO DEL PROYECTO:
PLAZO PARA  EJECUCIÓN/
PLAZO APROBADO
Estadísticos para las variables 
de evaluación de proyectos de 
la muestra y para el cálculo de 
la ponderación de resultados
PONDERACIÓN
EFICACIA EN LA ENTREGA DE 
PRODUCTOS AL CORTE
PONDERACIÓN 
LOGRO DEL ALCANCE: 
NIVEL EJECUCIÓN = E/P
PONDERACIÓN 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO
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Anexo 7. Limitaciones y dificultades. 
 
Entre las limitaciones se debe resaltar en los términos de Peirce, que no hay método 
inferencial que garantice certeza, exactitud ni universalidad absolutas; el método aquí desarrollado 
guió el proceso investigativo, tomando como base la información del SMSCE, que, si bien fue 
validada por el autor, en el proceso se detectaron errores en el registro de información, lo cual no 
exime la posibilidad de algunos errores involuntariamente no detectados. Igualmente es posible 
que no estén todos los documentos de proyecto en el sistema.  
Otra limitación se asocia a las fechas establecidas para el inicio de los proyectos en el 
aplicativo Gesproy, mientras en la ficha de información de proyectos que genera automáticamente 
el aplicativo se informa una fecha de inicio del proyecto, en algunos casos, esta no coincide con la 
fecha de inicio ejecutado que reporta el mismo Gesproy, en el menú “planeación” del aplicativo 
para cada proyecto. Se identificaron inconsistencias en 10 de los 15 casos evaluados.  
Por limitaciones de recursos y tiempo no fue posible trabajar sobre las seis restricciones de 
todo proyecto, quedaron sin analizar la gestión de costos, recursos y de calidad. El tema de gestión 
de costos no fue posible evaluar integralmente para todos los proyectos teniendo en cuenta, 
primero, las dificultades que manifestaron los entrevistados con la utilización de la MGA, en 
especial para los proyectos 2012, 2013 y segundo que se requiere acceso a las evidencias de los 
pagos pormenorizados para cada actividad del proyecto y su cruce con los paquetes de trabajo y el 
cumplimiento de metas de proyecto. Para la gestión de recursos, es dispendioso conseguir y 
analizar toda la información relacionada con la adquisición de personal para el equipo de trabajo, 
equipos, instalaciones, materiales y suministros para todos los proyectos evaluados. La gestión de 
calidad es un proceso que generalmente se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto y requiere 
de comparaciones de requisitos y estándares, en especial de los productos entregables de cada 
proyecto para asegurar que cumplen con las especificaciones contratadas, esto exige no solo 
tiempo sino presupuesto para personal adicional en las verificaciones y en las pruebas que se deban 
realizar según el tipo de productos entregados, y tiempo que habría extendido la investigación.  
Otra limitación consistió en que, las entidades encargadas no publican o no disponen de la 
totalidad de la información de capacidades departamentales de CTeI para todos los departamentos 
del país, situación que llevó a utilizar índices alternativos como los presentados en el enfoque 
teórico y conceptual. 
